
Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem    Knelpunten       Investeringen       Bijlagen   

  

INVESTERINGSPLAN 2022 
ENEXIS NETBEHEER 

SAMEN WERKEN WE AAN EEN BETROUWBARE 

ÉN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR 

VANDAAG EN VOOR DE TOEKOMST 

 



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem    Knelpunten       Investeringen       Bijlagen   

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     2 

Voorwoord 

Voorwoord 
De energietransitie is volop in uitvoering. Dit heeft grote impact op de maatschappij en ook op 

onze energienetten. Wij zetten alles op alles om klanten zo snel mogelijk aan te sluiten en daar-

voor zijn op veel plekken ingrijpende netaanpassingen nodig. In dit Investeringsplan beschrijven 

wij de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de periode 2022 - 2031. 

 
Nederlandse klimaatwet en de rol van Enexis 

De doelstellingen in de Nederlandse Klimaatwet zijn helder: 49% reductie van CO2-uitstoot in 2030 en 

95% in 2050. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat energie-infrastructuur hiervoor op tijd klaar is en 

dat tegelijk de betrouwbaarheid en veiligheid op het huidige hoge niveau blijven. Een uitdagende op-

dracht. In de afgelopen vijf jaar is het aantal aansluitingen voor zonnepanelen, zonneweides en wind-

molens bijna verdrievoudigd en het aantal aanvragen neemt nog altijd exponentieel toe. We lopen aan 

tegen de grenzen van wat het elektriciteitsnet op dit moment aankan. Er is meer transportcapaciteit 

nodig om alle (duurzame) initiatieven te kunnen faciliteren. 

 
Transparant over kansen en uitdagingen 

Wij willen dat Nederland de klimaatdoelen haalt en dat klanten de capaciteit en energie krijgen die ze 

nodig hebben. Met man en macht passen wij daarom onze energienetten aan, maar het is niet haalbaar 

om iedereen tijdig te kunnen helpen. In ons verzorgingsgebied zal richting 2030 maar liefst 50% van de 

landelijk beloofde 35 TWh duurzame elektriciteit worden geproduceerd. Daarbovenop komt het verduur-

zamen van de industrie en het aanleggen van laadinfrastructuur voor het toenemend elektrisch vervoer. 

Het kost veel tijd om onze energienetten hierop aan te passen; dit komt onder meer door bouwwerk-

zaamheden en vergunningentrajecten. Bovendien zijn we in de realisatie afhankelijk van de beschik-

baarheid van materialen, middelen en fysieke ruimte in de boven- en ondergrond. Ook het tekort aan 

personeel en de capaciteit in het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT spelen ons parten in de 

uitvoering. 

 
Op nationaal-, provinciaal- en RES-niveau moeten er keuzes worden gemaakt in de aanpak en/of in de 

tijd. Wat doen we eerst, wat doen we later en wat doen we niet? De volgorde is bepalend voor het 

realiseren van de ambities in de Regionale Energiestrategieën en ook maatgevend voor economische 

ontwikkeling en woningbouw in Nederland. Daarom zijn we in overleg met onder andere provincies en 

gemeenten over de regierol die hard nodig is om focus aan te brengen. Onze inzet is het vinden van 

het optimum tussen wat wenselijk is en wat in de tijd mogelijk is. Wat is de optimale volgorde om de 

energietransitie te realiseren? Wij zetten onze kennis, expertise en visie in en zijn transparant over de 

consequenties voor de infrastructuur. 

 
Wij realiseren het energiesysteem van de toekomst 

Welke investeringen nodig zijn voor het energiesysteem van de toekomst, hangt sterk af van de keuzes 

die op lokaal en regionaal niveau worden gemaakt. Hoe snel gaan woonwijken van het aardgas af? Wat 

wordt de bijdrage van de industrie als het gaat om restwarmte, waterstof of duurzame gassen? Lastig 

is dat we met maatschappelijk geld de juiste investeringsbeslissingen moeten nemen terwijl er nog zo-

veel onzekerheden zijn. Om aan de stijgende elektriciteitsvraag te voldoen zullen we jaarlijks minimaal 

1 gigawatt extra netcapaciteit bijbouwen. Daarnaast pleiten wij voor flexibiliteit en systeemefficiëntie. Dit 

houdt in dat de capaciteit in het bestaande energienetwerk zoveel mogelijk wordt benut om uitbreiding 

en extra investeringen te voorkomen. Bijvoorbeeld door grootschalige opwekkers van duurzame energie 

te plannen in de buurt van grootschalige afnemers van elektriciteit. Of door energie tijdelijk op te slaan 

en de energievraag van klanten te beïnvloeden. Het gasnet blijft van grote waarde voor het transport 

van groen gas of op termijn ook duurzame waterstof. 



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem    Knelpunten       Investeringen       Bijlagen   

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     3 

Voorwoord 

Slagkracht om alles op alles te zetten 

Al met al bevindt de energietransitie zich in een complexe fase. Terwijl het publieke debat nog wordt 

gevoerd, is de uitvoering in volle gang. Er is slagkracht en coördinatie nodig om dagelijks de juiste 

keuzes te maken. In onze nieuwe strategie, die we in 2022 presenteren, staat focus op uitvoering cen-

traal. Wij realiseren de energievoorziening van morgen. Veilig, betrouwbaar, betaalbaar én duurzaam. 

 

Directie Enexis Netbeheer B.V.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert den Boer, CEO              Jeroen Sanders, CTO   
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Inleiding 

1 Inleiding 
Enexis Netbeheer stelt elke twee jaar een Investeringsplan (IP) op, om aan te geven welke investeringen er de 

komende tien jaar worden voorzien in haar elektriciteitsnetten en gasnetten. Deze investeringen zijn bedoeld om 

de verduurzaming van industrie, vervoer en wonen mogelijk te maken, de groei van de industrie en woningmarkt te 

faciliteren, maar ook om de bestaande dienstverlening veilig en betrouwbaar te houden. 

 

Dit IP maakt concreet hoe Enexis Netbeheer tussen 2022 en 2031 investeert om voldoende capaciteit voor het 

transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe zij borgt dat het net veilig en betrouwbaar is. Het IP blikt tien 

jaar vooruit, en er wordt teruggekeken op de gerealiseerde investeringen uit het vorig IP. Het gaat daarbij om 

netgerelateerde-, vervangings, -en uitbreidingsinvesteringen van de midden- en laagspanningsnetten.  

1.1 Doel Investeringsplan 

Enexis Netbeheer vindt het belangrijk transparante plannen te maken, die zo goed mogelijk aansluiten bij toekom-

stige ontwikkelingen. Het IP heeft wettelijk twee doelen: 

1. Het vergroten van de transparantie over de toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan. 

2. Het toetsen of Enexis Netbeheer in redelijkheid tot het ontwerp IP is gekomen. 

 

Het óIP 2020ô was het eerste IP in een nieuwe vorm. Dit is het tweede IP, voor het jaar 2022. In 2020 heeft u kennis 

kunnen nemen van het eerste IP dat is gepubliceerd door Enexis Netbeheer. Destijds was er sprake van twee 

documenten: één voor elektriciteit en één voor gas; in dit nieuwe IP zijn deze geïntegreerd in één document. 

1.1.1 Wat betekent het vergroten van transparantie concreet? 

Het energielandschap ontwikkelt snel, en de capaciteit van met name het elektriciteitsnet staat onder druk. In het 

IP verkent Enexis Netbeheer door middel van een aantal scenarioôs verschillende toekomstbeelden. Voor elk van 

deze scenarioôs wordt concreet gemaakt welke ontwikkelingen zich voor doen en worden deze gekwantificeerd. 

Vervolgens wordt voor elk van de scenarioôs inzichtelijk gemaakt tot welke knelpunten ze leiden en wanneer deze 

zich naar verwachting voordoen. Vervolgens beschrijft het IP welke investeringen nodig zijn om deze knelpunten 

op te lossen. Op deze manier beoogt Enexis Netbeheer voor alle relevante stakeholders transparant te maken 

waarom en wanneer welke investeringen gedaan worden. Daarnaast maken ook investeringen in de betrouwbaar-

heid en veiligheid van het net onderdeel uit van het IP. 

1.1.2  Wat houdt toetsen van redelijkheid in? 

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de taak om te toetsen of de netbeheerder zich aan 

de wet houdt, en op een redelijke manier tot investeringen komt die in het IP beschreven staan. Zij controleert of 

de netbeheerder op een logische manier inventariseert welke knelpunten er zijn, welke risicoôs die met zich mee 

kunnen brengen, en hoe de netbeheerder met de risicoôs om wil gaan.  

1.2  Wettelijk kader 

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 zijn de wettelijke verplichtingen van de netbeheerder beschreven. Kort sa-

mengevat komen die neer op het óin stand houdenô van de door haar beheerde netten (elektriciteit en/of gas), het 

aanbieden en realiseren van aansluitingen aan alle aanvragers, het verrichten van transport van energie via de 

beheerde netten en het beschikbaar stellen van meetgegevens waarmee de marktpartijen worden gefaciliteerd. 

 

Voor het IP zijn met name de verplichtingen van belang om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten (de 

instandhouding) en van het transport van elektriciteit en gas over de netten op de meest doelmatige wijze te waar-

borgen. Dit realiseert Enexis Netbeheer door het uitvoeren van de volgende activiteiten: het ontwerpen, aanleggen, 

bedrijfsvoeren, oplossen van storingen, onderhouden, modificeren, vervangen en verwijderen van aansluitingen, 

netten en KV-meetinrichtingen. Deze activiteiten leiden tot kosten die worden onderverdeeld naar kapitaalsinves-

teringen (CAPEX) en operationele kosten (OPEX). In het IP worden alleen de kapitaalsinvesteringen opgenomen. 
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Een andere wettelijke verplichting van de netbeheerder is het faciliteren van de markt. Hieronder vallen de volgende 

activiteiten: het beheer van de aansluitingenregisters elektriciteit en gas, het verstrekken van meetdata en het toe-

wijzen van transportcapaciteit aan marktpartijen. Ook de met de monitoring, besturing en bedrijfsvoering samen-

hangende investeringen in IT- en OT-systemen (operationele technologie) worden daartoe gerekend. 

1.3 Consultatie 

Het is een complexe opgave om de energietransitie te kunnen faciliteren. Het is belangrijk dat de voorgestelde 

investeringen zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag naar elektriciteit en gas, en in die complexe opgave zo goed 

mogelijk partijen te informeren en consulteren. Enexis Netbeheer werkt met meerdere landelijke en regionale par-

tijen samen, om te komen tot het beste, maatschappelijk verantwoorde, IP. 

 

Het consultatieproces is bedoeld om (markt)partijen mee te nemen en te consulteren over de totstandkoming van 

de IPôs. In juli 2021 is er een bijeenkomst geweest om belangstellenden te informeren over de scenarioôs die in het 

IP worden toegepast. Het ontwerp-IP is officieel 1-11-2021 ter consultatie voorgelegd, voor een periode van 4 

weken. Belangstellenden wordt hiermee de mogelijkheid geboden om het (ontwerp) IP in te zien en te reageren. 

Na de openbare consultatie wordt aangegeven welke gevolgtrekkingen zijn verbonden aan de ontvangen zienswij-

zen, welke zijn verwerkt in bijlage 7.19. Deze wordt getoetst door de ACM. Na de eventuele verwerking van de 

toetsing van de ACM wordt het IP door Enexis Netbeheer definitief vastgesteld en gepubliceerd. 

1.4 Totstandkoming IP 2022 

Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders is, in september 2020, een pro-

jectteam óIP2022ô gestart. Een team met afgevaardigden van alle netbeheerders. Dit projectteam had tot doel om 

als netbeheerders tot een gezamenlijk beeld te komen van wat noodzakelijk en wenselijk is in het IP. De gezamen-

lijke bevindingen zijn vervolgens besproken en getoetst met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) en toezichthouders ACM en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Figuur 1.1 geeft de stappen weer die de 

netbeheerders samen met stakeholders en in samenspraak met de toezichthouders doorlopen.  

 

Figuur 1.1 Proces IP (LNB = Landelijke Netbeheerder, RNB = Regionale Netbeheerder) 
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2 Missie, visie, strategie 
Toegang hebben tot en het kunnen gebruiken van energie is voor iedereen in Nederland een vanzelfsprekendheid. 

De sterke groei in opwek van duurzame energie en energiebesparende maatregelen vragen om nieuwe oplossin-

gen. Om de energievoorziening en deze vanzelfsprekendheid te waarborgen zijn grote veranderingen vereist. 

Enexis Netbeheer realiseert een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken 

en door regie te nemen in innovatieve oplossingen.  

 

Enexis Groep, waar Enexis Netbeheer onderdeel van is, heeft het Klimaatakkoord medeondertekend. Als duurzame 

netbeheerder werkt Enexis Netbeheer hard aan de ambitie om in 2030 49% minder CO2 uitstoot te hebben dan in 

1990. Daarnaast zal Enexis Netbeheer waar nodig klaar staan voor verder aangescherpte klimaatdoelen.  

 

Gemeenten, provincies, marktpartijen, energiecoöperaties en woningcorporaties werken aan initiatieven op het ge-

bied van duurzame opwek, verduurzaming van de gebouwde omgeving en mobiliteit. Enexis Groep heeft de kennis 

en kunde om actief met hen samen te werken en mee te denken. Gezamenlijk richten we ons op de themaôs die 

relevant zijn voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en zorgen we voor de benodigde energie-infra-

structuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Weergave strategische doelen Enexis Groep 

2.1 Bedrijfswaarden (Risk and Opportunity Based Asset Management) 

Om de strategische doelen te behalen gaat Enexis Netbeheer systematisch te werk. Enexis Netbeheer gebruikt de 

door haar zelf ontwikkelde en conform ISO 55001, NTA 8120, ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerde Risk and 

Opportunity Based Asset Management (ROBAM) methodiek om risicoôs en opportunityôs te waarderen en onderling 

af te wegen teneinde doelmatig te investeren/onderhouden. 

 

Toepassing van de ROBAM-benadering waarborgt een optimale balans tussen de doelstellingen op bedrijfswaar-

den en daarmee tussen de belangen van alle betrokken partijen (in het bijzonder de maatschappij, de klanten, de 

medewerkers en de aandeelhouders) op korte en lange termijn. De Asset Manager van Enexis Netbeheer werkt op 

basis van een zestal bedrijfswaarden, namelijk: 

¶ Betrouwbaarheid: De mate waarin Enexis Netbeheer voorziet in een ongestoorde voorziening van elek-

triciteit en gas. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de omvang van ongeplande uitval uitgedrukt 

in verbruikersminuten. 

¶ Veiligheid: De mate waarin medewerkers (inclusief aannemers) en het publiek door het handelen en/of 

de infrastructuur van Enexis Netbeheer worden blootgesteld aan bedreigingen ten aanzien van hun leven 

en gezondheid. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de ernst van eventueel fysiek letsel. 

Strategische doelen 

V Onze netten en dienstverle-

ning zijn tijdig gereed voor de 

veranderingen in de energie-

wereld. 
V Onze energievoorziening is 

betrouwbaar. 
V Onze dienstverlening is ex-

cellent met als gevolg een 

hoge klanttevredenheid en 

verlaging van de kosten. 

V We realiseren samen met lo-

kale partners de Neder-

landse doelen ten aanzien 

van duurzame opwek en 

energiebesparing. 
V We realiseren innovatieve, 

schaalbare oplossingen die 

de transitie naar een duur-

zame energievoorziening 

zullen leiden. 
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¶ Wettelijkheid: De mate waarin wet- en regelgeving die relevant is voor Enexis Netbeheer wordt nageleefd. 

De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de impact van non-compliance. 

¶ Betaalbaarheid: De mate waarin aan de financiële doelstellingen van de Asset Owner wordt voldaan. De 

indicatoren die hiervoor worden gebruikt, meten de omvang van financi±le schade (risicoôs) of baten (op-

portunityôs) 

¶ Klanttevredenheid: De mate waarin afbreuk wordt gedaan aan het beeld dat stakeholders hebben van 

het handelen en/of de prestaties van Enexis Netbeheer. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de 

omvang van negatieve zichtbaarheid in het publieke domein, uitgedrukt in media-aandacht, klachten of 

conflicten met gemeenten of provincies. 

¶ Duurzaamheid: De mate waarin het handelen en de bedrijfsvoering van Enexis Netbeheer de eigen of 

maatschappelijke CO2-uitstoot beïnvloeden. De indicatoren die worden gebruikt, meten de omvang van 

milieubelasting (risicoôs) of vermeden milieubelasting (opportunityôs) uitgedrukt in CO2-equivalenten. 
 

Het bedrijfswaardenmodel is een afspiegeling van de belangen van de stakeholders van Enexis Netbeheer. Het 

model dient om conflicterende belangen objectief tegen elkaar af te kunnen wegen. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen risicoôs en opportunityôs: 

¶ Risico: Bedreiging/potentiële gebeurtenis die (mogelijk) tot een verslechtering van de prestaties op de 

bedrijfswaarde leidt. 

¶ Opportunity: Besparingsmogelijkheid die voortvloeit uit huidige of toekomstige situatie of gebeurtenis. 

 

De risico- en opportunity matrices (in Figuur 2.2 en Figuur 2.3) dienen als besluitvormingsinstrument om risicoôs en 

opportunityôs te waarderen en onderling te prioriteren. Het waarderen van risicoôs en opportunityôs gebeurt door het 

vaststellen van het effect op de bedrijfswaarden en de kans of frequentie (risicoôs) of termijn (opportunityôs) van 

optreden. De risicobereidheid is een afspiegeling van de ñrisk appetiteò van de Asset Owner. Aan de hand van de 

risicobereidheid wordt bepaald met welke prioriteit beheersmaatregelen moeten worden ontwikkeld en geïmple-

menteerd. Risicoôs en opportunityôs worden zoveel mogelijk in volgorde van onderlinge waardering en rendement 

van de beheersmaatregelen opgepakt, waarbij de risicobereidheid niet in het gedrang komt. 
 

 

Figuur 2.2 Risicomatrix Enexis Netbeheer 2021 
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Figuur 2.3 Opportunity matrix Enexis Netbeheer 2021 

 

De gebruikte afkortingen in de matrices zijn: Verwaarloosbaar (V), Laag (L), Medium (M), Hoog (H), Zeer Hoog 

(ZH) en Ontoelaatbaar (O). 

2.1.1 Barrièremanagement 

Enexis Netbeheer heeft als doel om aantoonbaar in control te komen en te blijven ten aanzien van geïdentificeerde 

bedreigingen en potentiële gevolgen hiervan. Hiervoor wordt binnen de ROBAM-methodiek gebruik gemaakt van 

Barrière Management. Voor het visualiseren, beheren en managen van de asset gerelateerde risicoôs en beheers-

maatregelen wordt gebruik gemaakt van de BowTie methodiek. Een BowTie, zoals getoond in Figuur 2.4, geeft de 

samenhang weer tussen bedreigingen, potentiële gevolgen en beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen wor-

den ook barrières genoemd. Door de conditie van deze barrières continue of periodiek te meten kan gemonitord 

worden of eventuele gevolgen zich potentieel zullen aandienen. 

 

Figuur 2.4 Illustratie van een BowTie 
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3 Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt de methodiek waarmee tot investeringen wordt gekomen beschreven. Grofweg zijn er drie 

stappen die er genomen worden: een scenariostudie om een toekomstbeeld te vormen, een knelpuntenanalyse om 

de toekomstige capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in beeld te brengen en tot slot het samenstellen van een inves-

teringsplan van maatregelen om de knelpunten op te lossen. Deze stappen staan beschreven in Figuur 3.1 en 

worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

 

 

Figuur 3.1 Methodiek om tot investeringen te komen 

3.1 Scenariostudie 

Alle Nederlandse netbeheerders hebben samengewerkt om scenarioôs op te stellen welke de beste benadering van 

de toekomst moeten geven om tot de investeringen komen die in dit IP zijn verwerkt.   

3.1.1 Doel en kader 

De toekomst is inherent onzeker. Om toch een inschatting te kunnen maken van de benodigde investeringen wordt 

er gebruik gemaakt van scenarioôs. Deze scenarioôs worden alleen gebruikt voor de investeringen in de capaciteit 

van het net. De investeringen in de kwaliteit van het net komen namelijk zuiver voort uit de ontwikkeling van de 

toestand van het net. In de scenarioôs worden mogelijke toekomstbeelden geschetst. Scenarioôs helpen bij het 

doorbreken van de gedachte dat de toekomst er ongeveer hetzelfde uitziet als het heden. Mogelijke ontwikkelingen 

op de energiemarkt worden in de verschillende scenarioôs beschreven. 

 

In het kader van het IP is het vooral van belang hoe en waar vraag en aanbod van energie zich ontwikkelen in de 

komende 10 jaar. Op basis van deze vraag- en aanbodscenarioôs kunnen vervolgens de netten worden doorgere-

kend en potentiële knelpunten worden geïdentificeerd. De verschillende uitkomsten die per scenario gegeven wor-

den hebben elk een bandbreedte van de mogelijke ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen voor het energienet. 

3.1.2  Totstandkoming scenarioôs 

In april 2021 hebben de gezamenlijke Nederlandse netbeheerders de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 

(ñII3050ò) afgerond. In de II3050 geven de netbeheerders een gedetailleerd beeld van de routes die Nederland 

rederlijkerwijs kan kiezen om te komen tot een volledig klimaatneutraal energiesysteem in 2050. De routes zijn 

uitgeschreven naar scenarioôs en gespecificeerd op impact voor Enexis Netbeheer. De scenarioôs in het IP schetsen 

beelden voor het jaar 2030 die op een logisch pad liggen naar de doelstellingen voor een klimaatneutraal energie-

systeem in 2050. Deze scenarioôs zijn duidelijk gedefinieerd en gezamenlijk door alle Nederlanfse netbeheerders 

ontwikkeld:  

1. Klimaatakkoord (KA) scenario 

2. Nationale Drijfveer (ND) scenario 

3. Internationale Ambitie (IA) scenario 
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Het scenario óKlimaatakkoordô (KA) is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en verwachte ontwikkelingen in 

de energiemarkt op basis van het Klimaatakkoord. Waar relevant is ook de doorrekening van het Klimaatakkoord 

door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van november 2019 gebruikt. De twee andere scenarioôs zijn 

opgesteld om de invloed van verdergaande emissiereductiedoelstellingen op de landelijke en regionale transport-

netten te kunnen analyseren. De invulling (voor de steekjaren 2025 en 2030) is zodanig gekozen dat deze in lijn 

ligt met de eindbeelden voor 2050, zoals beschreven in de scenarioôs die zijn opgesteld voor de Integrale Infra-

structuurverkenning 2030-2050. Deze scenarioôs bevatten veel elementen die in de voorstellen voor het Klimaatak-

koord wel een plaats hebben, maar die door PBL niet zijn meegenomen in de doorrekening daarvan als gevolg van 

het ontbreken van concrete maatregelen. Hier is de aanname dus dat deze maatregelen wel ontwikkeld worden, 

waardoor de verhoogde ambitie alsnog gerealiseerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn grootschalige toepas-

sing van Power-to-Heat en Power-to-Gas en de elektrificatie van mobiliteit en de gebouwde omgeving. 

 

In het scenario óNationale Drijfveerô (ND) wordt de impact van een verdergaande ambitie met betrekking tot CO2-

emissiereductie in combinatie met systeemintegratie verkend. In dit scenario is er sprake van fors meer duurzame 

opwek en neemt ook de elektriciteitsvraag toe. In dit scenario is ook de actuele stand van de plannen uit de RESôen 

ten aanzien van duurzaam productievermogen op land meegenomen.  

 

Het scenario óInternationale Ambitieô (IA) gaat eveneens uit van een verdergaande ambitie met betrekking tot CO2-

emissiereductie dan zoals verondersteld in het Klimaatakkoord, waarbij de nadruk meer ligt op waterstofimport, 

groen gas, CCS en andere niet-elektrische invullingen van de energiebehoefte. 

 

Naast II3050 hebben diverse andere bronnen en documenten een rol gespeeld bij de totstandkoming van de sce-

narioôs en uiteindelijk het IP, zoals weergegeven in Figuur 3.2. Voor veel bronnen geldt dat deze aan verandering 

onderhevig zijn en hiervan is de status ten tijde van het schrijven van het IP meegenomen. Een voorbeeld hiervan 

is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Dit programma is nog in opbouw en wordt 

naar verwachting in 2022 concreter. 

 

 

Figuur 3.2 Overzicht van input voor IP (niet uitputtend) 

 

Om tot scenarioôs te komen voor het IP is een kwalitatief beeld opgesteld, kwantificiring gemaakt en regionalisering 

is meegenomen. Dit heeft in detail in de volgende stappen plaatsgevonden. 

 
3.1.2.1 Kwalitatief beeld 

Allereerst wordt per scenario een verhaallijn bepaald die een kwalitatief beeld schetst van de mogelijke toekomst 

van het energielandschap in 2030. Dit is terug te vinden in paragraaf 4.2 van dit IP. 
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3.1.2.2 Kwantificering 

Vervolgens wordt dit beeld geconcretiseerd door het benoemen van de drivers die bepalend zijn voor vraag en 

aanbod van gas en elektriciteit. Voorbeelden van deze drivers zijn óelektrische mobiliteitô, óduurzame opwekô of 

óinvoeding van groen gasô. De ontwikkeling van deze drivers wordt per scenario gekwantificeerd op landelijk niveau. 

Deze landelijke cijfers moeten vervolgens nog toegekend worden aan de voorzieningsgebieden van de verschil-

lende netbeheerders in Nederland volgens de meest waarschijnlijke verdeling. Deze verdeling is gemaakt in af-

stemming tussen de landelijke en regionale netbeheerders. Hierbij is rekening gehouden met diverse soorten infor-

matie zoals de RESôen, geografische spreiding elektrische laadpunten (Elaad Outlook), Routekaart groen gas, etc. 

De resulterende toekenning aan Enexis Netbeheer wordt besproken bij de kwantificering van de scenarioôs in pa-

ragraaf 4.3. 

 
3.1.2.3 Regionalisering 

Om de impact van de cijfers op het niveau van het voorzieningsgebied op de netten te kunnen bepalen, is het van 

belang om deze te koppelen aan specifieke locaties in het net, ofwel om de cijfers te óregionaliserenô. Voor deze 

regionalisering is uitgegaan van een verdeling over de stations in het voorzieningsgebied van Enexis Netbeheer 

zoals die volgt uit de RES1.0 opgaves die in de loop van 2021 zijn gedaan door de energieregioôs. De relatieve 

verdeling van bijvoorbeeld zonneparken of windparken over de stations in deze RES-opgaves wordt op gelijke wijze 

toegepast op de scenarioôs van dit IP. Voor de eerste jaren van de zichtperiode wordt daarnaast ook rekening 

gehouden met concrete informatie van Enexis Netbeheer over lokale initiatieven en plannen voor onder andere de 

bouw van zonne- of windparken. Het resultaat van de regionalisering bestaat uit concrete prognoses van vraag en 

aanbod van energie per station voor de zichtperiode van dit IP. 

3.2 Naar knelpunten 

Voor het identificeren van knelpunten in de netten wordt onderscheid gemaakt naar capaciteits- en kwaliteitsknel-

punten. De stappen die worden doorlopen om deze knelpunten vast te stellen staan afgebeeld in Figuur 3.3 en 

worden in deze paragraaf toegelicht. 

 

 

Figuur 3.3 - Schematische weergave van stappen richting vaststellen van knelpunten 

3.2.1 Capaciteitsknelpunten 

Uit de scenariostudie volgt per scenario een prognose voor de komende 10 jaar van vraag en aanbod van elektri-

citeit en gas voor elk deelnet in het voorzieningsgebied van Enexis Netbeheer. Deze prognoses leiden tot een 

bepaalde vraag naar transportcapaciteit in de verschillende deelnetten. Door deze vraag naar transportcapaciteit 

steeds te toetsen aan de beschikbare transportcapaciteit worden de capaciteitsknelpunten in beeld gebracht. Dit 

leidt tot een overzicht van alle capaciteitsknelpunten met daarbij in welk jaar deze worden verwacht en bij welk van 

de scenarioôs deze optreden. 
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Voor de toetsing aan de beschikbare transportcapaciteit in de elektriciteitsnetten wordt gelet op drie aspecten: de 

belastbaarheid van de netcomponenten, de kortsluitvastheid van de netcomponenten en de spanningskwaliteit in 

de netten. Elk van deze aspecten kan beperkend zijn voor de beschikbare transportcapaciteit en aanleiding zijn 

voor het constateren van een capaciteitsknelpunt. Verder hanteert Enexis Netbeheer het criterium van enkelvou-

dige redundantie voor haar tussenspanningsnetten (50 kV), de middenspanningsnetten en de transformatoren tus-

sen de hoog-, tussen- en middenspanningsnetten, ofwel de HS/MS-, en HS/TS-transformatoren. Door deze redun-

dantie is het mogelijk om onderhoud uit te voeren zonder dat de levering onderbroken hoeft te worden en ook leidt 

een componentstoring niet meteen tot een leveringsonderbreking. 

 

Voor de HS/MS-transformatoren is deze enkelvoudige redundantie tevens wettelijk voorgeschreven. Sinds 1 januari 

2021 geldt er bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder voorwaarden een vrijstelling van de enkelvoudige 

storingsreserve wanneer het elektriciteitsproductie betreft. Enexis Netbeheer maakt waar mogelijk gebruik van deze 

vrijstelling. Hierdoor is er meer transportcapaciteit beschikbaar voor het aansluiten van nieuwe opwek, zoals zonne- 

en windparken. Enexis Netbeheer houdt in dit IP rekening met deze nieuwe mogelijkheden. Dit betekent concreet 

dat de reserve HS/MS-transformatoren op de hoogspanningsstations die normaal alleen ingezet worden om voor 

redundantie te zorgen, na de nodige aanpassingen, ook continu ingezet kunnen worden specifiek om de opgewekte 

elektriciteit van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden af te voeren. In geval van een (zeldzame) storing of onder-

houd worden deze HS/MS-transformatoren weer ingezet in hun oorspronkelijke functie en wordt teruglevering van 

elektriciteit weer beperkt tot een enkele HS/MS-transformator. Op deze wijze komt er dus extra transportcapaciteit 

beschikbaar voor nieuwe opwek, maar blijft de redundantie voor de overige klanten intact. 

3.2.2  Kwaliteitsknelpunten 

Het identificeren van de kwaliteitsknelpunten heeft geen relatie met de scenarioôs voor vraag en aanbod van elek-

triciteit en gas, maar komt zuiver voort uit (nieuwe inzichten in) de ontwikkeling van de toestand van de netcompo-

nenten. Enexis Netbeheer past haar ROBAM-methodiek (Risk and Opportunity Based Asset Management, zie pa-

ragraaf 2.1) toe om het faalgedrag van netcomponenten te analyseren en mogelijke tegenmaatregelen tegen elkaar 

te wegen. 

 

Enexis Netbeheer inventariseert hiervoor doorlopend mogelijke nieuwe faalmechanismen van de diverse compo-

nentpopulaties op basis van onder meer informatie uit onderhoud en storingen. Specifieke faalmechanismen treden 

vaak op binnen componentpopulaties van een bepaald merk of type. Wanneer specifieke faalvormen worden waar-

genomen, wordt voor de betreffende componentpopulatie een risicoanalyse opgesteld om het niveau van het risico 

voor de verschillende bedrijfswaarden vast te stellen. Het instrument hiervoor is de risicomatrix van Enexis Netbe-

heer waarmee de combinatie van faalfrequentie en het effect van falen wordt gewogen en het niveau van het risico 

wordt vastgesteld. Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk is om dit risico op een rendabele wijze te reduceren 

door maatregelen als onderhoud of vervanging. óRendabelô betekent hier dat de kosten van de maatregelen niet 

hoger mogen zijn dan de risicoreductie (uitgedrukt in euroôs) die hiermee behaald kan worden. Mocht onder-

houd/vervanging niet rendabel blijken, dan wordt het risico geaccepteerd. Opgemerkt wordt dat er dus niet een 

vaste grenswaarde is van het risiconiveau om dit wel of niet te accepteren, maar dat dit afhankelijk is van de effec-

tiviteit van mogelijke reductiemaatregelen. Uitzondering hierop zijn risicoôs die volgens de risicomatrix van Enexis 

Netbeheer als óOntoelaatbaarô worden geclassificeerd. Deze risicoôs worden nooit geaccepteerd, ook als de reduc-

tiemaatregelen niet órendabelô zouden zijn. Wanneer de maatregelen op populatieniveau als rendabel zijn beoor-

deeld, dan kunnen de exemplaren binnen deze populatie worden geïdentificeerd als kwaliteitsknelpunten. Door het 

toepassen van de geselecteerde maatregel kunnen deze knelpunten vervolgens worden opgelost. 

3.3 Naar investeringen 

Uit de knelpuntenanalyse volgt een overzicht van de capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in de komende jaren. In 

deze laatste stap worden de mogelijke oplossingen voor deze knelpunten en de bijbehorende kosten in kaart ge-

bracht. Door deze oplossingen en kosten in de tijd te projecteren ontstaat er een investeringsplan. 
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3.3.1 Oplossen capaciteitsknelpunten 

Per capaciteitsknelpunt worden de mogelijke oplossingsmaatregelen in beeld gebracht. Afhankelijk van of het knel-

punt al op korte of pas op langere termijn verwacht wordt, zijn deze maatregelen al meer of minder definitief van 

aard. Bij knelpunten verderop in de zichtperiode wordt met het inzicht van dit moment de beste maatregel uitge-

dacht, maar kan er nog verdere studie noodzakelijk zijn om de uiteindelijke optimale oplossing te bepalen. Bij de 

knelpunten op lange termijn geldt verder dat deze afhankelijk zijn van de werkelijke ontwikkelingen. Deze kunnen 

afwijkend zijn van de gehanteerde scenarioôs. De definitieve investeringsbeslissing kan daarom pas genomen wor-

den wanneer hier meer zekerheid over is. Voor knelpunten op kortere termijn worden de mogelijke oplossingsalter-

natieven beoordeeld op effectiviteit en op kosten.  

 

Effectiviteit betekent in dit geval in hoeverre het knelpunt wordt opgelost, ook rekening houdend met de toekomstige 

vraag naar transportcapaciteit. De maatregel die als beste naar voren komt, wordt vervolgens geselecteerd voor 

uitvoering. 

3.3.2  Oplossen kwaliteitsknelpunten 

Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.2 vindt de afweging welke oplossing toe te passen voor kwaliteitsknelpunten plaats 

door middel van de ROBAM-methodiek. Deze afweging vindt doorgaans niet plaats per individueel knelpunt, maar 

op het niveau van een populatie van gelijksoortige netcomponenten van een bepaald type of fabricaat. Wanneer 

een maatregel op populatieniveau als rendabel is beoordeeld, zoals beschreven in paragraaf 3.2.2, dan wordt deze 

toegepast op alle exemplaren (kwaliteitsknelpunten) binnen de populatie. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld 

een bepaalde onderhoudsstrategie zijn (zoals periodiek of toestandsafhankelijk onderhoud) of een bepaalde ver-

vangingsstrategie (bijvoorbeeld planmatige of toestandsafhankelijke vervanging). De gekozen strategie wordt ver-

volgens verder uitgewerkt in de vorm van onderhouds- en vervangingsrichtlijnen en in werkinstructies voor de prak-

tische uitvoering van het beleid. In dit IP wordt alleen gerapporteerd over de vervangingen (zijnde investeringen) 

en niet over het onderhoud (zijnde exploitatiekosten). 

3.3.3  Investeringsplan 

De investeringen die gemoeid zijn met het oplossen van capaciteits- en kwaliteitsknelpunten worden in de tijd uit-

gezet en vormen samen het investeringsplan. Afhankelijk van de aard van de investeringen worden deze in dit IP 

individueel of op geaggregeerd niveau weergegeven. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6. 
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Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem    Knelpunten       Investeringen       Bijlagen   

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     20 

Ontwikkelingen in het energiesysteem 

4 Ontwikkelingen in het energiesysteem 
Voor dit IP zijn er drie scenarioôs ontwikkeld die de hoeken van het speelveld weergeven waar de knelpunten en 

uiteindelijk de investeringen binnen moeten landen. De opgestelde scenario's zijn het resultaat van een intensieve 

samenwerking van landelijke en regionale netbeheerders. Deze heeft geleid tot gezamenlijke scenario's en een 

kwantificering daarvan per netbeheerdersgebied voor 2030. Dit hoofdstuk beschrijft als eerste de belangrijkste ont-

wikkelingen in de energiemarkt en gaat verder in op de 3 scenarioôs en de vertaling daarvan naar Enexis Netbeheer. 

4.1 Ontwikkelingen in het energiesysteem 

In deze paragraaf wordt gekeken naar ontwikkelingen op de energiemarkt en externe invloeden waar Enexis Net-

beheer tegenaan loopt bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, in het kader van de voorgenomen investeringen.  

4.1.1 Ontwikkelingen in elektriciteitsvraag  

Richting 2030 wordt een grote stijging van het elektriciteitsverbruik verwacht voor een aantal verbruikstypen, zoals 

elektrisch wegvervoer, elektrificatie van de warmtevraag voor de gebouwde omgeving (warmtepompen), elektrifi-

catie van de industriele warmtevraag (power-to-heat) en datacenters. Daarnaast zal ook nieuwbouw voor een stij-

ging in het elektriciteitsverbruik zorgen. De overige elektriciteitsvraag kent door efficiëntieverbeteringen, zoals het 

toepassen van LED-verlichting en zuinige apparatuur, juist een lichte daling, met uitzondering van de landbouw 

waar als gevolg van elektrificatie een groei wordt verwacht.   

4.1.2 Ontwikkelingen in productievermogen elektriciteit  

Het operationeel opgestelde vermogen groeit in alle scenarioôs aanzienlijk, met name door de toename van zon 

PV, wind op zee en wind op land. In alle scenarioôs worden de kolencentrales voor 2030 uitgefaseerd, met uitzon-

dering van de kolencentrales die overgaan op 100% biomassa. Tot 2030 worden ook een aantal aardgasgascen-

trales uit bedrijf genomen. Dit leidt in alle scenarioôs tot een lichte daling van het gasgestookt vermogen. Er zal ook 

productiecapaciteit gaan van aardgas naar waterstof. Kerncentrale Borssele blijft in de scenarioôs tot 2033 in bedrijf.  

 

Voor hernieuwbare elektriciteitsproductie is er een groei in alle scenarioôs. Waar de groei van het geïnstalleerd 

vermogen (in MW) het sterkst is bij zon PV, is de groei van het productievolume (in MWh) beduidend sterker in de 

categorie wind op zee. Ook is te zien dat het operationeel opgestelde gasvermogen tussen 2025 en 2030 licht 

daalt, maar de productie door gaseenheden daalt sneller, omdat duurzame bronnen een grotere rol gaan spelen.  

4.1.3 Ontwikkelingen in opslag en conversie  

In alle scenarioôs neemt de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit toe. De bronnen hiervoor zijn veelal 

weersafhankelijk en kennen een variabele productie. Naast interconnectiecapaciteit neemt daarom ook de nood-

zaak voor andere vormen van flexibiliteit toe. Elektriciteitsopslag vindt plaats bij huishoudens met batterijen, door 

elektrische voertuigen waarvan de batterijcapaciteit deels aan de markt beschikbaar wordt gesteld, en middels 

grootschalige elektriciteitsopslag. Op dit moment is elektriciteitsopslag nog duur en niet wijdverbreid. De eerste 

initiatieven voor grootschalige opslag bij zonneparken worden nu zichtbaar. Doordat de salderingsregeling geleide-

lijk wordt afgebouwd is de aanname dat er momenteel weinig prikkels zijn om te investeren in kleinschalige opslag. 

Hierdoor zal de ontwikkeling van opslag bij huishoudens pas na 2023 langzaam op gang komen. 

4.1.4 Vormen van schaarste anders dan transportcapaciteit 

Transportcapaciteit is schaars. In het IP wordt invulling gegeven aan het oplossen van knelpunten in ons netwerk, 

maar schaarste is ook op andere plekken aanwezig. Zeker is dat door de economische groei en de toenemende 

vergrijzing het voor de netbeheerders steeds moeilijker wordt personeel vast te houden en aan voldoende perso-

neel te komen. In het bijzonder is technisch personeel schaars. Dit geldt zowel voor netbeheerders als aannemers 

die voor de netbeheerders werken. Daar komt nog bij dat in deze beroepsgroepen de vergrijzing extra sterk speelt.  

De komende jaren is er sprake van een grote uitstroom aan personeel en daarmee zal het tekort aan personeel 

nog verder stijgen. Dit vormt een serieuze bedreiging voor alle plannen die de netbeheerders de komende jaren 

willen uitvoeren en zal daarnaast ook leiden tot een stijging van de kosten. 
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Naast schaarste aan technisch personeel is er ook in toenemende mate sprake van schaarste aan materialen en 

grondstoffen, die nodig zijn voor de grootschalige uitbreidingen in de netten die moeten plaatsvinden. Deze 

schaarste is een gevolg van verminderde productie in de beginfase van de coronapandemie, de snelle econco-

mischie groei die momenteel plaatsvindt alsook de vele investeringen die wereldwijd gedaan worden ten behoeve 

van de energietransitie. 

 

Tot slot is er naast schaars personeel en schaars materiaal ook steeds meer sprake van schaarste aan fysieke 

ruimte. Bovengronds, maar ook onder de grond. Nu al is het vaak uitermate lastig om nog tracés te vinden waarin 

kabels gelegd kunnen worden. De energietransitie vraagt om grootschalige uitbreidingen in het elektriciteitsnet. Het 

überhaupt kunnen leggen van deze kabels wordt een steeds grotere uitdaing. Samen met de vaak langlopende 

vergunningsaanvragen voor nieuwe uitbreidingen kan dit een serieuze rem gaan vormen op het versneld uitbreiden 

van de netten ten behoeve van de energietransitie. 

4.1.5 Ontwikkelingen in het gasnet 

Door de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord zal in Nederland het aardgasverbruik in de toekomst 

gaan afnemen. De aangekondigde afbouw van de winning van Gronings aardgas en stijging van de aardgasprijs 

zullen dit effect mogelijk versterken. Een deel van de vraag zal overgenomen worden door andere energiedragers 

zoals elektriciteit en warmte. Hierdoor zullen gasaansluitingen komen te vervallen. Nieuwe woningen worden in 

principe niet aangesloten op het gasnetwerk. Op termijn zal ook een afname van de omvang van de hoofdnetten 

merkbaar worden. Dit gaat gepaard met werkzaamheden en kosten voor verwijderingen. 

 

De energietransitie is een forse operatie. De realisatie van aardgasloze wijken verloopt momenteel nog moeizaam. 

Een hybride periode waarin het huidige aardgasnet nog een belangrijke rol blijft spelen, is voor Enexis Netbeheer 

goed denkbaar. Vooral in de oude woonwijken in de stedelijke omgeving waar woningen ingrijpend moeten worden 

verbouwd om ze te verduurzamen.  

 

De snelheid en de mate waarin het huidige gasnet zich zal ontwikkelen is op dit moment lastig te voorspellen. 

Enexis Netbeheer zag in april 2020 voor het eerst een kleine afname van het aantal gasaansluitingen. De dalende 

trend is hier mogelijk mee ingezet, zij het zeer traag.  

 

Duurzame gassen zullen een rol spelen in het toekomstig energiesysteem. De invoeding van groen gas in het 

voorzieningsgebied van Enexis Netbeheer groeit gestaag, de laatste jaren met circa 16%. Van de getransporteerde 

hoeveelheid gas in 2020 heeft groen gas een aandeel van 1,1%. Lokaal zijn soms aanpassingen nodig aan de 

gasnetten om het invoeden van groen gas te faciliteren. 

 

Naast groen gas is ook waterstof een mogelijk alternatief voor aardgas. Onderzoek heeft aangetoond dat het gas-

distributienetwerk zonder significante aanpassingen al geschikt is voor het transport van waterstof en groen gas. 

Gezien de huidige ontwikkelingen in het maatschappelijk debat rondom de Energietransitie en de mogelijke rol van 

waterstof ontstaat het beeld dat waterstof aanvankelijk een rol zal spelen in de industrie voor hoge-temperatuur-

warmte of als grondstof. Waterstof kan in de toekomst ook ingezet worden voor de verwarming van woningen, al 

dan niet in combinatie met een hybride warmtepomp.  

 

Enexis Netbeheer neemt op dit moment deel aan twee pilotprojecten om ervaring op te doen met de aanleg en het 

beheer van waterstofnetten. In de pilot Waterstofwijk Wagenborgen (2020 ï 2030) worden 30-40 bestaande wo-

ningen verduurzaamd middels een hybride warmtepomp op waterstof. In de Waterstofpilot The Green Village in 

Delft (2019 ï 2025) wordt ervaring opgedaan met het beheren van een 100% waterstofnet. Ook neemt Enexis 

Netbeheer, samen met Gasunie, deel aan het project Groen Gas Booster te Wijster. Daarnaast vindt onderzoek 

plaats naar de mogelijkheden om ñGroen Gas-tussenboostersò te realiseren in de eigen gasdistributienetten van 

Enexis Netbeheer. 
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4.2 Scenarioôs in samenhang met Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) 

In 2019 zijn TenneT en Gasunie samen met de regionale netbeheerders begonnen met een Integrale Infrastruc-

tuurverkenning 2030-2050 (hierna II3050)1. Het doel van deze studie is om op basis van vier breed geconsulteerde 

wereldbeelden voor 2050, de toekomstige behoefte aan flexibiliteitsmiddelen en infrastructuur te schetsen en om 

vervolgens te analyseren hoe mogelijke ontwikkelpaden tussen 2030 en 2050 eruit zouden kunnen zien. Deze 

inzichten helpen de netbeheerders om tijdig maatregelen te nemen en op elk moment van de energietransitie een 

veilig en betrouwbaar energiesysteem te waarborgen. De II3050 levert de netbeheerders een lange termijn visie. 

Deze verkent een brede set aan mogelijke ontwikkelrichtingen.  
 

De voor het IP2022 ontwikkelde scenarioôs sluiten kwalitatief qua verhaallijn en ook kwantitatief aan bij de verschil-

lende eindbeelden van II3050. Hiermee kunnen wezenlijke ontwikkelrichtingen, impactfactoren en mogelijke risico's 

voor de flexibiliteits- en infrastructuurontwikkeling vroegtijdig in kaart gebracht worden. De relatie tussen de scena-

rio's van het IP2022 en eindbeelden van de II30502 wordt weergegeven in Figuur 4.1.  

 

 

Figuur 4.1 Samenhang van de drie gezamenlijk geformuleerde scenario's met II3050 

 

In de wereldbeelden zijn de ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van zon of wind verder uitgewerkt. Deze 

informatie vormt het investeringsuitgangspunt voor de netbedrijven. Het IP geeft aan wat er moet gebeuren (kwan-

titatief en kwalitatief). De meest concrete en zekere projecten zijn het meest concreet opgenomen in het IP.  
 

Een voorbeeld: afgegeven SDE-beschikkingen hebben een hoge mate van concreetheid en relatief hoge mate van 

zekerheid, terwijl een zoeklocatie een lage mate van concreetheid kent, maar wel een relatief hoge mate van ze-

kerheid. Windprojecten kennen een hogere mate van concreetheid dan zon op dak projecten, omdat die gebonden 

zijn aan concrete zoekgebieden. 

4.2.1 Verhaallijnen scenarioôs IP2022 

Elk van de de drie opgestelde scenarioôs wordt in deze paragraaf verder geduid met een eigen verhaallijn.   

4.2.2 Klimaatakkoord (KA) 

Met het akkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot minder 

dan twee graden Celsius t.o.v. het pre-industriële tijdperk. Het streven is dat de opwarming beperkt blijft tot ander-

halve graad. In Nederland is de ambitie vertaald naar een Klimaatakkoord, dat in juni 2019 door het kabinet is 

gepresenteerd. Dit omvat een omvangrijk pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse 

CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen ten opzichte van 1990. 
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De plannen en ambities hebben hun uitwerking in alle sectoren in Nederland. Nieuwe woningen worden zonder 

aardgasaansluiting gebouwd en bestaande woningen worden verduurzaamd met een mix van technieken zoals 

warmtenetten, elektrische en hybride warmtepompen. Voor de resterende gasvraag ligt er een stevige ambitie om 

deze deels te verduurzamen met groen gas. Elektrisch rijden wordt door de overheid gestimuleerd, dit zorgt voor 

een forse stijging van het aantal elektrische autoôs. 

 

Daarnaast worden ook in de industrie maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Opslag van CO2 

(Carbon Capture and Storage; CCS) speelt hierbij een belangrijke rol en wordt gefinancierd vanuit de SDE++.  

 

De waterstofvraag neemt toe, met een mix van grijze, groene en blauwe waterstof. Een deel van de Duitse water-

stofvraag wordt voorzien middels importen die via Nederland Europa binnenkomen. De rol van Power-to-Heat (P2H) 

in de industrie blijft beperkt. In de glastuinbouw krimpt tot 2030 het areaal, maar intensiveert de teelt. Het aantal 

WKK's neemt af en de levering van elektriciteit aan tuinders uit het net neemt toe. Per saldo blijft de totale elektri-

citeitsvraag gelijk. 

 

Ook het aanbod van elektriciteit wordt aanzienlijk verduurzaamd. Kolencentrales gaan versneld dicht. Het opge-

stelde vermogen van zon PV en wind op zee wordt aanzienlijk uitgebreid. De optie om biomassa te verstoken in 

kolencentrales wordt uiteindelijk in 2030 niet benut. 

4.2.3 Nationale Drijfveer (ND) 

Het scenario Nationale Drijfveer sluit aan bij de verhaallijn van het scenario Nationale Sturing uit II3050. In dit 

scenario neemt de Rijksoverheid het voortouw. Op nationaal niveau wordt gericht sturing gegeven over zaken als 

de richting en snelheid van de transitie, wanneer welke transitiekeuzes worden gemaakt en wat de noodzakelijk 

ruimtelijke aanpassingen zijn. Deze keuzes worden in samenspraak met lagere overheden en maatschappelijke 

actoren genomen. Op regionaal niveau is draagvlak voor meer gedetailleerde uitwerking van de plannen, onder 

andere binnen de RES'en, de NAL, en de CES. Nederland streeft in dit scenario naar een hoge mate van zelfvoor-

zienendheid, veel duurzame energie en een circulaire economie. De krachtige sturing vanuit het Rijk zorgt samen 

met een sterke regionale en lokale motivatie om de energietransitie vorm te geven zodat Nederland volledig kli-

maatneutraal is in 2050 en de Nederlandse energievraag met binnenlandse energieproductie wordt gedekt. 

 

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van een groot aanbod van duurzame energie in Nederland. Dit gebeurt 

binnen de RES'en die hun taakstelling overstijgen, met voornamelijk zon PV. Dit wordt ruimhartig ondersteund door 

stimulering vanuit de overheid (SDE++, alternatief voor salderingsregeling, etc.). Nationaal worden grote projecten, 

zoals wind op zee, gerealiseerd doordat dit ook vanuit de overheid wordt gestimuleerd. 

 

Het grote aanbod van niet-regelbare hernieuwbare energie leidt tot grote en toenemende behoefte aan flexibiliteit 

in het energiesysteem. Flexibiliteit wordt gerealiseerd middels energieopslag, vraagsturing en conversie naar 

warmte en duurzame gassen. Conversie naar warmte (Power-to-Heat) wordt voornamelijk toegepast in de industrie 

en ten behoeve van warmtenetten. Groene waterstof die door conversie ontstaat wordt voornamelijk benut in de 

industrie, energetisch en als grondstof, en voor flexibele elektriciteitsproductie. Op deze manier raken verschillende 

energiesystemen steeds verder geïntegreerd. De hiervoor benodigde systeemkeuzes worden tijdig gesignaleerd, 

en om de meest gunstige alternatieven te verwezenlijken worden beleidsmaatregelen getroffen. 

 

Door energiebesparing en efficiëntieverbeteringen neemt de energievraag in Nederland af. Een deel van de effici-

entieverbeteringen worden behaald door middel van elektrificatie van de energievraag. In combinatie met de focus 

op elektrische toepassingen neemt de gasvraag verder af. De energie-intensieve industrie in Nederland realiseert 

energie-efficiëntieverbeteringen waardoor de vraag daalt. Naast efficiëntieverbeteringen en elektrificatie gaat de 

industrie bovendien steeds meer over naar een hoger aandeel hernieuwbare en circulaire manier van grondstofge-

bruik. In de periode na 2030 zal de raffinage- en kunstmestsector krimpen als gevolg van een lagere vraag hiernaar. 
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Ook de sectoren mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw worden verder geëlektrificeerd. In de mobiliteitssector 

gaat de ontwikkeling in elektrisch personenvervoer zeer snel, waarbij slim laden ook wordt toegepast. Ook het 

aantal elektrische vrachtwagens groeit. In de glastuinbouw krimpt het totale areaal. Daarnaast vindt intensivering 

van de teelt plaats en neemt elektrificatie toe. Het aantal WKK's neemt af en de levering van elektriciteit uit het net 

neemt toe. 

 

Daarnaast worden duurzame gassen (LNG, waterstof) en andere vloeibare biobrandstoffen een belangrijke brand-

stof voor het zwaar transport. De Rijksoverheid neemt de regie met betrekking tot huisvesting. Het bouwen van 

nieuwe duurzame woningen neemt in dit scenario fors toe. In de gebouwde omgeving wordt de volledig elektrische 

lucht- en bodemwarmtepomp veelvuldig toegepast in combinatie met isolatie en zon PV. Restwarmtebronnen wor-

den optimaal benut, wat zorgt voor een significante uitbreiding van het aantal warmtenetten in Nederland. Daar-

naast spelen voor warmtenetten geothermie, warmte-koudeopslag en biomassaketels een steeds grotere rol. 

 

Biomassa en biobrandstoffen kennen in de andere sectoren een in omvang beperkte inzet. Er is enige inzet van 

biobrandstoffen, voornamelijk ten behoeve van zwaar transport, en inzet van vaste biomassa als brandstof voor 

ketels voor warmtenetten en in voormalige kolencentrales als transitiebrandstof. Beschikbaarheid van biomassa 

voor groen gas blijft beperkt. 

 

Het gebruik van waterstof in Nederland neemt toe ten opzichte van vandaag. Extra vraag wordt hoofdzakelijk inge-

vuld met groene waterstof uit elektrolyse. Voor de middellange termijn draagt ook blauwe waterstofproductie bij aan 

de CO2-reductiedoelstellingen. Hierdoor komt ook de afvang en opslag van CO2 (CCS) tot ontwikkeling, maar de 

rol hiervan blijft relatief beperkt. 

4.2.4  Internationale Ambitie (IA) 

Het scenario Internationale Ambitie sluit aan bij de verhaallijn van het scenario Internationale Sturing uit II3050. Er 

is sprake van sterke internationale samenwerking en vrijhandel. In het akkoord van Parijs is in 2015 afgesproken 

dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-

industriële tijdperk. Het wordt hierbij steeds duidelijker dat de internationale gemeenschap nauw moet samenwer-

ken om dit doel te bereiken. Internationale samenwerking wordt versterkt om de emissies van broeikasgassen 

sneller te reduceren. Ook op mondiaal niveau wordt een krachtig klimaatbeleid gevoerd. Beleidsmaatregelen wor-

den internationaal afgestemd zodat overal emissiereductie plaatsvindt en niet alleen in de koploperregioôs. 

 

De interne energiemarkt wordt versterkt en vrije handel gestimuleerd. In 2030 zijn de eerste stappen gezet richting 

een wereldwijde energiemarkt op basis van duurzame energiedragers zoals waterstof. Nederland ontwikkelt haar 

handel-georiënteerde en industriële economie, vergroot de duurzame energieproductie met concurrerende tech-

nieken, maar blijft ook op langere termijn sterk afhankelijk van energie-import. Dit zal in toenemende mate import 

van duurzame en hernieuwbare energie zijn. Daarnaast ontwikkelt Nederland zich als een doorvoerland voor wa-

terstof naar bijvoorbeeld Duitsland. Om leveringszekerheid te kunnen garanderen zal het Rijk zich richten op het 

ontwikkelen van internationale handelsrelaties. Daarnaast zorgt Nederland voor infrastructuren met strategische 

reserves om het transport en opslag van verschillende hernieuwbare energiedragers in zeer grote volumes mogelijk 

te maken. 

 

Vrijhandel zorgt voor een grote diversiteit van energiedragers (elektriciteit, waterstof, biobrandstof). Het aandeel 

van groen gas en waterstof in de energiemix neemt substantieel toe. Deze hernieuwbare gassen komen voor een 

deel uit het buitenland. Ook in Nederland groeit de productie van alle hernieuwbare energie. De afbouw van de 

salderingsregeling zorgt er wel voor dat de groei van zon PV in Nederland al voor 2030 voorzichtig afvlakt bij de 

huishoudens. In Zuid-Europa en andere landen met een groot aanbod van zonne-energie neemt zon PV wel een 

grote vlucht. Hierdoor kunnen deze landen op termijn ook groene, uit zonne-energie geproduceerde waterstof gaan 

exporteren. 
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Het groeiende aanbod van goedkoop hernieuwbaar gas zorgt ervoor dat hybride warmtepompen vooral in de ge-

bouwde omgeving in aantal toenemen. Tot en met 2030 zal dit in combinatie met aardgas en groen gas zijn, na 

2030 wordt ook waterstof steeds belangrijker. Het in één keer aardgasvrij maken van woonwijken wordt losgelaten. 

De gebouwde omgeving wordt nu stapsgewijs verduurzaamd. Elke wijk loopt een transitiepad op maat door. Hier-

mee wordt in meer woningen een besparing gerealiseerd, maar zullen minder woningen aardgasvrij zijn in 2030. 

Hierdoor kunnen woningen en gebouwen worden verduurzaamd zonder dat dure verbouwingen en vergaande iso-

latie nodig zijn. All-electric verwarming en warmtenetten groeien wel, maar houden een relatief beperkt marktaan-

deel. Gunstige omstandigheden, mede door de beschikbaarheid van groen gas, voor tuinders maken dat het glas-

tuinbouwareaal en het aantal WKK's tot 2030 gelijk blijft. 

 

De transportsector zal in de komende jaren nog veel gebruik maken van fossiele brandstoffen. Door de relatief 

hoge aanschafprijs blijft de groei van elektrisch vervoer achter bij de doelstelling van het klimaatakkoord. Later, 

wanneer de CO2 belastingen verder omhoog gaan, winnen zowel elektrisch als waterstof aan marktaandeel. Voor 

zwaar vervoer en scheepvaart ligt de focus op waterstof en (vloeibaar) gas. 

 

Nederland focust zich op zijn kenniseconomie, zodat de technieken die hier ontwikkeld worden in het buitenland 

ingezet kunnen worden. Hierdoor behoudt Nederland zijn (goede) concurrentiepositie, waarmee Nederlandse ken-

nis en producten aantrekkelijk zijn voor het buitenland. Dit leidt er ook toe dat de industrie in Nederland blijft groeien. 

De emissies in deze sector worden echter drastisch omlaag gebracht, onder andere door efficiëntieverbetering, 

toenemend gebruik van duurzame energie en toepassing van CCS. 

4.3 Kwantificering scenarioôs 

In deze paragraaf worden de sectorscenarioôs gekwantificeerd. Daarbij wordt vervolgens onderscheid gemaakt 

tussen drie mogelijkheden om de warmtevoorziening van een woning te verduurzamen:  

1. Via een hybride-oplossing (een elektrische warmtepomp in combinatie met een gasgestookte CV-ketel);  

2. Via een collectief warmtenet;  

3. Via een all-electric oplossing (warmtepomp). 

 

Het resultaat van deze kwantificering voor Enexis Netbeheer is weergegeven in Tabel 4.1. De cijfers beslaan de 

totalen over de periode 2021-2030. De gebruikte bronnen zijn vermeld in bijlage 7.18. 

 

 

Tabel 4.1 Kwantificering voor Enexis Netbeheer 

 

Op basis van de gegevens in Tabel 4.1 wordt in Figuur 4.2 een prognose gegeven voor de ontwikkeling van de 

totale vraag naar transportcapaciteit voor opwek en afname van elektriciteit. Dit is gedaan voor de jaren 2025 en 

2030, met als referentie 2020. Zoals te zien is, zorgt het scenario Nationale Drijfveer voor een enorme groei in 

opwek, en ook een forse stijging in afname. De effecten van de andere scenarioôs zijn (veel) beperkter.  
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Figuur 4.2 Totaal vermogen van opwek en afname in het voorzieningsgebied van Enexis netbeheer voor de 3 scenarioôs 

4.4 Vertaling van scenarioôs elektriciteit naar gebiedsgerichte scenarioôs voor Enexis Netbeheer 

In de vorige paragraaf zijn de drie scenarioôs gekwantificeerd voor Enexis Netbeheer. De gepresenteerde getallen 

geven het totaal voor het totale voorzieningsgebied. Om de daadwerkelijke impact op specifieke onderdelen van 

het net te kunnen bepalen is het nodig deze getallen nog te óregionaliserenô. Hiervoor is onder andere gebruik 

gemaakt van de RES1.0 opgaves die zijn gedaan door de verschillende energieregioôs. Deze opgaves bevatten 

een verdeling van de diverse typen opwek. Deze relatieve verdeling van bijvoorbeeld zonneparken of windparken 

over de stations in deze RES-opgaves wordt op gelijke wijze toegepast op de scenarioôs van dit IP. Voor de eerste 

jaren van de zichtperiode wordt daarnaast ook rekening gehouden met concrete informatie van Enexis Netbeheer 

over lokale initiatieven en plannen voor onder andere de bouw van zonne- of windparken, maar ook bijvoorbeeld 

de plannen van grote afnemers van elektriciteit. 

4.5 Vertaling van scenarioôs gas naar gebiedsgerichte scenarioôs voor Enexis Netbeheer 

4.5.1  Algemeen 

Met behulp van de kwantitatieve gegevens uit paragraaf 4.3 is de impact voor de gasnetten van Enexis Netbeheer 

bepaald. Er zijn per assettype en per sectorscenario prognoses opgesteld voor het verloop van het aantal gasaan-

sluitingen, de totaallengte van de hoofdleidingen in het lagedruknet, de totaallengte van de hoofdleidingen in het 

hogedruknet en het aantal gasdistrictstations. De modellering voor de tijdsperiode 2021-2040 is via S-curven ge-

daan. Dat wil zeggen dat de verschillende gasassets in de periode 2031-2040 met dezelfde totale hoeveelheid 

afnemen als in de periode [2021-2030]. Het startpunt is 1-1-2020. 

 

De afnames van de hoofdleidingnetten en de gasdistrictstations zullen ten opzichte van de afname van het aantal 

gasaansluitingen na-ijlen in tijd en minder zijn. Lagedruk hoofdleidingen hebben naast een wijkfunctie ook een 

doortransportfunctie voor de voeding van stroomafwaarts gelegen netdelen. In voorkomende gevallen kan het zelfs 

zo zijn dat door het amoveren van hoofdleidingen in woonwijken die ñvan het aardgas afgaanò er elders in het 

gasnet verzwaringen en/of uitbreidingen moeten plaatsvinden. Het sterk vermaasde hoofdleidingnet heeft immers 

ook een transportfunctie voor stroomafwaarts gelegen gasnetten. Er wordt geen significante afname van het hoge-

druk gasnet voorzien. Het hogedruk gasnet functioneert als een soort "vaste constante" backbone voor het lagedruk 

gasnet en voeding voor de sector industrie. Er wordt alleen een afname van het aantal districtstations verwacht. De 

afnames van de overige typen gasstations (o.a. gasontvangstations, overslagstations, afleverstations, combistati-

ons, hogedrukaansluitsets, openpijp stations) worden als ñnihilò beschouwd.  

 

De modellering van de S-curven heeft uitgewezen dat: 

¶ De prognoses van de afnames van de gasassets voor de scenarioôs Klimaatakkoord en Internationale 

Ambitie overeenkomen. 

¶ De prognoses van de afnames van Hoofdleidingen LD en Gasstations/districtstations binnen een scenario 

overeenkomen. 
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De resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.5.2 (per assettype) en paragraaf 4.5.3 (per scenario). 

4.5.2 Per assettype 

In Figuur 4.3 zijn de resultaten weergegeven per assettype. 

 

 

Figuur 4.3 Prognose verloop assets gas per assettype 

4.5.3 Per scenario 

In Figuur 4.5 en Figuur 4.5 zijn de resultaten weergegeven per scenario. 

 

 

 

Figuur 4.4 Prognose verloop assettypen per scenario 
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Figuur 4.5 Prognose verloop assettypen per scenario 
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5 Knelpunten 
Het oplossen van de capaciteits- en kwaliteitsknelpunten behoort tot de wettelijke taken van een netbeheerder. De 

capaciteitsknelpunten betreffen de delen van het net waarvan wordt verwacht dat ze een aanzienlijk risico vormen 

voor de wettelijke taak van een netbeheerder om voor voldoende netcapaciteit te zorgen om de gevraagde ener-

gietransporten te kunnen faciliteren. De kwaliteitsknelpunten betreffen de delen van het net waarvan wordt verwacht 

dat ze een aanzienlijk risico vormen voor de wettelijke taak van een netbeheerder om de betrouwbaarheid en de 

veiligheid van de netten te waarborgen. Op grond hiervan worden in dit hoofdstuk de capaciteits- en kwaliteitsknel-

punten benoemd die volgen uit de knelpuntenanalyse. 

5.1 Onderscheid majeure en reguliere knelpunten 

Knelpunten in de elektriciteitsnetten met een spanning vanaf 25 kV en in de gasnetten met een druk vanaf 8 bar 

worden beschouwd als ómajeure knelpuntenô en worden hier individueel benoemd. De overige knelpunten in de 

lagere netvlakken betreffen óreguliere knelpuntenô en deze kunnen gezien de grote aantallen die het betreft niet 

individueel benoemd worden. Daarnaast ontstaan de reguliere knelpunten vaak pas lopende een jaar, bijvoorbeeld 

wanneer klanten zich melden voor een aansluiting of op basis van de bij inspecties aangetroffen conditie van net-

componenten. Hierdoor kunnen deze knelpunten niet op voorhand al concreet aangeduid worden. Deze kleinere 

knelpunten worden volledig regionaal afgewikkeld; Enexis Netbeheer houdt hiervan geen centrale planning bij. Uit 

ervaring kan wel een prognose gegeven worden van het verwachte aantal netcomponenten dat jaarlijks betrokken 

is bij deze reguliere knelpunten. Deze aantallen worden benoemd in hoofdstuk 6 óInvesteringenô. In dit hoofdstuk 

ligt verder de nadruk op de majeure knelpunten. 

 

De majeure knelpunten in de elektriciteitsnetten betreffen netten met een spanningsniveau vanaf 25 kV. Dit betreft 

bij Enexis Netbeheer enkele 50 kV netten en verder alle hoogspanningsstations die de midden- en laagspannings-

netten voeden (kortweg HS/MS-stations). Deze stations vormen de koppelpunten tussen de netten van Enexis 

Netbeheer en die van de landelijke netbeheerder TenneT. Een deel van de elektrische componenten op een der-

gelijk station is in beheer bij Enexis Netbeheer. De belangrijkste daarvan zijn de transformator tussen het hoog- en 

middenspanningsnet (HS/MS-transformator) en de middenspanningsschakelinstallatie (MS-schakelinstallatie) en 

daarnaast de secundaire systemen voor monitoring en bediening van de stations. De knelpuntenanalyse in dit 

document heeft betrekking op deze componenten en alle knelpunten bevinden zich dus op het koppelpunt met de 

landelijke netbeheerder TenneT. 

 

De majeure knelpunten in de gasnetten betreffen netten met een drukniveau groter dan 200 mbar. Dit betreft bij 

Enexis Netbeheer de hogedruk (HD) deelnetten. 

5.2 Capaciteitsknelpunten 

Binnen deze paragraaf wordt behandeld hoe de capaciteitsknelpunten geïdentificeerd worden, wat eventuele oor-

zaken zijn dat deze niet tijdig opgelost kunnen worden en wat hier moeilijke gevolgen van zijn. Daarnaast wordt 

een toelichting gegeven over bestaande transportschaarste en de beperkende factoren voor Enexis Netbeheer. 

5.2.1  Identificeren capaciteitsknelpunten 

De confrontatie van de prognoses van vraag en aanbod met de beschikbare transportcapaciteit brengt de capaci-

teitsknelpunten aan het licht. Bijlage 7.3 toont de majeure capaciteitsknelpunten voor de gasnetten. De tabel in 

bijlage 7.1 toont voor de elektriciteitsnetten de majeure capaciteitsknelpunten in de komende 10 jaar voor alle drie 

de scenarioôs. De tabel geeft voor elk scenario weer in welk jaar het knelpunt optreedt en, wanneer het knelpunt 

niet opgelost zou worden, de potentiële grootte van het capaciteitstekort in MW aan het eind van de zichttermijn 

(2031). De kleuren in de tabel geven verder een indicatie van de belastinggraad van het net in het jaar van optreden. 

De betekenis van de kleuren is boven de tabel aangegeven. De aantallen netcomponenten die betrokken zijn bij 

de reguliere capaciteitsknelpunten zijn voor de jaren 2022 tot en met 2024 benoemd in bijlage 7.11 voor elektriciteit 

en bijlage 7.13 voor gas. 
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5.2.2  Tijdigheid oplossen capaciteitsknelpunten 
5.2.2.1 Oorzaken van niet tijdig oplossen 

De vraag naar nieuwe aansluitingen en daarmee de vraag naar transportcapaciteit in de elektriciteitsnetten stijgt 

de komende jaren enorm. Dit maakt het in sommige gevallen moeilijk om de in bijlage 7.1 gesignaleerde capaci-

teitsknelpunten tijdig op te lossen. Op dit moment zijn er al diverse regioôs in het voorzieningsgebied van Enexis 

Netbeheer waar sprake is van congestie, zie voor een actueel overzicht www.enexis.nl/congestie. In de nabije 

toekomst zal dit verder gaan toenemen. Op basis van de scenarioôs in dit IP is in bijlage 7.1 per capaciteitsknelpunt 

aangegeven of het tijdig opgelost wordt en zo niet, wat daar de oorzaak van is. De belangrijkste oorzaken hiervan 

zijn: 

¶ Congestie / Transportschaarste in (E)HS-net in de betreffende regio 

¶ Beperkte uitvoeringscapaciteit 

¶ Schaarste aan materialen en grondstoffen 

¶ Schaarste aan fysieke ruimte 

 

Congestie / Transportschaarste in (E)HS-net in de betreffende regio: in meer dan 80% van de gevallen waar Enexis 

Netbeheer een investering moet doen in haar eigen net, is er tevens sprake van een capaciteitsknelpunt in het 

bovenliggende (E)HS-net van de landelijke netbeheerder TenneT, waarop de netten van Enexis Netbeheer zijn 

aangesloten. Wanneer dit bovenliggende knelpunt de beperkende factor vormt voor de beschikbare transportcapa-

citeit, kan dit leiden tot structurele congestie. Het oplossen van capaciteitsknelpunten in de (E)HS-netten kent na-

melijk lange doorlooptijden. Gedurende de periode van structurele congestie in het (E)HS-net heeft het voor Enexis 

Netbeheer in principe weinig zin om haar eigen knelpunten in het betreffende gebied alvast op te lossen. Dit zou 

immers niet leiden tot extra benutbare transportcapaciteit voor marktpartijen, omdat er óupstreamô dan nog steeds 

sprake is van congestie. Het uitgangspunt van Enexis Netbeheer is daarom om het oplevertijdstip van de eigen 

investeringen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het oplevertijdstip van de investeringen in het (E)HS-net. Daar 

waar de eigen uitvoeringscapaciteit al eerder ruimte biedt, zullen investeringen al eerder uitgevoerd worden, om zo 

de werklast in de tijd te spreiden. Op deze manier wordt voorkomen dat er te veel werk vooruit wordt geschoven en 

dit later tot uitvoeringsproblemen zou kunnen leiden. 

 

Beperkte uitvoeringscapaciteit: Enexis Netbeheer, maar ook haar aannemers, hebben te maken met een tekort aan 

uitvoeringscapaciteit door een krappe arbeidsmarkt voor technisch personeel. Enexis Netbeheer heeft dit probleem 

al jaren geleden onderkend en er zijn diverse acties in gang gezet om dit probleem te verhelpen. Door gerichte 

campagnes is het aantal sollicitaties dat bij Enexis Netbeheer binnen komt bijvoorbeeld met ruim 35% toegenomen 

en werden er in het jaar 2020 ruim 400 nieuwe medewerkers aangenomen. Er vindt hierbij ook werving plaats onder 

specifieke groepen, zoals statushouders. Het gaat echter om specialistisch technisch werk, zodat nieuwe mede-

werkers nog vaak een intern opleidingstraject nodig hebben wat tot 4 jaar kan duren. Naast een opleiding voor 

monteurs en engineers is Enexis Netbeheer inmiddels ook gestart met een opleiding voor uitvoerders. Omdat er-

varen medewerkers betrokken zijn bij het inwerken van nieuwe medewerkers gaat dit op korte termijn nog ten koste 

van de arbeidsproductiviteit. Daarom heeft Enexis Netbeheer speciale hallen ingericht voor Beroepspraktijkvor-

ming, waar één ervaren medewerker meerdere nieuwe medewerkers tegelijk kan begeleiden, in plaats van 1-op-1 

begeleiding (zie Figuur 5.1). Deze aanpak zal uiteindelijk zijn vruchten gaan afwerpen en resulteren in het sneller 

kunnen realiseren van uitbreidingen. 

 

Naast het werven en opleiden van extra personeel kijkt Enexis Netbeheer ook naar meerdere mogelijkheden om 

het werkpakket sneller te kunnen uitvoeren. Een van de beschikbare opties daarbij is het uitbesteden van werk, 

bijvoorbeeld van elektrotechnische montagewerkzaamheden. Dit vraagt echter vaak intensieve begeleiding door 

(schaars) ervaren eigen personeel. Daarom heeft Enexis Netbeheer de afgelopen jaren de ontwerpen van uitbrei-

dingen van de HS/MS-stations vergaand gestandaardiseerd en is een lange termijn samenwerking aangegaan met 

vaste montagepartners. Dit zorgt voor vereenvoudiging van het werk en een efficiëntere overdracht van kennis en 

ervaring. 
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Figuur 5.1 Jonge monteurs in opleiding 

 

Schaarste aan materialen en grondstoffen: Door het snelle economisch herstel na de lock-down fase van de co-

ronapandemie en de vele investeringen ten behoeve van de energietransitie, is er wereldwijd een grote behoefte 

ontstaan aan materialen en grondstoffen. Hierdoor is er sprake van schaarste aan materialen en grondstoffen die 

nodig zijn voor de grootschalige uitbreidingen van de elektriciteitsnetten. Tot op heden heeft Enexis Netbeheer 

hiervan nog weinig hinder ondervonden. Op termijn kan dit echter wel gaan spelen en, naast een prijsopdrijvend 

effect, ook leiden tot langere levertijden van toeleveranciers van Enexis Netbeheer. Uiteindelijk kan dit dan ook 

leiden tot vertraging in de realisatie van uitbreidingen van de elektriciteitsnetten.  
 

Enexis Netbeheer is voortdurend in overleg met haar toeleveranciers. Middels langjarige contracten en goede fo-

recasts waarop de toeleveranciers kunnen anticiperen wordt geprobeerd de levering van materialen veilig te stellen. 

Verder kiest Enexis Netbeheer in principe altijd voor dual-sourcing waarbij dezelfde materialen van meerdere leve-

ranciers betrokken worden indien een leverancier om wat voor reden ook het product niet meer zou kunnen leveren. 

Ook worden van sommige componenten grotere voorraden aangelegd.  
 

Schaarste aan fysieke ruimte: In ons dichtbevolkte land is de ruimte schaars. Dit geldt niet alleen bovengronds, 

maar ook steeds meer onder de grond. Het is moeilijk om in stedelijke gebieden ruimte te vinden voor het plaatsen 

van nieuwe stations en voor tracés waarin kabels gelegd kunnen worden. Omdat de energietransitie een verdere 

elektrificering met zich meebrengt, moet juist in de bestaande bebouwde omgeving veel nieuwe elektrische infra-

structuur aangelegd worden. De ervaring is dat het steeds lastiger wordt om hier ruimte voor te vinden en dat dit 

steeds meer gepaard zal gaan met langlopende vergunningstrajecten. De gewenste snelle uitbreiding van de netten 

ten behoeve van de energietransitie kan hierdoor in gevaar komen. Enexis Netbeheer heeft veelvuldig contact met 

gemeentes om samen te zoeken naar geschikte tracés en om vergunningsprocedures zo snel mogelijk op te star-

ten. Er wordt daarbij gezocht naar strategische tracés waarin kabels gelegd kunnen worden. Op voorhand kan dit 

tracé dan al bestemd worden voor het leggen van kabels. Wanneer voor een specifiek project een of meerdere 

kabels gelegd moeten worden, wordt steeds gekeken of het zinvol is om in een deel van het tracé alvast extra 

kabels te leggen. Hiermee hoeft de vergunningsprocedure maar eenmaal doorlopen te worden en wordt ook de 

overlast voor de omgeving beperkt. 
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5.2.2.2 Gevolgen van niet tijdig oplossen 

Het gevolg van het niet tijdig oplossen van capaciteitsknelpunten is dat het langer duurt voordat er transportcapa-

citeit beschikbaar is voor marktpartijen die om een nieuwe aansluiting vragen of hun bestaande aansluiting verder 

uit willen nutten. Deze klanten worden hierover geïnformeerd en zij kunnen alvast opdracht geven voor de nieuwe 

aansluiting of op een wachtlijst geplaatst worden totdat er meer transportcapaciteit beschikbaar is. Voor alle be-

staande klanten die geen extra transportcapaciteit wensen, heeft de schaarste aan transportcapaciteit geen directe 

gevolgen. Zodra er extra transportcapaciteit beschikbaar komt, kunnen klanten die op de wachtlijst staan worden 

aangesloten in volgorde van het 'first come, first served' principe. Voor consumenten/kleinverbruikers is overigens 

altijd (extra) transportcapaciteit beschikbaar en is het voorgaande dus niet van toepassing. 

 

In geval van transportschaarste zal Enexis Netbeheer tevens, conform hoofdstuk 9 van de Netcode Elektriciteit, 

onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt om toch al eerder extra transportcapaciteit ter beschik-

king te stellen. In paragraaf 6.6.5.1 wordt dit systeem van congestiemanagement nader toegelicht. Zowel nieuwe 

als bestaande klanten kunnen via dit systeem een bijdrage leveren aan het oplossen van de congestie.  

 

Vooral de eerstkomende paar jaar zal een deel van de projecten niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Op de 

langere termijn zal het probleem afnemen door onder andere de activiteiten die Enexis Netbeheer in gang gezet 

heeft om meer personeel te werven en op te leiden. De energietransitie zal dan ook niet in gevaar komen. Alleen 

zal een deel van de projecten mogelijk later gerealiseerd worden.  

 
5.2.2.3 Gebieden met transportschaarste versus knelpunten/investeringen in Investeringsplan 

Zoals hierboven aangegeven zal Enexis Netbeheer transportschaarste afkondigen in gebieden waar knelpunten 

niet tijdig opgelost kunnen worden, gevolgd door een onderzoek naar de mogelijkheid van het toepassen van con-

gestiemanagement. De gebieden waar dit speelt worden gepubliceerd op de website van Enexis Netbeheer. Wan-

neer deze lijst gelegd wordt naast de lijst met knelpunten / investeringen in het IP kunnen er echter verschillen 

geconstateerd worden. Deze zijn te verklaren uit het feit dat in het IP gerapporteerd wordt over de capaciteitsknel-

punten in de netten van Enexis Netbeheer terwijl de transportschaarste waar momenteel sprake van is, in vrijwel 

alle gevallen zijn oorsprong vindt in capaciteitsknelpunten in het bovenliggende (E)HS-net. Aangezien deze trans-

portschaarste directe gevolgen heeft voor klanten van Enexis Netbeheer heeft Enexis Netbeheer samen met de 

beheerder van het (E)HS-net een aankondiging gedaan van transportschaarste, hoewel deze schaarste wordt ver-

oorzaakt door een gebrek aan transportcapaciteit in het (E)HS-net. Aangezien Enexis Netbeheer in haar IP alleen 

rapporteert over haar eigen netten is er geen directe relatie tussen de daar vermelde knelpunten en maatregelen 

en de huidige structurele congestie die zijn oorzaak vindt in de (E)HS-netten, maar om voornoemde reden ook door 

Enexis Netbeheer wordt gecommuniceerd. 

5.3 Kwaliteitsknelpunten 

5.3.1  Identificeren kwaliteitsknelpunten 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 óMethodiekô komen de kwaliteitsknelpunten voort uit de ROBAM-methodiek en zijn 

deze altijd gekoppeld aan een bovenliggend risico. Deze risicoôs zijn weer onderdeel van zogenaamde risico clus-

ters. Een dergelijk risico heeft doorgaans betrekking op een componentpopulatie van een bepaald type of fabricaat 

dat gevoelig is voor een specifiek faalmechanisme. De afweging van maatregelen om dit risico te reduceren vindt 

ook plaats op het niveau van de componentpopulatie. De geselecteerde maatregel zal vervolgens toegepast wor-

den op alle exemplaren binnen die populatie. Deze exemplaren worden daarbij aangemerkt als kwaliteitsknelpun-

ten. De majeure kwaliteitsknelpunten die op deze wijze zijn geïdentificeerd zijn voor de periode 2022 tot en met 

2024 benoemd in bijlage 7.2 voor elektriciteit en bijlage 7.4 voor gas. In deze tabellen is een relatie gelegd met het 

risico cluster waartoe deze knelpunten behoren. De aantallen netcomponenten (per asset type) die betrokken zijn 

bij de reguliere kwaliteitsknelpunten zijn voor de jaren 2022 tot en met 2024 benoemd in bijlage 7.11 voor elektriciteit 

en 7.13 voor gas.  
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Tabel 5.1 en Tabel 5.2 leggen een relatie tussen de risico clusters en de betrokken netcomponenten (per asset 

type). Opgemerkt moet worden dat de totale vervangingsaantallen zoals vermeld in tabel 7.11 naast vervangingen 

ook bestaan uit vervangingen in het kader van reconstructies (definitie in paragraaf 6.1.2). Tot slot geven bijlage 

7.16 en 7.17 een totaaloverzicht van de risicoclusters, knelpunten en maatregelen voor respectievelijk elektriciteit 

en gas. 

 

Risicocluster Netcomponenten (per asset type) 

Storing in HS/MS of MS station 
MS stations, MS schakelvelden, MS beveiligingen, MS 
ruimtes, MS/LS transformatoren, MS aansluitingen 

Storing in MS, LS of OVL kabel MS kabels, LS kabels 

Storing in LS kasten LS kasten 

Veiligheidsincident eigen personeel of personeel van aannemer 
door aanraken spanning bij werkzaamheden in station 

MS stations, MS ruimtes 

Veiligheid publiek door aanraken spanning van kabel LS-kabels, LS-aansluitingen 

Veiligheid publiek door aanraken spanning van OVL net LS-kabels 

Tabel 5.1 Relatie risico cluster, kwaliteitsknelpunten en netcomponenten ï Elektriciteit 

 

Risicocluster Netcomponenten (per asset type) 

Veiligheidsincident door gaslekkage 
Onbeheerste gasuitstroom gasstation 

HD gasstations (OS/DS/AS/combi),  
HD hogedrukafleveringsstation (HAS) 

Veiligheidsincident door gaslekkage 
Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of aansluitleiding 

LD hoofdleidingen 
LD aansluitleidingen 
LD afsluiters 
HD hoofdleidingen 
HD afsluiters 

Tabel 5.2 Relatie risico cluster, kwaliteitsknelpunten en netcomponenten - Gas 

5.3.2 Tijdigheid oplossen kwaliteitsknelpunten 

Het oplossen van kwaliteitsknelpunten is doorgaans minder tijd kritisch dan van capaciteitsknelpunten. Dit komt 

doordat de verouderingsprocessen die ten grondslag liggen aan de kwaliteitsknelpunten zich normaal gesproken 

langzaam voltrekken. Tevens is het precieze verwachte moment van falen van een individuele netcomponent niet 

goed te voorspellen, omdat hier een grote spreiding op zit binnen een componentpopulatie. Het is dus niet goed 

mogelijk om eenduidig een ójaar van optredenô te benoemen voor kwaliteitsknelpunten. Daarom wordt in geval van 

preventieve vervanging een veiligheidsmarge in acht genomen om zeker te zijn dat de vervanging op tijd plaats 

vindt. Er is om deze reden dus zelden noodzaak tot een acute vervanging. Om dezelfde reden is het bijvoorbeeld 

ook mogelijk om een groot vervangingsprogramma van een complete populatie te spreiden over meerdere jaren, 

om zo de uitvoering van het programma behapbaar te houden binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit. De 

conclusie uit het voorgaande is dat er enige speling zit in het precieze moment van oplossen van kwaliteitsknelpun-

ten, zonder dat de betrouwbaarheid of veiligheid van het net hiermee in het geding komt. 
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6 Investeringen 
In dit hoofdstuk worden de investeringen beschreven die nodig zijn om de kwaliteits- en capaciteitsknelpunten, die 

zijn vastgesteld in de knelpuntenanalyse in hoofdstuk 0, op te lossen. In de relevante paragrafen is onderscheid 

gemaakt tussen elektriciteit (E) en gas (G). 

6.1  Onderscheid uitbreiding en vervanging  

Investeringen in de netten zijn te onderscheiden in uitbreidingsinvesteringen om capaciteitsknelpunten op te lossen 

en vervangingsinvesteringen om kwaliteitsknelpunten op te lossen. Het onderscheid tussen uitbreiding en vervan-

ging wordt onderstaand beschreven. 

6.1.1  Uitbreiding 

Er is sprake van een uitbreiding in geval van aanleg van een nieuw net (ter ontsluiting van een woonwijk, industrie-

terrein, etc.) of bij vergroting van de capaciteit of functionaliteit van het bestaande net. Vergroting van de capaciteit 

van het net kan gebeuren door extra netcomponenten aan te leggen of door een bestaande netcomponent door 

een zwaarder gedimensioneerd exemplaar te vervangen. Het laatste geval wordt wel met ñnetverzwaringò aange-

duid en wordt dus ook als uitbreiding gezien. 

6.1.2  Vervanging 

Er is sprake van een vervanging wanneer bestaande netcomponenten om andere redenen dan capaciteitsverho-

ging of functionaliteitsuitbreiding vervangen worden, meestal naar aanleiding van de kwaliteit van de componenten. 

Het aanpassen van netten ten behoeve van reconstructies van de openbare ruimte door overheden leidt ook tot 

vervanging van netcomponenten en wordt daarom ook tot de vervangingen gerekend. 

6.2 Globale beschrijving investeringen komende 10 jaar 

6.2.1  Uitbreidingsinvesteringen 

De uitbreiding van de netten wordt de komende 10 jaar sterk gedreven door de energietransitie. In de elektriciteits-

netten verwacht Enexis Netbeheer een aanhoudend hoog investeringsniveau om alle nieuwe duurzame opwek aan 

te kunnen sluiten. Dit betreft zowel uitbreiding van bestaande netten om kleinschalige opwek uit zon in te passen, 

als de bouw van nieuwe netten om grootschalige zonne- en windparken aan te sluiten. Daarnaast zullen de inves-

teringen gaan toenemen om de netten geschikt te maken voor een toename van het elektriciteitsverbruik door 

toepassing van warmtepompen, elektrische laadpunten en elektrificatie van de industrie. Met de huidige inzet ver-

dubbelt Enexis Netbeheer de komende 10 jaar de capaciteit van het elektriciteitsnet. 

 

De uitbreidingen van de gasnetten zullen beperkt zijn, omdat nieuwbouw woningen tegenwoordig gebruik maken 

van andere energiebronnen voor verwarming. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de invoeding van groen 

gas in het gasnet, kunnen de uitbreidingsinvesteringen om nieuwe invoeders aan te sluiten in de toekomst wel toe 

gaan nemen. 

6.2.2  Vervangingsinvesteringen 

Door veroudering van netcomponenten zullen de vervangingen in de elektriciteitsnetten de komende 10 jaar naar 

verwachting gaan toenemen. Dit betreft met name de vervanging van middenspanningsschakelinstallaties en ap-

paratuur voor beveiliging en besturing van de netten. De vervangingsinvesteringen in de gasnetten zullen langza-

merhand gaan afnemen. De populatie met kwetsbare leidingmaterialen (brosse materialen en staal) neemt immers 

af door de lopende vervangingsprogrammaôs. 

6.3 Prioritering investeringen 

Binnen de verschillende disciplines E (elektriciteit) en G (gas) worden prioriteringen gemaakt voor de uit te voeren 

investeringen. Deze worden in deze paragraaf behandeld. 
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6.3.1  Prioritering investeringen Elektriciteit 

6.3.1.1 Prioritering tussen klantgedreven en niet klantgedreven werk 

Het werkpakket van Enexis Netbeheer groeit snel. Deze groei zit vooral in de zogenaamde klant gedreven activi-

teiten, zoals nieuwe klantaansluitingen, netuitbreidingen en reconstructies. Daarnaast voert Enexis Netbeheer ac-

tiviteiten uit op eigen initiatief, zoals vervangingen en onderhoud. Het is voor Enexis Netbeheer in de huidige ar-

beidsmarkt niet mogelijk om de uitvoeringscapaciteit in hetzelfde tempo mee te laten groeien. Door de beperkte 

uitvoeringscapaciteit moet er soms geprioriteerd worden welke investeringen als eerste worden uitgevoerd en welke 

kunnen worden uitgesteld. Hierbij geeft Enexis Netbeheer in principe voorrang aan het klant gedreven werk, zodat 

nieuwe klanten zo snel mogelijk aangesloten kunnen worden. Het kan dan nodig zijn om vervangingsinvesteringen 

in de tijd naar achter te schuiven. Beperkt uitstel van vervangingen in de elektriciteitsnetten is toelaatbaar aangezien 

het preventieve planmatige vervangingen betreft. Er zit een zekere ruimte in het precieze tijdstip van vervanging 

zonder dat dit meteen leidt tot extra risico voor de betrouwbaarheid van de voorziening. In het geval van vervan-

gingsinvesteringen die bedoeld zijn voor het borgen van de veiligheid van eigen medewerkers of van de omgeving 

is uitstel niet toelaatbaar en deze vervangingen krijgen altijd prioriteit boven klant gedreven werk. Ook wordt er niet 

gekozen voor langdurig uitstel van vervangingen die nodig zijn vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid aangezien 

Enexis Netbeheer ook hier de vastgestelde streefwaarden van kwaliteit wil nakomen en vooralsnog niet van plan 

is deze aan te passen. Om alle investeringen (tijdig) te kunnen realiseren is structurele uitbreiding van de uitvoe-

ringscapaciteit voor Enexis Netbeheer een belangrijk speerpunt waar we diverse acties in ondernemen.  
 
6.3.1.2 Prioritering binnen klantgedreven werk 

Op het moment dat niet alle capaciteitsknelpunten tijdig opgelost kunnen worden moet er geprioriteerd worden 

welke knelpunten eerder en welke later aangepakt worden. Dit prioriteren doet Enexis Netbeheer volgens het prin-

cipe 'first come, first served'. Dat wil zeggen dat capaciteitsknelpunten die gerelateerd zijn aan klantaanvragen die 

eerder binnen zijn gekomen, ook eerder opgelost worden. Hierbij wordt tevens gekeken naar de óconcreetheidô van 

projecten en aanvragen. Soms zijn er alleen nog maar plannen in een gebied maar nog geen omgevingsvergunning, 

nog geen SDE+ subsidie, etc. Andere projecten zijn echter veel concreter: ze hebben een omgevingsvergunning, 

ze hebben subsidie en ze hebben een offerte van de netbeheerder getekend. Hoe concreter de aanvragen zijn hoe 

hoger het oplossen van de bijbehorende knelpunten geprioriteerd wordt. Daarnaast zijn er nog praktische uitvoe-

ringsaspecten die een rol kunnen spelen bij de prioritering, zoals: 

¶ Enexis Netbeheer is regionaal georganiseerd waarbij de regionale uitvoeringscapaciteit primair wordt in-

gezet voor projecten in de eigen regio. De ene regio kan de andere wel te hulp schieten indien nodig. 

¶ Wanneer er voor een bepaalde netuitbreiding een beroep moet worden gedaan op schaars specialistisch 

personeel dat op dat moment niet beschikbaar is, dan kan ervoor gekozen worden om een andere netuit-

breiding, waarvoor dit niet geldt, voorrang te geven. 

¶ Wanneer het vergunningstraject voor een bepaalde netuitbreiding eenvoudiger is dan voor een andere 

netuitbreiding, kan ervoor gekozen worden om de eerstgenoemde netuitbreiding voorrang te geven. 

¶ Het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van verschillende, losstaande projecten op 

dezelfde stationslocatie kan leiden tot een efficiëntere inzet van de uitvoeringscapaciteit. Om dit mogelijk 

te maken, moet dan de prioritering van deze projecten op elkaar afgestemd worden. 
 

De in het bovenstaande beschreven prioriteringscriteria worden toegepast in de fase dat er concrete investerings-

besluiten genomen moet worden. De prioritering kan dan worden gebaseerd op actuele informatie van dat moment, 

bijvoorbeeld informatie ten aanzien van de concreetheid van klantaanvragen. Dit betekent dat de prioritering alleen 

voor de eerste jaren in het IP verwerkt is, maar nog niet voor de latere jaren van de zichttermijn. 
 
6.3.1.3 Prioritering bij transportschaarste in het hoogspanningsnet 

In veel regio's van Enexis Netbeheer is er sprake van transportschaarste in de bovenliggende hoogspanningsnetten 

van landelijk netbeheerder TenneT. Dit heeft grote invloed op de prioritering van de oplossingen van de capaci-

teitsknelpunten van Enexis Netbeheer in die gebieden. Vanwege de langere doorlooptijden van netuitbreidingen in 

de hoogspanningsnetten, is de planning van TenneT voor het oplossen van de transportschaarste maatgevend. 
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Het bepaalt namelijk wanneer er daadwerkelijk transportcapaciteit beschikbaar komt. Hierdoor is het voor Enexis 

Netbeheer eigenlijk niet zinvol om haar eigen capaciteitsknelpunten in die gebieden al eerder op te lossen. Enexis 

Netbeheer kies er dan voor om haar investeringen in gebieden met transportschaarste bij TenneT af te stemmen 

op de planning van TenneT. Dit betekent dat Enexis Netbeheer, indien de eigen uitvoeringscapaciteit beperkend 

is, een deel van haar investeringen naar achter kan schuiven ten faveure van investeringen in andere gebieden 

waar geen sprake is van transportschaarste in de hoogspanningsnetten. In bijlage 7.1 is in de tabel 'Majeure capa-

citeitsknelpunten elektriciteit' aangegeven voor welke knelpunten dit van toepassing is. Bij deze knelpunten staat 

steeds 'Congestie in (E)HS-net in deze regio' vermeld en is het uiterlijke jaar van in bedrijf name van de investering 

vermeld op basis van afstemming met TenneT. Indien de uitvoeringscapaciteit dit toelaat, zal Enexis Netbeheer 

deze investeringen al wel eerder realiseren om te voorkomen dat er later in de tijd eventueel nog uitvoeringspro-

blemen zouden ontstaan vanwege het vooruitschuiven van deze investeringen. 
 
6.3.1.4 Programmeren en prioriteren 

Enexis Netbeheer probeert zo transparant mogelijk te zijn over hoe wij momenteel de prioritering op objectieve 

wijze invullen, zoals in het voorgaande omschreven. Omdat gemaakte keuzes grote invloed kunnen hebben op 

marktpartijen en op de maatschappij, lijkt het echter logisch dat deze keuzes in breder verband worden gemaakt 

samen met overheden. Het is uiteindelijk niet aan de netbeheerders om dergelijke maatschappelijke keuzes te 

maken waarin alle publieke belangen worden afgewogen; dit vraagt om coördinatie en besluitvorming van overhe-

den. Daarom zijn de netbeheerders binnen Netbeheer Nederland het traject 'Programmeren en prioriteren' gestart 

om samen met overheden een nieuwe manier van prioriteren vorm te geven. 

6.3.2  Prioritering investeringen Gas 

Enexis Netbeheer voert zowel klantgedreven activiteiten (nieuwe klantaansluitingen, netuitbreidingen en recon-

structies) als niet-klantgedreven activiteiten (vervangingen en onderhoud) uit. Voor de gasnetten voeren de niet-

klantgedreven activiteiten de boventoon.  
 

Net als bij elektriciteit moet er in geprioriteerd worden welke investeringen als eerste worden uitgevoerd en welke 

kunnen worden uitgesteld. Ook voor gas geeft Enexis Netbeheer in de basis voorrang aan het klantgedreven werk, 

zodat nieuwe klanten binnen korte termijn aangesloten kunnen worden. In dit soort gevallen kan het dan nodig zijn 

om vervangingsinvesteringen een lagere prioriteit te geven. Tot op zekere hoogte is dit mogelijk, omdat het voor 

het gasnet preventieve planmatige vervangingen betreft. Hiervoor wordt binnen Enexis Netbeheer wat speling ge-

hanteerd en zal het uitstellen van de planmatige vervangen op korte termijn geen gevolgen hebben voor de be-

trouwbaarheid van de voorziening. Dit is echter anders in het geval van vervangingsinvesteringen die bedoeld zijn 

voor het borgen van de veiligheid van eigen medewerkers of van de omgeving. Hierbij is uitstel niet toelaatbaar en 

deze vervangingen krijgen altijd prioriteit boven klantgedreven werk. Ook wordt er niet gekozen voor langdurig 

uitstel van vervangingen die nodig zijn vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid aangezien Enexis Netbeheer ook 

hier de vastgestelde streefwaarden van kwaliteit wil nakomen en vooralsnog niet van plan is deze aan te passen. 

Om alle investeringen (tijdig) te kunnen realiseren is structurele uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit voor Enexis 

Netbeheer een belangrijk speerpunt waar we diverse acties in ondernemen. 

6.4 Categorieën investeringen  
De uitbreidings- en vervangingsinvesteringen worden in dit document weergegeven in drie aparte categorieën. 

6.4.1  Categorie 1: reguliere investeringen 

Deze categorie beschrijft de reguliere investeringen in de laag- en middenspanningsnetten. Investeringen in deze 

categorie kennen vaak knelpunten en/of oplossingen die van vergelijkbare aard zijn en komen in grote aantallen 

voor. Om deze reden worden deze investeringen geaggregeerd weergegeven. 

6.4.2  Categorie 2: majeure investeringen 

Deze categorie beschrijft uitbreidingen aan verbindingen of stations met een spanningsniveau vanaf 25 kV voor 

elektriciteit en een drukniveau groter dan 200 mbar voor gas. Investeringen in deze categorie komen in beperkte 

aantallen voor. Om deze reden worden deze als afzonderlijke investeringen benoemd. 
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6.4.3  Categorie 3: netgerelateerde investeringen 

Deze categorie beschrijft de aanpalende investeringen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de netten, maar 

geen directe relatie hebben met de capaciteit of kwaliteit van het net. Dit betreft bijvoorbeeld investeringen in cen-

trale systemen voor de bedrijfsvoering van de netten of investeringen in OT cybersecurity. 

6.5 Relatie met scenarioôs 

Daar waar de vervangingsinvesteringen voortkomen uit het op ROBAM gebaseerde onderhouds- en vervangings-

beleid van Enexis Netbeheer, zijn de uitbreidingsinvesteringen gerelateerd aan de uitgevoerde scenariostudie. De 

3 scenarioôs beschrijven samen het speelveld waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen zich waarschijnlijk zullen 

afspelen. De scenarioôs zijn gelijkwaardig en in principe even waarschijnlijk. Voor alle 3 scenarioôs zijn in bijlage 7.1 

de capaciteitsknelpunten in kaart gebracht. Het aantal capaciteitsknelpunten en het moment van optreden verschilt 

uiteraard per scenario. Daarbij is het op voorhand onzeker hoe de toekomst eruit zal zien. Daarom houdt Enexis 

Netbeheer rekening met alle 3 de scenarioôs. De investeringen worden in beginsel zodanig vorm gegeven en ge-

pland dat hiermee alle capaciteitsknelpunten tijdig zullen worden opgelost, ongeacht welk scenario werkelijkheid 

wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een knelpunt in ®®n van de scenarioôs eerder in de tijd optreedt dan 

in de andere scenarioôs, dat dit eerste moment van optreden dan maatgevend is voor wanneer de investering 

gereed moet zijn. Ondanks het streven om alle capaciteitsknelpunten tijdig op te lossen, spelen in de praktijk de 

eerder genoemde beperkingen in de uitvoeringscapaciteit, waardoor soms de initieel gewenste investeringsplan-

ning aangepast zal moeten worden. 

6.6 Algemene oplossingen 

Voor het oplossen van kwaliteits- en capaciteitsknelpunten zijn verschillende maatregelen mogelijk:  

- Voor E netten met een spanningsniveau vanaf 25 kV (majeure investeringen) worden de mogelijke tech-

nische oplossingen hier kort beschreven. In bijlage 7.5 zal steeds per knelpunt één van deze oplossingen 

benoemd worden. 

- Voor G netten met een drukniveau groter dan 200 mbar (majeure investeringen) worden de mogelijke 

technische oplossingen hier kort beschreven. In de investeringstabel in bijlage 7.7 zal steeds per knelpunt 

één van deze oplossingen benoemd worden. 

6.6.1  Kwaliteitsknelpunten 

Wanneer in geval van een kwaliteitsknelpunt besloten wordt om tot vervanging over te gaan, dan zal de betreffende 

netcomponent doorgaans vervangen worden door een nieuwe component met vergelijkbare specificaties. Daar-

naast is het mogelijk dat er herinzet plaats vindt van bestaande netcomponenten die zijn vrijgekomen door een 

uitbreiding/verzwaring elders in het net. Soms kan een kwaliteitsknelpunt ook aanleiding zijn om niet zuiver de 

betreffende netcomponent één op één te vervangen, maar meteen een grootschaliger netaanpassing door te voe-

ren, die anders pas later of op andere wijze zou worden uitgevoerd. Een dergelijke aanpassing valt dan onder 

uitbreidingsinvesteringen. 

6.6.2  Capaciteitsknelpunten E 

De capaciteitsknelpunten in het door Enexis Netbeheer beheerde gedeelte van de HS/MS-stations betreffen 

meestal de HS/MS-transformator of de MS-schakelinstallatie. Enexis Netbeheer heeft voor het IP de belangrijkste 

maatregelen om deze capaciteitsknelpunten op te lossen zoveel mogelijk gestandaardiseerd om alles eenduidig te 

kunnen behandelen. De oplossingen zijn: 

1. Nieuw HS/MS-station stichten 

2. HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie bijplaatsen 

3. MS-schakelinstallatie bijplaatsen 

4. HS/MS-transformator verzwaren (vervangen door zwaarder type) 
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De keuze voor één of eventueel combinaties van deze oplossingen is afhankelijk van de aard van het knelpunt en 

de verwachte toekomstige behoefte aan extra transportcapaciteit. Voor dergelijke investeringen vindt altijd een 

nadere studie plaats waarbij meerdere mogelijke oplossingen onderzocht worden. Voor de eerste twee genoemde 

oplossingen zijn ook investeringen nodig in hoogspanningscomponenten door de landelijke netbeheerder TenneT. 

Deze oplossingen worden dus altijd in samenspraak met TenneT gepland en uitgevoerd. 

 

Uit het oogpunt van efficiency, kostenbesparing zijn de HS/MS transformatoren en de MS-schakelinstallaties volle-

dig gestandaardiseerd. Concreet betekent dit dat er altijd uitgebreid wordt in eenheden van 90MVA bij HS/MS 

transformatoren of 45 of 90MVA bij MS-schakelinstallaties. 

6.6.3  Capaciteitsknelpunten G 

De capaciteitsknelpunten in de door Enexis Netbeheer beheerde gasnetten betreffen meestal de HD netten en 

gasstations. De belangrijkste maatregelen om deze capaciteitsknelpunten op te lossen zijn: 

1. Nieuw gasstation plaatsen; 

2. Verzwaren HD-gasnet door vervanging van bestaande gasleidingen (grotere diameter of parrallelleiding); 

3. Leggen van een verbindingsleiding naar een net met óovercapaciteitô; 

4. Gasbooster plaatsen om duurzaam opgewekt en ingevoed groen gas naar een hoger deelnet van vol-

doende capaciteit te transporteren. 

 

De keuze voor één van deze oplossingen is afhankelijk van de aard van het knelpunt en de verwachte toekomstige 

behoefte aan extra transportcapaciteit. Voor dergelijke investeringen vindt altijd een nadere studie plaats waarbij 

meerdere mogelijke oplossingen onderzocht worden. Voor de laatstgenoemde oplossing kunnen ook investeringen 

nodig zijn in landelijke transportnet door de landelijke netbeheerder GTS. Deze oplossingen worden dus altijd in 

samenspraak met GTS gepland en uitgevoerd. 

6.6.4  Onderbouwing voorkeursoplossing capaciteitsknelpunten 

Hoewel er in principe sprake is van een afweging van oplossingen per individueel knelpunt, kan er wel een alge-

mene lijn geschetst worden. Door de huidige sterke groei van duurzame opwek is er een grote vraag naar extra 

transportcapaciteit. Het uitgangspunt bij het oplossen van een capaciteitsknelpunt is dat er voldoende extra trans-

portcapaciteit wordt gecreëerd voor tenminste de gehele zichtperiode van het IP. Hierdoor kunnen de ñkleinereò 

maatregelen als óMS-schakelinstallatie bijplaatsenô of óHS/MS-transformator verzwarenô al snel niet toereikend zijn, 

omdat deze de transportcapaciteit slechts beperkt verhogen. Vaak zal op het reeds bestaande HS/MS-station mi-

nimaal de maatregel óHS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie bijplaatsenô doorgevoerd moeten 

worden. Dit kan echter ook onvoldoende zijn. Dan resteert de maatregel óNieuw HS/MS-station stichtenô. De alge-

mene lijn hierbij is om in principe eerst de bestaande HS/MS-stations maximaal uit te breiden. Een uitbreiding van 

een HS/MS-station levert vaak een vaste eenheid aan extra transportcapaciteit op (typisch ca. 90 MVA), vanwege 

standaardisatie van netcomponenten. In de loop van de tijd kunnen er meerdere uitbreidingen met deze eenheid 

nodig zijn op een HS/MS-station. Begrenzende factoren hierbij zijn onder meer de beschikbare ruimte op het stati-

onsterrein zelf en de beschikbare ruimte buiten het station voor kabeltrac®s. Wanneer bestaande stations ñvolò zijn, 

komt de bouw van een nieuw HS/MS-station in beeld. De voorkeur voor het uitbreiden van bestaande stations is 

gelegen in de relatief lage kosten en de relatief korte doorlooptijd van deze uitbreidingen in vergelijking tot de bouw 

van een compleet nieuw station. Bij een nieuw HS/MS-station hoort namelijk ook het verkrijgen van een nieuw 

perceel en de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen om het nieuwe station aan te sluiten op het hoog-

spanningsnet. Overigens kan bij een grote vraag naar transportcapaciteit in een afgelegen gebied, dat wil zeggen 

ver weg van bestaande HS/MS-stations, sneller besloten worden om een nieuw HS/MS-station te bouwen, omdat 

de omgeving minder snel weerstand biedt en vergunningen vaak makkelijker te regelen zijn. 

 

In de lijn van bovenstaande algemene afweging wordt in bijlage 7.5 voor elke investering een beknopte alternatie-

venafweging vermeld. 



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem    Knelpunten       Investeringen       Bijlagen   

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     41 

Investeringen 

6.6.5  Inzet flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit 

Naast conventionele netverzwaringen kan een netbeheerder ook gebruik maken van de aanwezige flexibiliteit in 

vraag en aanbod van elektriciteit om capaciteitsknelpunten op te lossen. Hiertoe vraagt de netbeheerder aan klan-

ten om hun opwek of verbruik zodanig aan te passen dat hiermee dreigende congestie wordt voorkomen. De inzet 

van flexibiliteit kan op deze wijze een tijdelijk of permanent alternatief zijn voor netverzwaring. Bij tijdelijke inzet van 

flexibiliteit ter overbrugging van de periode tot een netverzwaring gereed is, spreken we over ócongestiemanage-

mentô. De meer permanente inzet van flexibiliteit wordt afgewogen middels het afwegingskader óVerzwaren tenzijô. 

In het navolgende worden deze beide instrumenten besproken. 

 
6.6.5.1 Congestiemanagement 

Congestiemanagement is bedoeld als tijdelijke maatregel indien een netbeheerder voorziet dat een netverzwaring 

niet tijdig gereed zal zijn en er congestie dreigt te ontstaan. Congestiemanagement maakt gebruik van een markt-

mechanisme om de beschikbare transportcapaciteit te verdelen over de aangesloten klanten. Op verzoek van de 

netbeheerder passen klanten hierbij hun opwek of verbruik aan tegen een vergoeding, met het oogmerk het optre-

den van congestie te vermijden. Op deze manier kunnen nieuwe klanten aangesloten worden, nog voordat de 

netverzwaring gereed is. Zodra de netverzwaring is afgerond, kan congestiemanagement weer beëindigd worden. 

 

Op grond van de Netcode Elektriciteit onderzoekt Enexis Netbeheer de inzet van congestiemanagement wanneer 

er congestie in haar netten wordt voorzien. Bij dit onderzoek wordt gekeken of congestiemanagement kan worden 

ingezet binnen de randvoorwaarden die de Netcode hieraan stelt. Onder de huidige regels in de Netcode blijkt dit 

vaak nog niet mogelijk. Ten tijde van het schrijven van dit IP is er een wijziging van de Netcode in voorbereiding 

waarin deze randvoorwaarden zullen worden verruimd. Omdat deze regels dus nog niet definitief zijn, kan Enexis 

Netbeheer in deze planfase nog geen uitsluitsel geven in het IP over de vraag bij welke knelpunten congestiema-

nagement ingezet zal gaan worden en wat de kosten daarvan zullen zijn. Zodra dit voor een situatie concreet wordt, 

zal Enexis Netbeheer hierover berichten op haar website. 

 
6.6.5.2 Verzwaren tenzij 

Naast tijdelijk kan flexibiliteit ook meer structureel ingezet worden. Dit is aantrekkelijk wanneer de kosten van de 

inzet van flexibiliteit lager zijn dan die van het doorvoeren van een netverzwaring. Dit kan met name het geval zijn 

wanneer het net verzwaard moet worden ten behoeve van seizoensafhankelijke en grillige elektriciteitsproductie uit 

zon of wind. De extra transportcapaciteit door een netverzwaring wordt dan slechts een deel van het jaar benut 

waardoor de netverzwaring relatief duur is. Om af te wegen of de inzet van flexibiliteit in dergelijke gevallen aan-

trekkelijk is, hebben de Nederlandse netbeheerders gezamenlijk het afwegingskader óVerzwaren tenzijô ontwikkeld. 

Om hier ervaring mee op te doen, past Enexis Netbeheer dit nu toe binnen een proefproject. Hier wordt gewerkt 

met een tussenpartij, een óaggregatorô, die de flexibiliteitsdiensten van de aangesloten klanten bundelt. Enexis Net-

beheer kan deze aggregator vragen om de opwek of het verbruik aan te passen om zo congestie in het net te 

voorkomen. Dit gebeurt via een geautomatiseerd proces. Op basis van de ervaringen uit dit proefproject zal Enexis 

Netbeheer een bredere toepassing van óverzwaren tenzijô overwegen. Uit de analyses van Enexis Netbeheer tot nu 

toe blijkt dat toepassing van óverzwaren tenzijô voor majeure capaciteitsknelpunten (op de HS/MS-stations) niet snel 

haalbaar zal zijn. De reden hiervoor is als volgt. De extra elektriciteitstransporten door de sterke groei van decen-

trale duurzame opwek die op de midden- en laagspanningsnetten wordt aangesloten, komen uiteindelijk samen op 

de HS/MS-stations waar het overschot aan opwek wordt teruggeleverd aan het hoogspanningsnet. De groei van 

duurzame opwek is echter dusdanig dat op dit niveau in het net de discrepantie tussen de gevraagde en de be-

schikbare transportcapaciteit zo groot is, dat dit alleen nog met een netverzwaring kan worden opgelost. De inzet 

van flexibiliteit is bedoeld om kortdurende piekbelastingen af te vlakken en niet om opwekkers continu af te regelen. 

In dat geval zou het af te regelen volume zo groot zijn dat de inzet van flexibiliteit duurder zou zijn dan de netver-

zwaring. De afweging óVerzwaren tenzijô valt dan uit in het voordeel van de netverzwaring. Enexis Netbeheer ver-

wacht een mogelijk verdere toepassing van óVerzwaren tenzijô daarom vooral op een lager niveau in de midden-

spanningsnetten. 
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6.7 Reguliere investeringen 

In deze paragraaf worden de reguliere investeringen beschreven. Dit wordt gedaan middels een terugblik naar her 

IP 2020 en de plannen die tijdens dit IP zijn gemaakt. 

6.7.1 Terugblik 2020 

De terugblik op het vorig IP2020 is opgenomen in Bijlage 7.11 In het algemeen kan gesteld worden dat de geprog-

notiseerde aantallen zijn gerealiseerd voor elektriciteit. Alleen het aantal MS-velden is hoger uitgevallen dan ge-

prognotiseerd en het aantal LS-kasten lager. De toelichting hierbij staat in Bijlage 7.11 aangegeven. Daar waar de 

gerealiseerde aantallen meer dan 25% afwijken van de geprognotiseerde aantallen is een korte toelichting gege-

ven. 

6.7.2 Plannen vanaf 2022 

Bijlage 7.11 toont de reguliere investeringen waarbij per componentgroep de aantallen te installeren netcomponen-

ten worden benoemd. Deze investeringen zijn op geaggregeerd niveau weergegeven en bevatten uitbreidings- en 

vervangingsinvesteringen in de midden- en laagspanningsnetten voor de jaren 2022, 2023 en 2024. 

 

De hiermee gemoeide investeringskosten zijn opgenomen in een vertrouwelijke bijlage welke enkel beschikbaar 

wordt gesteld aan de ACM in verband met koersgevoelige informatie. Voor de verschillende soorten netcomponen-

ten die hier staan vermeld, is aansluiting gezocht bij de definities uit het jaarlijkse CODATA-informatieverzoek en 

het Kader Informatiebehoefte van toezichthouder ACM.  

 

De in de toekomst verwachte reguliere investeringen in de netten, zoals vermeld in Bijlage 7.11 zijn ontleend aan 

het interne jaarorderboek 2022 en het Strategisch Asset Management Plan 2021 (SAMP 2021) van Enexis Netbe-

heer. De bedragen voor de uitbreidingsinvesteringen zijn op geaggregeerd niveau vastgesteld op basis van de 

scenarioôs. De bedragen voor de vervangingsinvesteringen zijn deels vastgesteld op basis van het eigen vervan-

gingsbeleid, zoals de vervanging van bepaalde typen MS-schakelinstallaties en de vervanging van grijs gietijzeren 

gasleidingen, maar komen voor een belangrijk deel ook voort uit de verwachte reconstructie-activiteiten van over-

heden. Bij reconstructies dienen de netten aangepast te worden, wat ook leidt tot vervangingsinvesteringen. 

 

Voor de reguliere investeringen geldt dat deze vaak pas lopende een jaar concreet worden, bijvoorbeeld naar aan-

leiding van klantaanvragen voor een nieuwe aansluiting of reconstructie-verzoeken van overheden. Het betreft re-

latief kleinschalige projecten die volledig regionaal worden afgewikkeld; Enexis Netbeheer houdt hiervan geen cen-

trale planning bij. Op voorhand is het dus niet mogelijk om precies vast te stellen hoeveel netcomponenten er 

benodigd zullen zijn de komende jaren. De in Bijlage 7.11 vermelde aantallen netcomponenten worden daarom 

ingeschat op basis van extrapolatie van in het verleden gerealiseerde aantallen. 

6.8 Majeure investeringen 

In deze paragraaf worden de majeure investeringen beschreven. Deze investeringen worden allen afzonderlijk be-

noemd en betreffen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de 50 kV netten en de HS/MS-stations van Enexis 

Netbeheer.  

6.8.1 Terugblik 2020 

De tabel in Bijlage 7.6 toont de gerealiseerde en afgeronde uitbreidingen met als peildatum het jaar 2020. Veelal 

waren de betreffende uitbreidingsprojecten al begonnen vóór 2020. De verwachte IBN 2020 is in alle gevallen 

behaald. De afwijking tussen geprognotiseerde kosten en gerealiseerde kosten is in alle gevallen <25%. 

De peildatum van de gerealiseerde majeure uitbreidingen is oktober 2021. Op lopende projecten (IBN 2021) kan 

daarom geen volledige terugblik worden gegeven. Wel zijn om diverse redenen enkele projecten verschoven en 

zal IBN in 2022 of zelfs 2023 plaatsvinden. Redenen hiervoor zijn leveringsproblemen, vertraging in de uitvoering 

of na overleg met de landelijke netbeheerder. 
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6.8.2 Plannen vanaf 2022 

De tabel in Bijlage 7.5 toont de uitbreidingsinvesteringen in de periode 2022-2031. Voor de getoonde investeringen 

in het elektriciteitsnetwerk van Enexis Netbeheer is de grens vanaf 1 miljoen euro gesteld. Per investering wordt 

inzicht gegeven in de voorgenomen oplossing, het beoogde jaar waarin het definitieve investeringsbesluit zal wor-

den genomen (Jaar IB) en het beoogde jaar van in bedrijf name (Jaar IBN). Deze beoogde IBN datums zijn ook per 

provincie geografisch weergegeven in Bijlage 7.15. Voor zowel de uitbreidingsinvesteringen (Bijlage 7.5) als de 

vervangingsinvesteringen (Bijlage 7.9) worden tevens mogelijke alternatieven aangegeven die zijn overwogen al-

vorens tot de voorkeursoplossing te komen. Voor de onderbouwing van de uiteindelijk gekozen oplossing geldt 

tevens de algemene denklijn die in paragraaf 6.5 is beschreven.  

 

In de tabel zijn zowel de investeringen op korte termijn (tot en met 2024) opgenomen als de investeringen op de 

lange termijn (na 2024):  

¶ Voor de investeringen op korte termijn (tot en met 2024) geldt dat hierover al meer bekend is, waardoor 

ze op gedetailleerd niveau benoemd kunnen worden. 

¶ Voor de Investeringen op lange termijn tussen 2025 en 2031 geldt dat deze investeringen nog in een 

verkennende fase zitten. Omdat dit capaciteitsknelpunten betreft die in de tijd wat verder weg liggen, is 

het nog onzeker of en wanneer deze precies op zullen treden. De tabel toont de oplossing die op dit 

moment het meest passend lijkt en het vermoedelijke jaar waarin deze oplossing gerealiseerd zal worden. 

Vanwege de genoemde onzekerheden zijn de genoemde investeringsbedragen in dit stadium minder 

nauwkeurig. De met de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen gemoeide investeringskosten zijn op-

genomen in een vertrouwelijke bijlage. 

 

In veel gevallen zijn er naast investeringen nodig van zowel Enexis Netbeheer als TenneT. Dit vergt meer tijd en 

de planning voor de oplevering is op dit moment nog niet nauwkeurig bekend. Zoals toegelicht in paragraaf 5.2.2 

is het niet doelmatig om de netuitbreiding van Enexis Netbeheer eerder op te leveren dan die van TenneT. Afstem-

ming met TenneT heeft niet in alle gevallen geleid tot uitsluitsel van de omvang en opleverdatum van benodigde 

investeringen in het hoogspanningsnet. Mocht TenneT de investeringen kunnen versnellen, dan zal Enexis Netbe-

heer investeringen eveneens versnellen, zodat het oplevertijdstip eerder is of samenvalt. 

 

Bijlage 7.9 toont de vervangingsinvesteringen vanaf 1 miljoen euro in de periode 2022-2024. De met de uitbreidings- 

en vervangingsinvesteringen gemoeide investeringskosten zijn opgenomen in een vertrouwelijke bijlage. 

 

De tabel in Bijlage 7.10 toont de gerealiseerde en afgeronde majeure vervangingsinvesteringen tot en met het jaar 

2020. De kosten van de in 2020 opgevoerde projecten met realisatiejaar 2020 zijn lager uitgevallen dan verwacht.  

Het planbedrag betreft een jaarlijkse stelpost voor de lopende het jaar verwachte knelpunten. Het gerealiseerde 

bedrag is afhankelijk van in hoeverre deze knelpunten zich in werkelijkheid voordoen, mede op basis van de aan-

getroffen conditie bij inspecties. 

 

Andere vervangingsprojecten, zoals het vervangen van fotocelbeveiliging worden projectmatig opgepakt vanaf 

2022 i.p.v. procesmatig en zijn daarmee doorgeschoven in de tijd. Tot slot zijn een aantal geplande vervangingen 

ondergebracht bij gecombineerde renovaties van een HS/MS-station en zijn deze in tijd naar achter geschoven. 

6.9 Netgerelateerde investeringen 

In deze paragraaf worden de netgerelateerde investeringen beschreven. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor 

het beheer van de netten, maar hebben geen directe relatie met de capaciteit of kwaliteit van het net.  

 

In het vorig IP2020 waren een drietal zaken opgevoerd. Eén ervan, het plaatsen van slimme kWh-meters, is in het 

IP2022 opgenomen bij de reguliere investeringen. In de bijlage is een toelichting gegeven bij afwijkingen op de IBN 

of overschrijding van >25% van de kosten. 
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De tabel in Bijlage 7.12 toont de netgerelateerde investeringen voor E en bijlage 7.14 voor G vanaf 1 miljoen euro 

voor de jaren 2022, 2023 en 2024. De met de investeringen gemoeide kosten zijn opgenomen in een vertrouwelijke 

bijlage. 

6.10  Geaggregeerde verwachte uitgaven 

Samenvattend zijn in onderstaande Tabel 6.1 de geaggregeerde verwachte uitgaven te vinden voor 2022 tot en 

met 2024. 

 

      Verwachte uitgaven* (mln ú) 

      2022 2023 2024 

Elektriciteit 

Uitbreidingen           

 Majeur  95 110 90 

 Regulier  312 310 320 

            

Vervangingen           

 Majeur  18 20 20 

 Regulier  102 120 110 

            

Netgerelateerd   8 10 10 

            

    Totaal Elektriciteit 535 570 550 

Gas 

Uitbreidingen           

 Majeur  3 0 0 

 Regulier  14 0 0 

            

Vervangingen           

 Majeur  19 30 30 

 Regulier  142 130 110 

            

Netgerelateerd   2 0 0 

            

    Totaal Gas 180 160 140 

      

  Totaal 715 730 690 

Tabel 6.1 Geaggregeerde inschatting van de investeringskosten voor 2022 t/m 2024 

*De getoonde uitgaven voor 2023 en 2024 zijn afgerond op ú 10 mln. De werkelijke uitgaven kunnen significant afwijken. 
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7 Bijlagen 

7.1  Bijlage - Majeure capaciteitsknelpunten elektriciteit 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenario's Belasting ten opzichte van transportcapaciteit

KA = Klimaatakkoord < 100% Actuele congestiegebieden:

ND = Nationale drijfveer 100 - 110% www.enexis.nl/congestie

IA = Internationale ambitie > 110% IBN = in bedrijf name

ID Locatie Station / Verbinding Spanning (kV) Type Omschrijving Knelpunt
Jaar IBN

Investering

Toelichting in geval van niet tijdig oplossen 

knelpunt

Betreft bestaand 

congestiegebied

Groningen en Drenthe Scenario ŸKA ND IA KA ND IA

GrDr-BL-IP22-A Beilen 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2026 0 0 104 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Beilen

GrDr-CVD-IP22-A Coevorden 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2030 0 0 22 0 2022 *1/ 2029

GrDr-CVD-IP22-A Dedemsvaart 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator 0 2026 0 0 8 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Dedemsvaart

GrDr-EMW-IP22-A Emmen Weerdinge 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2022 2022 67 172 56 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Emmen Weerdinge

GrDr-GLTK-IP22-A Gasselte Kraanlanden 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2025 0 0 37 0 2026 Congestie in (E)HS-net in deze regio Gasselte Kraanlanden

GrDr-MRST-IP22-A Groningen Bornholmstraat 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2024 0 0 113 0 2028 Mogelijke congestie in (E)HS-net in deze regio

GrDr 12 Groningen Hunze 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 2026 0 10 73 0 2024

GrDr-HDB-IP22-A Hardenberg 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 2024 2030 18 94 4 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Hardenberg

GrDr-RGMR-IP22-A Hoogeveen 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2024 0 0 121 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Hoogeveen

GrDr-MAK-IP22-A Marsdijk (Assen) 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2030 0 0 19 0 2030

GrDr-MSK-IP22-A Musselkanaal Zandberg 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2022 2022 13 11 2 2028 Congestie in (E)HS-net in deze regio Musselkanaal Zandberg

GrDr-MSK-IP22-A Stadskanaal 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator 0 2024 0 0 48 0 2028 Congestie in (E)HS-net in deze regio Stadskanaal

GrDr-VOB-IP22-A Veenoord 10 kV opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2022 0 9 55 0 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Veenoord

GrDr-WS-IP22-A Winschoten 10&20 kV opwek Capaciteitstekort transformator 0 2031 0 0 3 0 2031

GrDr-BGMR-IP22-A Bargermeer 10 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2029 2027 2026 105 108 108 2027

GrDr-BL-IP22-B Beilen 10 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2021 2021 2021 13 19 12 2023

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Overschrijding 

belastbaarheid is nu nog slechts incidenteel. Uitstel 

leidt daarom niet tot ontoelaatbare overbelasting.

GrDr-DDV-IP22-A Dedemsvaart 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 0 2030 0 0 2 0 2030

GrDr-EMW-IP22-B Emmen Weerdingen 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 0 2031 0 0 1 0 2029

GrDr-GNBS-IP22-A Groningen-Bloemsingel 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 0 2030 0 0 1 0 2030

GrDr 44 Groningen v. Heemskerckstraat 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 0 2030 0 0 2 0 2022

GrDr 46 Groningen Hunze 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 2028 2026 0 4 8 0 2024

GrDr-HDB-IP22-A Hardenberg 10 kV afname Capaciteitstekort transformator 0 2029 0 0 4 0 2029

GrDr-HGV-IP22-A Hoogeveen 10 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2030 0 0 4 0 2030

GrDr-MAK-IP22-A Marsdijk 10 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2030 0 0 4 0 2030

GrDr-DZW-IP22-A Weiwerd 20 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2030 2030 2030 155 159 154 2030

GrDr-WSMR-IP22-A Winsum Ranum 10 kV afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2030 2030 0 3 2 2028

*1 ) Vanwege regionaal enigszins verschillende werkwijzen is bij een aantal investeringen die op dit moment reeds in de realisatiefase zitten bij de knelpuntenanalyse alvast de nieuwe capaciteitslimiet gehanteerd die na realisatie zal ontstaan.

Vanwege deze nieuwe (hogere) capaciteitslimiet, is dan het huidige knelpunt niet meer zichtbaar in de tabel, maar is er wel een IBN vermeld van de investering waarmee dit knelpunt wordt opgelost.

Capaciteitstekort

jaar van optreden

Capaciteitstekort

in 2031 (MW)
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Scenario's Belasting ten opzichte van transportcapaciteit

KA = Klimaatakkoord < 100% Actuele congestiegebieden:

ND = Nationale drijfveer 100 - 110% www.enexis.nl/congestie

IA = Internationale ambitie > 110% IBN = in bedrijf name

ID Locatie Station / Verbinding
Spanning 

(kV)
Type Omschrijving Knelpunt

Jaar IBN

Investering

Toelichting in geval van niet tijdig oplossen 

knelpunt

Betreft bestaand 

congestiegebied

 Overijssel Scenario ŸKA ND IA KA ND IA

Ov 1 Almelo Mosterpot 10&20 kV Opw ek 0 0 0 0 0 0 2022 *1 Almelo Mosterpot

Ov-DVTB-IP22-A Deventer Bergw eide 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2031 2025 0 1 106 0 2030 Mogelijke congestie in (E)HS-net in deze regio

Ov-ESDM-IP22-A Enschede Marsteden 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2029 0 0 12 0 2029

Ov 10 Goor 10 kV Opw ek 0 0 0 0 0 0 2023 *1

Ov 12 Hengelo Bolderhoek 10 kV Opw ek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 0 2029 0 0 10 0 2027

Ov-ISM-IP22-A IJsselmuiden 10 kV Opw ek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 0 2029 0 0 10 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio IJsselmuiden

Ov-LS-IP22-A Losser 10 kV Opw ek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 0 2029 0 0 12 0 2029

Ov-MPN-IP22-A Meppel 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2026 0 0 48 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Meppel

Ov 20 Olst 10 kV Opw ek 0 0 0 0 0 0 2023 *1

Ov-OMD-IP22-A Ommen Dante 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2026 0 0 27 0 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Ommen Dante

Ov-RS-IP22-A Rijssen 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2025 0 0 48 0 2030 Mogelijke congestie in (E)HS-net in deze regio

Ov 24 / Ov-SW-IP22-ASteenw ijk 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2022 2022 44 144 29 2022 *1 / 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Steenw ijk

Ov 25 / Ov-TBG-IP22-ATubbergen 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2028 0 0 24 0 2022 *1 / 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Tubbergen

Ov 26 / Ov-VH-IP22-AVroomshoop 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2024 0 0 76 0 2022 *1 / 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Vroomshoop

Ov 27 Vollenhove 10 kV Opw ek 0 0 0 0 0 0 2023 *1 Vollenhove

Ov-ZLHN-IP22-A Zw olle Hessenw eg 10 kV Opw ek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2022 2022 22 126 10 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Zw olle Hessenw eg

Ov-AMLM-IP22-A  Almelo Mosterdpot 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2031 2028 2029 1 5 3 2028

Ov 47  Goor 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2023 *1

Ov-HGLW-IP22-A Hengelo Weidew eg 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 2025 2027 13 26 11 2025

Ov-MP-IP22-A  Meppel 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 0 2031 0 0 3 0 2030

Ov-NVD-IP22-A  Nijverdal 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator 2029 2026 2028 3 9 3 2026

Ov 63  Olst 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2023 *1

Ov-OMD-IP22-A  Ommen Dante 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 2025 2031 4 8 1 2025

Ov-RT-IP22-A  Raalte 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 2025 2028 7 12 4 2025

Ov 68  Steenw ijk 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2022 *1

Ov 69  Tubbergen 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2022 *1

Ov 70  Vroomshoop 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2022 *1

Ov 72  Vollenhove 10 kV Afname 0 0 0 0 0 0 2023 *1

Ov-ZLF-IP22-A  Zw olle Frankhuis 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator 2030 2026 0 2 14 0 2026

*1 ) Vanwege regionaal enigszins verschillende werkwijzen is bij een aantal investeringen die op dit moment reeds in de realisatiefase zitten bij de knelpuntenanalyse alvast de nieuwe capaciteitslimiet gehanteerd die na realisatie zal ontstaan.

Vanwege deze nieuwe (hogere) capaciteitslimiet, is dan het huidige knelpunt niet meer zichtbaar in de tabel, maar is er wel een IBN vermeld van de investering waarmee dit knelpunt wordt opgelost.

Capaciteitstekort

jaar van optreden

Capaciteitstekort

in 2031 (MW)
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Scenario's Belasting ten opzichte van transportcapaciteit

KA = Klimaatakkoord < 100% Actuele congestiegebieden:

ND = Nationale drijfveer 100 - 110% www.enexis.nl/congestie

IA = Internationale ambitie > 110% IBN = in bedrijf name

ID Locatie Station / Verbinding Spanning (kV) Type Omschrijving Knelpunt
Jaar IBN

Investering

Toelichting in geval van niet tijdig oplossen 

knelpunt

Betreft bestaand 

congestiegebied

Limburg Scenario ŸKA ND IA KA ND IA

LI-BEEK-IP22-A Beek 10 kV-blok X 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2021 2023

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Er zijn wel aanvragen, 

maar nog geen concrete opdrachten van klanten 

waarvoor deze netuitbreiding noodzakelijk zou zijn.

Li 2 Belfeld 10 kV-blok X en Y 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2030 16 2030

Li 5 Boekend 10 kV-blok X en Y, 20 kV-blok L 10/20 kV Opwek Tekort MS-velden 2031 4 2031 Boekend

Li 7 Born 10 kV-blok Z, subblok Zs en Y 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator 2030 29 2030

Li 8 Buggenum 10 kV-blok Y 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 2025 2024 2027 8 14 6 2024

Li 10 Californie 20 kV-blok L 20 kV Opwek Capaciteitstekort transformator 2028 27 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Californie

Li 12 Gennep 10 kV-blok X 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2028 4 2024 Gennep

Li 13 Gennep 10 kV-blok X 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2027 60 2024 Gennep

Li 23 Heer 10 kV-blok 10 kV Afname Tekort MS-velden 2028 2028 2 2 2028

Li 15 Helden 10 kV-blok X en Y, 20 kV-blok L 10/20 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 57 2027

Li 16 Horst 10 kV-blok X, Y en Z 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 179 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Horst

Li 18 Kelpen 10 kV-blok X 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 2031 2028 1 2 2024

Li 19 Kelpen 10 kV-blok X 10 kV Opwek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 2025 9 2024

Li 20 Limmel 10 kV-blok Noord, Zuid en West, 50 kV systeem P en R 10/50 kV Afname Tekort MS-velden 2021 2024

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Aanbesteding voor 

verwerven van bijzondere maatwerk transformatoren voor 

dit station zorgt tevens voor lange doorlooptijd.

Li 20 Limmel 10 kV-blok Noord, Zuid en West, 50 kV systeem P en R 10/50 kV Opwek Tekort MS-velden 2021 2024

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Aanbesteding voor 

verwerven van bijzondere maatwerk transformatoren voor 

dit station zorgt tevens voor lange doorlooptijd.

Li 49 Lutterade 10 kV-blok X en Y 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 2031 2030 2 5 2023

LI-LUTT-IP22-A Lutterade 10 kV-blok X en Y 10 kV Opwek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie 2031 16 2023

Li 34 Maalbroek 10 kV-blok X 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2029 4 2023

Li 35 Maasbracht 10 kV-blok X en Y 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 81 2024 Maasbracht

Li 36 Merum 10 kV-blok X 10 kV Afname Tekort MS-velden 2022 2024

Beperkte uitvoeringscapaciteit. De oplossing vergt 

tevens een nieuw HS-transformatorveld (door TenneT) 

wat een lange doorlooptijd kent.

Li 38 Nederweert 10 kV-blok X, 20 kV-blok L 10/20 kV Opwek Capaciteitstekort transformator 2026 29 2023 Nederweert

Li 41 Schoonbron 10 kV-blok X 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2021 2023
Beperkte uitvoeringscapaciteit. Reeds lopende projecten 

hebben voorrang op basis van 'first come, first served'.

Li 44 Treebeek 10 kV-blok X 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2026 2024 2024 10 17 19 2027

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Bestaand station ligt 

midden in woonwijk. Planologische uitdaging voor het 

vinden van een nieuwe stationslocatie verlengt 

doorlooptijd.

Li 45 Treebeek 10 kV-blok X 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2028 40 2027

Beperkte uitvoeringscapaciteit. Bestaand station ligt 

midden in woonwijk. Planologische uitdaging voor het 

vinden van een nieuwe stationslocatie verlengt 

doorlooptijd.

Li 47 Venray 10 kV-blok X en Z 10/20 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 138 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Venray

*1 ) Vanwege regionaal enigszins verschillende werkwijzen is bij een aantal investeringen die op dit moment reeds in de realisatiefase zitten bij de knelpuntenanalyse alvast de nieuwe capaciteitslimiet gehanteerd die na realisatie zal ontstaan.

Vanwege deze nieuwe (hogere) capaciteitslimiet, is dan het huidige knelpunt niet meer zichtbaar in de tabel, maar is er wel een IBN vermeld van de investering waarmee dit knelpunt wordt opgelost.

Capaciteitstekort

jaar van optreden

Capaciteitstekort

in 2031 (MW)
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Scenario's Belasting ten opzichte van transportcapaciteit

KA = Klimaatakkoord < 100% Actuele congestiegebieden:

ND = Nationale drijfveer 100 - 110% www.enexis.nl/congestie

IA = Internationale ambitie > 110% IBN = in bedrijf name

ID Locatie Station / Verbinding Spanning (kV) Type Omschrijving Knelpunt
Jaar IBN

Investering

Toelichting in geval van niet tijdig oplossen 

knelpunt

Betreft bestaand 

congestiegebied

Noord-Brabant Scenario ŸKA ND IA KA ND IA

Br 1 Aarle-Rixtel 10kV-blok A en B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 42 2027

Br 2 Bergen op Z. 10kV-blok A,B en C 10 kV

Br 3a Best 10kV-blok A en B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 85 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 3b Best 10kV-blok A en B 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 12 2030

Br 4a Biesbosch 10 kV blok A 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2026 2024 2028 3 5 1 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 4b Biesbosch 10 kV blok A 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2030 2 2029

Br 5 Boxtel 10kV-blok A 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 90 2031 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 6a Breda 10kV-blok A,B en C 10 kV Afname Tekort MS-velden 2025 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 6b Breda 10kV-blok A,B en C 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2025 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 2a Bergen op Zoom 10 kV blok A 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator 2022 3 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 2b Bergen op Zoom 10 kV blok C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator 2022 3 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 7 Dinteloord 20kV blok L+M 20 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2031 1 2029

Br 8 Eerde 10kV-blok A,B en F 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 99 2027

Br 10 Eindhoven Oost 10kV-blok A,B en C 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2027 30 2027

Br 11a Eindhoven West 10kV-blok A/B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 24 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 11b Eindhoven West 10kV-blok A/B 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2023 41 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 13a Etten 10kV-blok A,B en L 10 kV Afname Tekort MS-velden 2024 2033 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 13b Etten 10kV-blok A,B en L 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2024 2033 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 14a Geertruidenberg 10kV-blok A/AS en B 10 kV Afname Tekort MS-velden 2023 2026 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 14b Geertruidenberg 10kV-blok A/AS en B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2026 91 2026

Br 15a 105a Hapert  10kV-blok A/B en L 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 315 2032 Congestie in (E)HS-net in deze regio Hapert

Br 15b 105b Hapert  10kV-blok A/B en L 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 21 2024 Hapert

Br 112a Haps 10 kV Opwek Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2023 115 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 112b Haps 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2031 4 2029

Br 16 Helmond Oost 10kV-blok A,B en L 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2031 8 2031

Br 17a Helmond Zuid 10kV-blok A en B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2029 12 2027

Br 17b Helmond Zuid 10kV-blok A en B 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2026 34 2027 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 18a s-Hertogenbosch Noord 10kV-blok A,B en C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 80 2028

Br 18b s-Hertogenbosch Noord 10kV-blok A,B en C 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2020 84 2028 Mogelijke congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 19 s-Hertogenbosch West 10kV-blok A 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 50 2028

Br 20 Maarheeze 10kV-blok A 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 249 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio Maarheeze

Br 21a Moerdijk 10kV-blok A,B en C 10 kV Afname Tekort MS-velden 2024 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 21b Moerdijk 10kV-blok A,B en C 10 kV Opwek Tekort MS-velden 2024 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 22 Oosteind 10kV-blok A, B en C 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en overschrijding kortsluitvastheid 2029 10 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 23a Oss 10kV-blok A,B en C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 128 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 23b Oss 10kV-blok A,B en C 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2031 3 2030

Br 24a Princenhage 10kV-blok A/C 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2029 8 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 24b Princenhage 10kV-blok A/C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2030 5 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 25 Roosendaal 10kV-blok A,AS,B,C en L 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en tekort MS-velden 2031 12 2031

Br 26 Tilburg Noord 10kV-blok A en B en TBC 10 kV Afname Tekort MS-velden 2024 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 27a Tilburg West 10kV-blok B/C 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2022 2021 2023 11 15 7 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 27b Tilburg West 10kV-blok B/C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 50 2023

Br 28 Tilburg Zuid 10kV-blok A en B 10 kV Afname Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2030 2027 7 31 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 28 Tilburg Zuid 10kV-blok A en B 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2027 79 2030 Congestie in (E)HS-net in deze regio

Br 29a Uden 10kV-blok A, B en D 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2026 152 2028 Congestie in (E)HS-net in deze regio Uden

Br 29b Uden 10kV-blok A, B en D 10 kV Afname Capaciteitstekort MS schakelinstallatie en tekort MS-velden 2028 20 2028 Uden

Br 30 Waalwijk 10kV-blok A,B,BS en C 10 kV Opwek Capaciteitstekort transformator en MS schakelinstallatie 2028 79 2029 Congestie in (E)HS-net in deze regio Waalwijk

Br 31 Woensdrecht 10kV-blok A en B 10 kV Afname Tekort MS-velden 2021 2025
Beperkte uitvoeringscapaciteit. Reeds lopende projecten 

hebben voorrang op basis van 'first come, first served'.

Capaciteitstekort

jaar van optreden

Capaciteitstekort

in 2031 (MW)
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7.2 Bijlage ï Majeure kwaliteitsknelpunten elektriciteit 

 

  

ID Relatie met risicocluster
Locatie Station / 

Verbinding

Spanning 

(kV)
Omschrijving Knelpunt

Jaar van 

optreden

Jaar IBN

Investering

VV 1 Storing in HS/MS of MS station Blerick 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2023 2023

VV 2 Storing in HS/MS of MS station Eindhoven-Oost 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2024 2024

VV 3 Storing in HS/MS of MS station Geertruidenberg 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2022 2022

VV 4 Storing in HS/MS of MS station Limmel 10 Slechte conditie HS/MS-transformator 2023 2023

VV 5 Storing in HS/MS of MS station Lutterade 10 Secundaire aanleg HS/MS-station niet aanrakingsveilig 2023 2023

VV 6 Storing in HS/MS of MS station Tilburg-Noord 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 7 Storing in HS/MS of MS station Tilburg-West 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2023 2023

VV 8 Storing in HS/MS of MS station Terw inselen 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2024 2024

VV 9 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Verouderde en storingsgevoelige MS-schakelinstallatie type HHC op HS/MS-station jaarlijks jaarlijks

VV 10 Storing in HS/MS of MS station Bergen op Zoom 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2026 2026

VV 11 Storing in HS/MS of MS station Helmond-Oost 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2026 2026

VV 12 Storing in HS/MS of MS station Oss 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2027 2027

VV 13 Storing in HS/MS of MS station Breda 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 14 Storing in HS/MS of MS station Buggenum 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 15 Storing in HS/MS of MS station Gennep 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 16 Storing in HS/MS of MS station 's-Hertogenbosch-West 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 17 Storing in HS/MS of MS station Maasbracht 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 18 Storing in HS/MS of MS station Oosteind 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2028 2028

VV 19 Storing in HS/MS of MS station Princenhage 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2024 2024

VV 20 Storing in HS/MS of MS station Roermond 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2024 2024

VV 21 Storing in HS/MS of MS station Treebeek 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2027 2027

VV 22 Storing in HS/MS of MS station Woensdrecht 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2026 2026

VV 23 Storing in HS/MS of MS station Weertheide 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station 2025 2025

VV 24 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Verouderde en storingsgevoelige railbeveiliging HS/MS-station jaarlijks jaarlijks

VV 25 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Verouderde en storingsgevoelige MS-schakelinstallatie type Univer op HS/MS-station jaarlijks jaarlijks

VV 26 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Slechte conditie van onderdelen van MS-schakelinstallaties geconstateerd bij inspectie jaarlijks jaarlijks

VV 27 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Verouderd en storingsgevoelig besturingssysteem HS/MS-station geconstateerd bij inspectie jaarlijks jaarlijks

VV 28 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Slechte conditie van onderdelen van HS/MS-transformatoren geconstateerd bij inspectie jaarlijks jaarlijks

VV 29 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Slechte conditie netcomponenten (algemeen) HS/MS-station geconstateerd bij inspectie jaarlijks jaarlijks

VV 30 Storing in HS/MS of MS station Divers1 10 Verouderde en storingsgevoelige gelijkstroomvoorziening HS/MS-station jaarlijks jaarlijks

1) Dit betreft een cluster van verw achte knelpunten op diverse stations. Jaarlijks w orden deze knelpunten opgelost zodra ze concreet w orden, mede op basis van de aangetroffen conditie bij inspecties.
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7.3 Bijlage ï Majeure capaciteitsknelpunten Gas 

 

  

ID Deelnet Station  (PG) Drukniveau (bar)
Jaar IBN 

investering
Omschrijving knelpunt Oplossing

Groningen scenario Ҧ KA ND IA

68099
Delfzijl Vennedijk (3 en 8 bar 

deelnet)
N321, Delfzijl Vennendijk 3 bar Na 2019 Na 2019 Na 2019 2022

Weiwerd, uitbreiding 

industrieterrein, aanwezige 3 bar 

net is op termijn ontoereikend

Verzwaren en uitbreiden 8 bar net. 

64566
Warfhuizen, Bedum, 

Roodeschool
N436, Warfhuizen 3 en 8 bar 2021 2021 2021 2022

Uitbreiding Lauwersoog 

havengebied

Verzwaren en uitbreiden 3/8 bar 

net, tot op heden nog geen 

ontwikkelingen die directe 

verzwaring vereisen

nvt Roodeschool, Eemshaven N437, Roodeschool 8 bar na 2021 na 2021 na 2021

onbekend, nog 

geen opdracht 

klant

Groen gas invoeding van ca 4500 

m3/hr. Capaciteitstekort.

Aanleg netkoppeling gasnetten 

Roodeschool - Bedum

N.v.t. Roodeschool, Eemshaven N437, Roodeschool 8 bar na 2021 na 2021 na 2021

onbekend, nog 

geen opdracht 

klant

Uitbreiding en verzwaring industrie 

Eemshaven. Er lopen op dit 

moment aanvragen voor verzwaring 

en nieuwe aansluitingen. Is nog 

niet definitief, maar als alle 

aanvragen worden gerealiseerd is 

de maximale capaciteit van het 

gasnet bereikt.

Verzwaren en uitbreiden 8 bar net. 

N.v.t. Blijham N223, Blijham 3 en 8 bar 2021 2021 2021 2022

Onvoldoende invoedingscapaciteit 

voor groen gas.

Plaatsen (tussen)booster 3/4 naar 

8 bar, realiseren netkoppeling 

Blijham - Winschoten

N.v.t. Beerta N283, Beerta 8 bar na 2021 na 2021 na 2021

onbekend, nog 

geen opdracht 

klant

Onvoldoende invoedingscapaciteit 

voor groen gas.

Aanleg netkoppeling gasnetten 

Beerta en Scheemderzwaag, en 

netkoppeling Scheemderzwaag - 

Zuidbroek

n.v.t. Waalwijk / Drunen Z184 / Z181 8 2021 2021 2021 2022

Groengasinvoeder in Waalwijk kan 

na opschalen het groengas niet 

meer kwijt in de zomermaanden

Koppelen van 8 bar net Waalwijk 

met 8 bar net Drunen middels 

koppelleiding

n.v.t. Mill Z166, Mill 8 bar 2022 2022 2022 2022
Momentane vraag te laag t.b.v. 

groen gas invoeding

Koppeling met 8 bar net Z191, 

Uden

Capaciteitstekort jaar van 

optreden

Noord-Brabant
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7.4 Bijlage ï Majeure kwaliteitsknelpunten Gas 

 

 

 

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfn

ame

Regio Aantal Type asset

64566 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: VV SOLO Noordpolderzijl vv. 1e 

generatie PE

K: VV SOLO Noordpolderzijl vv. 1e generatie 

PE i.v.m. lekkage/lage TTH

K: HL Vervanging 1e gen PE  - 

Noordpolderzijl

Groningen 1500 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

64569 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: VV SOLO Groningen - Noord/ 

Waddenkust 3 bar net vv. 1e generatie 

PE

K: VV SOLO Groningen - Noord/ Waddenkust 

3 bar net vv. 1e generatie PE i.v.m. 

lekkage/lage TTH

K: HL Vervanging 1e gen PE  - 

Groningen - Noord/ Waddenkust 3 bar 

net

Groningen 1500 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

67215 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Enschede Tw ekkelerw eg verv HL 1e 

gen PE 1 bar

Enschede Tw ekkelerw eg vervangen 800 

meter 1 bar 1e gen PE 63  diam 50 mm tgv 

puntbelasting (stenen)

T: Solo Enschede Tw ekkelerw eg verv 

HL 1e gen PE 1 bar

Overijssel Oost 800 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

67229 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Haaksbergen Hengelosestraat verv HL 

1e gen PE 3 bar

Haaksbergen Hengelosestraat vervangen 

1900 meter 3 bar 1e gen PE 63  diam 90 mm 

tgv puntbelasting (stenen)

T: Solo Haaksbergen Hengelosestraat 

verv HL 1e gen PE 3 bar

Overijssel Oost 1900 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

67834 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Groningen Stralen & Coaten installaties Naar aanleiding van inspecties herstellen van 

de coating van diverse gasinstallaties

K: Groningen Stralen & Coaten 

Installaties

Groningen 1 Overige Installaties

68219 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 K: Vervangen HAS cluster 1 Zuidhorn - 

Winsum

K: Vervangen HAS cluster 1 Zuidhorn - 

Winsum. Vervangingslijst Realisatie

K: Vervangen HAS cluster 1 Zuidhorn - 

Winsum

Groningen 25 HAS

68220 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 K: Vervangen HAS cluster 2 Noord-

Groningen

K: Vervangen HAS cluster 2 Noord-Groningen 

Vervangingslijst Realisatie

K: Vervangen HAS cluster 2 Noord-

Groningen

Groningen 20 HAS

68285 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 W: Solo Raalte Westdorplaan verv HL 

1e gen PE 4 bar nav storingen agv 

stenen (1300 m)

W: Solo Raalte Westdorplaan verv HL 1e gen 

PE 4 bar nav storingen agv stenen (1300 m)

W: Solo Raalte Westdorplaan verv HL 

1e gen PE 4 bar nav storingen agv 

stenen (1300 m)

Overijssel West 1300 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

68849 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Ommen Emslandw eg  ((OMN.03b017) 

vervangen DS

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

W: Ommen Emslandw eg  

((OMN.03b017) vervangen DS Score 

27,6

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

71166 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Losser Denekamperdijk /Bookholtlaan 

verv HL 1e gen PE 4 bar

Losser Denekamperdijk /Bookholtlaan  

vervangen 1210 meter 4 bar 1e gen PE 63  

diam 110 mm tgv puntbelasting (stenen)

T: Solo Losser Denekamperdijk 

/Bookholtlaan verv HL 1e gen PE 4 bar

Overijssel Oost 1210 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

71194 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 De Lutte Kruisseltlaan verv HL 1e gen 

PE 4 bar

De Lutte Kruisseltlaan vervangen 490 meter 4 

bar 1e gen PE 63  diam 110 mm tgv 

puntbelasting (stenen)

T: Solo De Lutte Kruisseltlaan verv HL 

1e gen PE 4 bar

Overijssel Oost 490 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

71228 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Beuningen Postw eg  verv HL 1e gen 

PE 4 bar

Beuningen Postw eg  vervangen van 650 meter 

4 bar 1e gen PE 63  diam 75 mm tgv 

puntbelasting (stenen)

T: Solo Beuningen Postw eg  verv HL 

1e gen PE 4 bar

Overijssel Oost 650 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

71501 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 VV KB-vervangen KB gelijkrichters en 

anodebedden

vervangen KB gelijkrichters en anodebedden, 

Kampsteeg 14 Meijel, Sijzenbroek-Leermarkt 

Arcen

Vervangen 2 stuks anodebedden Limburg Noord 2 Overige Installaties

71620 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Stepelerveldw eg   (HBG.246007) 

Haaksbergen

Score 11,2 (Combi-station OS-DS)

Stepelerveldw eg   (HBG.246007) Haaksbergen

Score 11,2

T: Stepelerveldw eg   (HBG.246007) 

Haaksbergen

Score 11,2

Overijssel Oost 1 Overslagstation 

dubbelstraats

71628 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Ramakerstraat 28 (HBG.246051) 

Haaksbergen

Score 9,6

Ramakerstraat 28 (HBG.246051) Haaksbergen

Score 9,6

T: Ramakerstraat 28 (HBG.246051) 

Haaksbergen

Score 9,6

Overijssel Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

71648 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Beringstraat  (ESD.000064) Enschede

Score 13,2

Beringstraat  (ESD.000064) Enschede

Score 13,2

T: Beringstraat  (ESD.000064) 

Enschede

Score 13,2

Overijssel Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

72136 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 RST1024 en RST 1051 Falen GGY-

afsluiters in HD-netten (Seguro)

Projectmatige en procesmatige vervangingen 

GGY afsluiters. betreft 2 schama's, 6 

afsluiters. Diverse locaties

Vervangen GGY grondafsluiters in HD-

netten diverse locaties

Limburg Noord 2 Grondafsluiter HD

Omschrijving investering
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72142 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Baarle-Nassau 

Schaluinen 14 HD-79206

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 21

vv District-station Baarle-Nassau 

Schaluinen 14 HD-79206

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72152 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Oosterhout Adriaan 

Brouw erslaan 45 HD-79361

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 21

vv District-station Oosterhout Adriaan 

Brouw erslaan 45 HD-79361

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72155 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Diessen Laarstraat 3 

HD-79136

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 21

vv District-station Diessen Laarstraat 

3 HD-79136

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72158 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervanging 25 stuks HAS-A/B in 

Noord-Limburg

Vervanging van 25 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locatie in Noord-Limburg , Het betreft 

de installaties J125 en J98. De HAS-jes 

verkeren in slechte staat. De kasten zijn in 

slechte staat en de installaties zijn zeer 

gecorrodeerd. Het zijn zeer oude installaties 

(ouder dan 35 jaar) w aarvoor geen 

reservedelen meer verkrijgbaar zijn.

Vervangen 25 stuks HAS-A/B Limburg Noord 25 HAS

72163 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Oosterhout 

Effentw eg HD-79363

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 21

vv District-station Oosterhout 

Effentw eg HD-79363

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72166 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Vlijmen Groen van 

Prinkterer HD-20451

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 19

vv District-station Vlijmen Groen van 

Prinkterer HD-20451

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72169 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Heusden Achterw eg 

67 HD-79278

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 19

vv District-station Heusden 

Achterw eg 67 HD-79278

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72172 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv District-station Wijk en Aalburg 

Polstraat 51 HD-79344

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 19

vv District-station Wijk en Aalburg 

Polstraat 51 HD-79344

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72175 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Gasstation Dongen Oude Baan 99 

HD-20056

Vervangen combi station inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059, 

inventarisatiescore 19

vv Gasstation Dongen Oude Baan 99 

HD-20056

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

72196 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Deventer Roessinkspad 4 vv DS 

DVT.146088   score 25,2

Deventer Roessinkspad 4 vv DS DVT.146088   

score 25,2

O W Deventer Roessinkspad 4 vv DS 

DVT.146088Â   score 25,2

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72201 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervanging 4 stuks HAS-A/B in 

Brabant Midden

Vervanging van 4 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locaties in Brabant Midden.

Vervangen 4 stuks HAS-A/B Brabant Midden 4 HAS

72209 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Deventer Sw orminksw eg 8 g vv DS 

DVT.146087 score 19,2

Deventer Sw orminksw eg 8 g vv DS 

DVT.146087 score 19,2

O W Deventer Sw orminksw eg 8 g vv 

DS DVT.146087 score 19,2

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72210 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Hellendoorn  KOERSWG 11a 

HLD.306037 score 31,2

Hellendoorn  KOERSWG 11a HLD.306037 

score 31,2

O W Hellendoorn  KOERSWG 11a 

HLD.306037 score 31,2

Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

Omschrijving investering
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72215 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv plaatsen f ilter open pijp installatie (5 

stuks)

vv plaatsen f ilter open pijp installatie (5 stuks)

Fazantenw eg 9 Dongen HD-01001-RI01-RS1

Eindhovensew eg 3 Berkel-Enschot HD-10571-

RI01-RS1

Eindhovensew eg 3 Berkel-Enschot HD-10570-

RI01-RS1

Tuin bouw w eg 57 Haarsteeg HD-00844-RI01-

RS1

Goirkekanaaldijk 28 Tilburg HD-00889-RI01-RS1

vv plaatsen f ilter open pijp installatie (5 

stuks)

Brabant Midden 5 Open pijp aansluiting

72223 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Hellendoorn  vv DS Ommerw eg 132a 

HLD.306028 score 31,2

Hellendoorn  vv DS Ommerw eg 132a 

HLD.306028 score 31,2

O W Hellendoorn  vv DS Ommerw eg 

132a HLD.306028 score 31,2

Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

72231 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Nieuw leusen Meelew eg 11 a vv DS 

DSN.04b001 score 28,8

Nieuw leusen Meelew eg 11 a vv DS 

DSN.04b001 score 28,8

O W Nieuw leusen Meelew eg 11 a vv 

DS DSN.04b001 score 28,8

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72234 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Dalfsen Slagw eg ver DS DSN.04b011 

score 31,2

Dalfsen Slagw eg ver DS DSN.04b011 score 

31,2

O W Dalfsen Slagw eg ver DS 

DSN.04b011 score 31,2

Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

72243 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen 7 AS op diverse locaties 

gemeente  Venlo

Vervangen 7 AS op diverse locaties gemeente  

Venlo i.v.m. slechte VA, f ilter, regelaar en 

verkeerd aangesloten VAK in Venlo:

Richardw eg 16

De Mooyw eg 48

De Mooyw eg 1

Arenborgveldw eg 7

Hoverhofw eg 181

Groot Blerickse Bergenw eg 15

Tegelsew eg 51

VV 7 stuks AS Limburg Noord Limburg Noord 7 Afleverstation

72246 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV 1 districtstation Molenbossen 1 in 

Venlo

VV districtstation Molenbossen 1 in Venlo. 

Station is in slechte staat en voldoet aan Gcc-

00016F

VV DS Molenbossen 1 in Venlo Limburg Noord 1 Districtstation 

dubbelstraats

72251 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV 1 districtstation Tranceew eg 24 in 

Weert

VV 1 districtstation Tranceew eg 24 in Weert. 

Station is in slechte staat en voldoet aan Gcc-

00016F

VV DS Tranceew eg 24 in Weert Limburg Noord 1 Districtstation 

dubbelstraats

72254 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV  3 districtstations 

Hasselderheidelaan 16 Velden, 

Weverstr 82 Gennep, Pst. Siebenstr 

St. Odielenberg

VV  3 districtstations Hasselderheidelaan 16 

Velden, Weverstr 82 Gennep, Pst. Siebenstr 

St. Odielenberg

VV 3 DS  in Limburg Noord conform 

NEN 1059 en TA-1182

Limburg Noord 3 Districtstation 

dubbelstraats

72261 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV 1 afleverstation Hulsterw eg 2 in 

Venlo

VV 1 afleverstation Hulsterw eg 2 in Venlo. 

Station is in slechte staat en voldoet aan Gcc-

00016F

VV AS Hulsterw eg 2 in Venlo Limburg Noord 1 Afleverstation

72503 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Olst Wechterholt 1 vv DS OLS.06B003 

score 28,8

Olst Wechterholt 1 vv DS OLS.06B003 score 

28,8

O W Olst Wechterholt 1 vv DS 

OLS.06B003 score 28,8

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72535 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS T: Vervangen HAS cluster 1 Overijssel Oost 30 HAS

72538 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS T: Vervangen HAS cluster 2 Overijssel Oost 30 HAS

72550 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Dalfsen Ankummer Es 1 vv DS 

DSN.04b007 score 27,6

Dalfsen Ankummer Es 1 vv DS DSN.04b007 

score 27,6

O W Dalfsen Ankummer Es 1 vv DS 

DSN.04b007 score 27,6

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72560 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS W: Vervangen HAS cluster 1 Overijssel West 30 HAS

72567 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS W: Vervangen HAS cluster 2 Overijssel West 30 HAS

Omschrijving investering
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72568 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 O W Dalfsen Hammerw eg 8a vv DS 

DSN.12b001 score 27,6

O W Dalfsen Hammerw eg 8a vv DS 

DSN.12b001 score 27,6

O W Dalfsen Hammerw eg 8a vv DS 

DSN.12b001 score 27,6

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72571 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS W: Vervangen HAS cluster 3 Overijssel West 30 HAS

72574 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS Vervangen HAS W: Vervangen HAS cluster 4 Overijssel West 30 HAS

72584 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Oudleusen Om de landskroon vv DS 

DSN.04b004 score 27,6

Oudleusen Om de landskroon vv DS 

DSN.04b004 score 27,6

O W Oudleusen Om de landskroon vv 

DS DSN.04b004 score 27,6

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

72590 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Lemele Glinthaarw eg 2b vv DS 

OMN.10b005 score 27,6

Lemele Glinthaarw eg 2b vv DS OMN.10b005 

score 27,6

O W Lemele Glinthaarw eg 2b vv DS 

OMN.10b005 score 27,6

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

73069 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB knelpunten Herstellen van KB knelpunten O : W G  herstellen KB knelpunten Overijssel West 1 Overige Installaties

73072 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB knelpunten Herstellen van KB knelpunten O : T G  herstellen KB knelpunten Overijssel Oost 1 Overige Installaties

73077 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Overijssel vervangen Kaststations Naar aanleiding van inspecties vervangen van 

diverse behuizingen van gasinstallaties

W: Z G Overijssel vervangen 

Kasstations

Overijssel West 3 Overige Installaties

73080 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Vervangen Rehfla Afsluiters Vervangen Rehfla Afsluiters 21 stuks (= 7 

afsluiter groepen)

W:  Vervangen Afsluiters Overijssel West 7 Grondafsluiter HD

73083 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Vervangen Afsluiters GGY en 

storingen

Vervanging Afsluiters Overijssel (15 afsluiters 

= 5 afsluitergroepen)

O W T:  Vervangen Afsluiters Overijssel Oost 5 Grondafsluiter HD

73109 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: Solo Roodeschool - Schapew eg 

vervangen 8 bar HD staal KMS: 

913109

K: Solo Roodeschool - Schapew eg vervangen 

8 bar HD staal KMS: 913109

K: Solo Roodeschool - Schapew eg 

vervangen 8 bar HD staal KMS: 

913109

Groningen 300 Hoofdleiding Staal HD

73112 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: HD Afsluiters Groningen - 

Tormentilw eg 14 KMS 2003564

K: HD Afsluiters Groningen - Tormentilw eg 14 

KMS 2003564

K: HD Afsluiters Groningen - 

Tormentilw eg 14 KMS 2003564

Groningen 1 Grondafsluiter HD

73129 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Zalk Gelderse kade  verv HL 1e gen PE 

4 bar nav storingen agv PVC 

zadels/stenen (720 m)

Zalk Gelderse kade  verv HL 1e gen PE 4 bar 

nav storingen agv PVC zadels/stenen (720 m)

W: Solo Zalk Gelderse kade  verv HL 

1e gen PE 4 bar nav storingen agv 

PVC zadels/stenen (720 m)

Overijssel West 720 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73130 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Holten Vonderschottenw eg  verv HL 

1e gen PE 4 bar nav storingen agv 

PVC zadels/stenen (880 m)

Holten Vonderschottenw eg  verv HL 1e gen 

PE 4 bar nav storingen agv PVC zadels/stenen 

(880 m)

W: Solo Holten Vonderschottenw eg  

verv HL 1e gen PE 4 bar nav storingen 

agv PVC zadels/stenen (880 m)

Overijssel West 880 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73131 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Holten Vijfhuizenw eg en 

Boschkampstraat  verv HL 1e gen PE 4 

bar nav storingen agv PVC 

zadels/stenen (1250 m)

Holten Vijfhuizenw eg en Boschkampstraat  

verv HL 1e gen PE 4 bar nav storingen agv 

PVC zadels/stenen (1250 m)

W: Solo Holten Vijfhuizenw eg en 

Boschkampstraat  verv HL 1e gen PE 

4 bar nav storingen agv PVC 

zadels/stenen (1250 m)

Overijssel West 1250 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73136 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Verv HL 1e gen PE 4 bar onbenoemd 

tgv puntbelasting (stenen)

Overijsel West vervangen 500 meter 4 bar 1e 

gen PE 63 tgv puntbelasting (stenen)

W: Solo Overijssel West verv HL 1e 

gen PE 4 bar nav storingen agv 

stenen

Overijssel West 500 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73210 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervanging 7 stuks HAS-A/B in 

Brabant West

Vervanging van 7 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locaties in Brabant Wes

Vervangen 7 stuks HAS-A/B Brabant West 7 HAS

73218 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Afsluiters regio Groningen Lokaties 

n.t.b.

K: HD afsluiters uitgaande van vervanging van 

2x schema van 3 stuks nav inspecties

K: HD Afsluiters Groningen Lokaties 

n.t.b.

Groningen 2 Grondafsluiter HD

Omschrijving investering
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73223 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: Solo Oudeschans - 

Oudeschanskerw eg vervangen 3 bar 

HD staal niet-trekvaste verbindingen

K: Solo Oudeschans - Oudeschanskerw eg 

vervangen 3 bar HD staal niet-trekvaste 

verbindingen

K: Solo Oudeschans - 

Oudeschanskerw eg vervangen 3 bar 

HD staal niet-trekvaste verbindingen

Groningen 730 Hoofdleiding Staal HD

73253 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Verv HL staal 8 bar onbenoemd tgv storingen verv HL 8 bar staal 

L= 250 m

O: Solo West onbenoemd tgv 

storingen verv HL 8 bar staal

Overijssel West 250 Hoofdleiding Staal HD

73261 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Ommen Hammerw eg verv HL 8 bar 

staal 450 m

Ommen Hammerw eg verv HL 8 bar staal 450 

m, bekleding XTC is gescheurd over gehele 

lengte. Zw erfstroomproblemen bij spoorw eg

O: Solo West Ommen Hammerw eg 

verv HL 8 bar staal 450 m

Overijssel West 450 Hoofdleiding Staal HD

73270 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - 

Oudeschans PVC-zadels

K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - 

Oudeschans PVC-zadels

K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - 

Oudeschans PVC-zadels

Groningen 2000 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73284 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - 

Zuurdijk meerdere storingen binnen 1 

jaar

K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - Zuurdijk 

meerdere storingen binnen 1 jaar

K: HL SOLO Vervanging 1e gen PE  - 

Zuurdijk meerdere storingen binnen 1 

jaar

Groningen 750 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73285 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 K: COMBI HAS vervanging Zuurdijk icm 

1e gen. PE

K: COMBI HAS vervanging Zuurdijk icm 1e gen. 

PE

K: COMBI HAS vervanging Zuurdijk 

icm 1e gen. PE

Groningen 2 HAS

73717 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Groningen vervangen Kaststations Naar aanleiding van inspecties vervangen van 

diverse behuizingen van gasinstallaties

K: Groningen vervangen Kasstations Groningen 6 Overige Installaties

73723 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB knelpunten Herstellen van KB knelpunten K : herstellen KB knelpunten Groningen 1 Overige Installaties

73725 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding ST Verw ijderen buiten bedrijf  leiding 1032 m HL 

ST COMBI Eindhoven Zw aanstraat

HL COMBI Eindhoven Zw aanstraat Brabant Zuid Oost 1032 Hoofdleiding Staal HD

73732 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K : herstellen KB knelpunten cluster 2 K : herstellen KB knelpunten cluster 2 K : herstellen KB knelpunten cluster 2 Groningen 1 Overige Installaties

73735 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: HD Afsluiters Groningen Lokaties 

n.t.b. cluster 2

K: HD afsluiters uitgaande van vervanging van 

2x schema van 3 stuks nav inspecties

K: HD Afsluiters Groningen Lokaties 

n.t.b. cluster 2

Groningen 2 Grondafsluiter HD

73747 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 K: Vervangen HAS cluster 3 Oost-

Groningen

K: Vervangen HAS cluster 3 Oost-Groningen. 

Vervangingslijst Realisatie

K: Vervangen HAS cluster 3 Oost-

Groningen

Groningen 25 HAS

73757 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen 782 m HL NGY COMBI Geldrop 

Spaarpot

HL COMBI Geldrop Spaarpot Brabant Zuid Oost 782 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

73782 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding ST Vervangen 503 m HL SOLO DERDEN 

Eindhoven Achtsew eg Zuid

HL SOLO DERDEN Eindhoven 

Achtsew eg Zuid

Brabant Zuid Oost 503 Hoofdleiding Staal HD

73791 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen 754 m HL SOLO DERDEN  Sterksel 

Kloosterlaan

HL SOLO DERDEN Sterksel 

Kloosterlaan

Brabant Zuid Oost 754 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

73796 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen 317 m HL SOLO DERDEN  

Veldhoven Sint Janstraat

HL SOLO DERDEN Veldhoven Sint 

Janstraat

Brabant Zuid Oost 317 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

73801 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen 542 m HL COMBI DERDEN Oirschot 

Spoordonksew eg

HL COMBI DERDEN Oirschot 

Spoordonksew eg

Brabant Zuid Oost 542 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

73870 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 E: Ter Apel-Sellingen fase 4 Ter 

Apelerstraat 28- Sellingen DS 1e gen 

PE

HD PE 3 bar onderdeel van masterplan. Laatste 

deel van doorgaand tracÃ© naar Sellingen

E: Ter Apel-Sellingen fase 4  Ter 

Apelerstraat 28 - Sellingen DS 1e gen 

PE  3 bar

Drenthe 2500 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

Omschrijving investering
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73903 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 E; HL SOLO 1e gen PE 

Jipsingboertange-Jipsinghuizen fase 3

Laatste fase van dit 1 bar net tot DS 

Jipsinghuizen.

E: HL SOLO 1e gen PE 

Jipsingboertange-Jipsinghuizen fase 3

Drenthe 1250 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

73950 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str BST.89M003 Brem DS 2 str BST.89M003 Brem Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

73953 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str GBL.30.103 Borretstraat DS 2 str GBL.30.103 Borretstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

73956 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str HMD.40.132 Rector Heuvelsstraat DS 2 str HMD.40.132 Rector 

Heuvelsstraat

Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

73960 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str DNE.35.112 Indumastraat DS 2 str DNE.35.112 Indumastraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

73963 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str DNE.35.126 Hoofdstraat DS 2 str DNE.35.126 Hoofdstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

73966 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str DNE.35.106 Gerard Bildersstraat DS 1 str DNE.35.106 Gerard 

Bildersstraat

Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

73971 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str DNE.35.107 Geijzerstraat DS 1 str DNE.35.107 Geijzerstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

73979 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str DNE.35.109 Groenew oud DS 1 str DNE.35.109 Groenew oud Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

73991 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SEB.01.103 Gentiaanlaan DS 1 str SEB.01.103 Gentiaanlaan Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

73994 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SEB.01.105 Planetenlaan DS 1 str SEB.01.105 Planetenlaan Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

73998 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SMR.37.103 Hoevenstraat DS 1 str SMR.37.103 Hoevenstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

74003 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SMR.37.109 Loovebaan DS 1 str SMR.37.109 Loovebaan Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

74009 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SMR.37.115 Groenew eg DS 1 str SMR.37.115 Groenew eg Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

74028 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 K: Solo Tynaarlo - Zuidlaarderw eg 

vervangen 8 bar HD staal nav KMS

K: Solo Tynaarlo - Zuidlaarderw eg vervangen 

8 bar HD staal nav KMS

K: Solo Tynaarlo - Zuidlaarderw eg 

vervangen 8 bar HD staal nav KMS

Groningen 20 Hoofdleiding Staal HD

74031 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 0 punten. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-70632 - Pieterzijl, 

Brugstraat 2 (ZHN.001818). 

Stationsbeoordeling 30,0

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74051 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Industriestraat 1 A 5831AH BOXMEER 

/17.311

AS 1 str Industriestraat 1 A 5831AH 

BOXMEER /17.311

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74054 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Dokter Peelenstraat 14  5831EG 

BOXMEER /17.309

AS 1 str Dokter Peelenstraat 14  

5831EG BOXMEER /17.309

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74055 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Dommelstraat 20  5492DX SINT-

OEDENRODE /06.304

AS 1 str Dommelstraat 20  5492DX 

SINT-OEDENRODE /06.304

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74065 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Berkstraat  SINT-OEDENRODE /06.109 DS 1 str Berkstraat    SINT-

OEDENRODE /06.109

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

74066 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Esschew eg 274  5262LH VUGHT 

/34.502

AS 1 str Esschew eg 274  5262LH 

VUGHT /34.502

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74073 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Maarten Trompstraat 32  5262VM 

VUGHT /34.309

AS 1 str Maarten Trompstraat 32  

5262VM VUGHT /34.309

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74074 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Wilgenstraat 2 THV 5408RE VOLKEL 

/09.110

DS 1 str Wilgenstraat 2 THV 5408RE 

VOLKEL /09.110

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

Omschrijving investering
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74080 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Loyolalaan 9  5263AT VUGHT /34.310 AS 1 str Loyolalaan 9  5263AT 

VUGHT /34.310

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74083 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 2 str St. Elisabethstraat 4  5361HK GRAVE 

/14.301B

AS 2 str St. Elisabethstraat 4  5361HK 

GRAVE /14.301B

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74088 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 2 str Korte Oijen 4  5433NE KATWIJK NB 

/15.301

AS 2 str Korte Oijen 4  5433NE 

KATWIJK NB /15.301

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74089 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Zandsteeg 11 THV 5836AV 

SAMBEEK /17.111

DS 2 str Zandsteeg 11 THV 5836AV 

SAMBEEK /17.111

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74100 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters. RMG08

TA-1182: 7 punten. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-70013 - Winschoten, 

Tulpstraat (WST.006028). 

Stationsbeoordeling 19,5

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74103 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 8 punten. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-69848 - Tynaarlo, 

Zuidlaarderw eg 4a (TNL.004112). 

Stationsbeoordeling 19,2

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74106 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-71467 - Eenrum, Spoorlaan 

2 (MNE.001702). Stationsbeoordeling 

18,0

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74111 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 10 punten. --> Voorstel vervangen

K:-ST - HD75998 - Veendam, 

Windshoek 18 (VDM.802705). TA-

1182

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74114 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 8 punten. --> Voorstel vervangen

K:-ST - HD-71702 - Uithuizen, 

Maarw eg 50 (EMD.001317). TA-1182

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74117 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 6 punten. --> Voorstel vervangen

K:-ST - HD-71576 - Zoutkamp, De 

Schuit 12 (MNE.001726). TA-1182

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74120 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 5 punten. --> Voorstel vervangen

K:-ST - HD-70245 - Eelde, Burg. J.G. 

Legrow eg 78 (TNL.004089). TA-1182

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74123 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten. --> Voorstel vervangen

K:-ST - HD-70015 - Heiligerlee, 

Dillenburglaan 3 (SDA.006124). TA-

1182

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74136 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation enkelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

E:-ST - HD-69936 - Musselkanaal, 

Rembrandtlaan SKN.006508 ( 

Stationsbeoordeling 18,0

Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

Omschrijving investering
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74145 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-69998 - Winschoten, 

Scheldestraat 40 (WST.006014). Comi 

DS/AS Stationsbeoordeling 16,8

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74148 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Afleverstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters. 

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Roestvorming. Geen BMA/BDA. Asbest 

verdachte pakkingen.

K:-ST - HD-75839 - Hoogezand, 

Nijverheidsw eg 9 (HGZ.802109). AS 

Stationsbeoordeling 15,6

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

74373 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 2 str HMD.40.322 Churchill-laan 202 AS 2 str HMD.40.322 Churchill-laan 

202

Brabant Zuid Oost 1 Afleverstation

74374 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Zevenbergen 4  5388PW NISTELRODE 

/02.101

DS 2 str Zevenbergen 4  5388PW 

NISTELRODE /02.101

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74375 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Wijbosschew eg SCHIJNDEL /03.104 DS 2 str Wijbosschew eg  SCHIJNDEL 

/03.104

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74376 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation HD-30661 Vlijtw eg 

Halsteren

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation HD-30661 Vlijtw eg 

Halsteren

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

74379 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str ATN.36.516 Gruttow eg 17A AS 1 str ATN.36.516 Gruttow eg 17A Brabant Zuid Oost 1 Afleverstation

74384 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Stompersstraat 22 ACHTER 5492CR 

SINT-OEDENRODE /06.102

DS 2 str Stompersstraat 22 ACHTER 

5492CR SINT-OEDENRODE /06.102

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74385 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 2 str Oude Udensew eg 14  5405PD UDEN 

/09.309

AS 2 str Oude Udensew eg 14  

5405PD UDEN /09.309

Brabant Noord Oost 1 Afleverstation

74390 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation HD-30646 Ravelstr - 

A.v.Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation HD-30646 Ravelstr - 

A.v.Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

74395 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet AS 1 str ATN.36.508 Heesakkerw eg 63 AS 1 str ATN.36.508 Heesakkerw eg 

63

Brabant Zuid Oost 1 Afleverstation

74402 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str BMR.19.106  Crooymansw eg 

Oplosew eg

DS 2 str BMR.19.106  Crooymansw eg 

Oplosew eg

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74403 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Programma Gasstation Endinet DS 2 str VHL.12.103 KRAANMEER 5 DS 2 str VHL.12.103 KRAANMEER 5 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74406 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS HAS HMD.40.134 Kanaaldijk N.W. HAS HMD.40.134 Kanaaldijk N.W. Brabant Zuid Oost 1 HAS

74411 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS HAS DNE.35.605 Liesselsew eg 231 HAS DNE.35.605 Liesselsew eg 231 Brabant Zuid Oost 1 HAS

74418 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS HAS HMD.40.350 Zuiddijk 11 HAS HMD.40.350 Zuiddijk 11 Brabant Zuid Oost 1 HAS

74422 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervangen HAS HAS GBL.30.115 De Hoef 6-10 HAS GBL.30.115 De Hoef 6-10 Brabant Zuid Oost 1 HAS

74473 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Binnenveldw eg 16A (HBG.246032) 

Haaksbergen

Score 14,4

Binnenveldw eg 16A (HBG.246032) 

Haaksbergen

Score 14,4

T:  Binnenveldw eg 16A (HBG.246032) 

Haaksbergen

Score 14,4

Overijssel Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

74482 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 De Pol (LSR.003054) Losser

Score 6

De Pol (LSR.003054) Losser

Score 6

T: De Pol (LSR.003054) Losser

Score 6

Overijssel Oost 1 Afleverstation

74549 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen 235 m HL NGY DERDEN 

Middenw eg Breautelaan Vught

HL DERDEN Middenw eg Breautelaan 

Vught

Brabant Noord Oost 235 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

Omschrijving investering
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74646 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 OS enkel en DS dubbel   GBM score 17 Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten. 

Geen reservedelen voor VA, r. Roestvorming.

E:-ST - HD-69811 - Hoogersmilde OS-

DS MDR.004039

Drenthe 2 Districtstation 

dubbelstraats

74673 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 OS enkel en DS dubbel   GBM score 

20,3

Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten. 

Geen reservedelen voor VA, r. Roestvorming.

E:-ST - HD-69786 - Beilen OS-DS 

MDR.004015

Drenthe 2 Districtstation 

dubbelstraats

74682 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation HD-30670 Laan van 

Reimersw aal Bergen op Zoom

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation HD-30670 Laan van 

Reimersw aal Bergen op Zoom

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

74699 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 AS met onbemeterde bypass AS aanpassen en w aar van toepassing aparte 

HAS aansluiten. Bypass verw ijderen.

E:-ST - Emmen eo Afleversets met 

onbemeterde bypass

Drenthe 10 Afleverstation

74730 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV  3 districtstations Gelreplein 2 

Linne, Stationsw eg 99 Herkenbosch, 

Ambachtsingel 109 Roermond

VV  3 districtstations Gelreplein 2 Linne, 

Stationsw eg 99 Herkenbosch, Ambachtsingel 

109 Roermond

VV 3 DS  in Limburg Noord conform 

NEN1059 en TA-1182

Limburg Noord 3 Districtstation 

dubbelstraats

74735 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 VV  2 districtstations Rijksw eg 17 

Reuver, J.F. Kennedylaan 26 Melick

VV  2 districtstations Rijksw eg 17 Reuver, J.F. 

Kennedylaan 26 Melick

VV 2 DS  in Limburg Noord conform 

NEN1059 en TA-1182

Limburg Noord 2 Districtstation 

dubbelstraats

74762 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 ST  HD Nw  Weerdinge Zuiderstraat Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten.    Plaats op particulier 

terrein

GBM 23

E:-ST - HD-    Nw  Weerdinge 

Zuiderstraat 135 by

Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

74769 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 E: ST   DS HD DS Kerkw eg 1 Drouw en Vervangen districtstation inclusief 

grondafsluiters.

TA-1182: 4 punten.    Plaats op particulier 

terrein

GBM 23

E:-ST - HD-  Kerkw eg 1 Drouw en Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

74799 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding NGY Vervangen142 m HL NGY (3 bar 40 dek) 

Maarten Trompstraat Vught

HL Maarten Trompstraat Vught Brabant Noord Oost 142 Hoofdleiding Nodulair 

Gietijzer

74806 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding ST HD Vervangen 428 m HL HD ST Esschew eg 

Vught

HL HD ST Esschew eg Vught Brabant Noord Oost 428 Hoofdleiding Staal HD

74810 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Hoofdleiding ST HD Vervangen 210 m HL HD ST Parallelw eg Oss HL HD ST Parallelw eg Oss Brabant Noord Oost 210 Hoofdleiding Staal HD

74815 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 HAS Vervanging van 12 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locaties n.a.v. inv

Vervangen HAS-A/B Brabant Noord Oost 12 HAS

74840 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 HAS Emmen inpandig HAS op 3 bar net Emmen m.n. inpandig E: HAS Emmen inpandig Drenthe 20 HAS

74851 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 VV KB-vervangen 7 stuks 

isolatiekoppelingen

Vervangen KB: 7 stuks isolatiekoppeling incl. 

eventuele stoppelingen: 3 stuks Steilrandw eg 

49 Tegelen, 1 stuks Pst. Siebenstr. 2 Odie-

lienberg , 3 stuks Bosstraat 32A Sw almen

Momenteel vinden erg slechte scheidingen 

plaats d.m.v. f lenzen voorzien van busjes

Vervangen 7 stuks isolatiekoppelingen Limburg Noord 7 Overige Installaties

Omschrijving investering
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74869 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Afleverstation. Vervangen 5x te benoemen afleverstation 

inclusief grondafsluiters.

VV Afleverstation 5x Brabant Midden 5 Afleverstation

74871 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Afsluiters regio Drenthe Lokaties n.t.b. E: HD afsluiters uitgaande van vervanging van 

2x schema van 3 stuks nav inspecties

E: HD Afsluiters Drenthe Lokaties 

cluster 1

Drenthe 2 Grondafsluiter HD

74880 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Afsluiters regio Drenthe Lokaties n.t.b. E: HD afsluiters uitgaande van vervanging van 

2x schema van 3 stuks nav inspecties

E: HD Afsluiters Drenthe Lokaties 

cluster 2

Drenthe 2 Grondafsluiter HD

74897 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 HAS Drenthe cluster 1 diverse HAS A in de regio E: HAS Drenthe cluster 1 Drenthe 15 HAS

74900 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 HAS Drenthe cluster 2 diverse HAS A in de regio E: HAS Drenthe cluster 2 Drenthe 15 HAS

74909 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB knelpunten Herstellen van KB knelpunten E : herstellen KB knelpunten Drenthe 1 Overige Installaties

74912 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB Anodebed-GR Herstellen van KB knelpunten E : herstellen KB Anodebed GR 

aanpassing VV Drenthe

Drenthe 1 Overige Installaties

75102 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervanging van 15 stuks HAS-A/B 

sets op diverse locaties n.a.v. inv

Vervanging van 15 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locaties n.a.v. inv

Vervangen HAS-A/B Limburg Zuid 15 HAS

75111 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Vervanging van 15 stuks HAS-A/B 

sets op diverse locaties n.a.v. inv

Vervanging van 15 stuks HAS-A/B sets op 

diverse locaties n.a.v. inv

Vervangen HAS-A/B Limburg Zuid 15 HAS

75151 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation HD-30089 

Wolfslaardreef Breda

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation HD-30089 

Wolfslaardreef Breda

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75154 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-00176 

Rijsbergen

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-00176 

Rijsbergen

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75159 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-30315 

Abelendijk Roosendaal

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-30315 

Abelendijk Roosendaal

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75163 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-30659 

Flaneerdijk Roosendaal

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-30659 

Flaneerdijk Roosendaal

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75166 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-30510 

Frederiks Bolw erk Steenbergen

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-30510 

Frederiks Bolw erk Steenbergen

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75169 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-30284 

Rollew eg Oud-Gastel

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-30284 

Rollew eg Oud-Gastel

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75172 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS HD-30285 

Oudendijk Oud-Gastel

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS HD-30285 

Oudendijk Oud-Gastel

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75175 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Districtstation DS diverse 

aanpassingen tbv NEN1059

Aanpassen Districtstations

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Districtstation DS diverse 

aanpassingen tbv NEN1059

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

75184 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Afleverstation AS HD-30239 

Nijverheidsw eg 29 Etten-Leur

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Afleverstation AS HD-30239 

Nijverheidsw eg 29 Etten-Leur

Brabant West 1 Afleverstation

75189 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 vv Afleverstation AS HD-30573 Ardo 

Zundert

Vervangen Districtstation inclusief 

grondafsluiters

Voldoet niet aan de NEN 1059.

vv Afleverstation AS HD-30573 Ardo 

Zundert

Brabant West 1 Afleverstation

75277 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Aanbrengen Anodebed GR bij DS Aldi 

Borger en ISO koppeling bij Buinen

Herstellen van KB knelpunten  Door de 

Hondsrug is de HD stalen leiding moeilijk goed 

te krijgen w at betreft de KB.

E : NV KB Borger KB Anodebed GR bij 

DS Aldi 

Drenthe 1 Overige Installaties

Omschrijving investering
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75323 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 Drenthe Stralen & Coaten installaties Naar aanleiding van inspecties herstellen van 

de coating van diverse gasinstallaties

E: Drenthe  Stralen & Coaten 

Installaties

Drenthe 1 Overige Installaties

75366 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD- 79097 / Francois de 

Veijestraat 1 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD- 79097 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75369 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79090 / Schoenerw eg 1 - 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79090 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75374 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79087 / Pater 

lemmenstraat Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79087 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75375 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79063 / Savador 

Allendedomein Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79063 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75378 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79059 / Galjoenw eg 70 - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79059 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75381 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79076 / Meerssenerw eg 

83 - Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79076 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75384 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79102 / Lage Frontw eg 3 - 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79102 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75385 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79046 / 

Demertdw arsstraat 4 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79046 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75388 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79090 / Schoenerw eg 1 - 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79090 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75391 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79080 / Bogaartsborg 18 - 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79080 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75392 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79077 / Noormannensingel 

8 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79077 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75397 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79098 / Via Regia 180B - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79098 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75398 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79084 / Potteriestraat 30 - 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79084 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75407 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79049 / Dokter Bakstraat 

11F - Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79049 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75408 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79079 / De Beente 20 - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79079 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75413 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79068 / Kasteel 

Bleienbeekstraat 1A - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79068 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75414 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79045 / Courtoisstraat 30 - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79045 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75421 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 2 str FP SAP:HD-79101 / Goudenw eg 190 

Maastricht

DS 2 str FP SAP:HD-79101 Limburg Zuid 1 Districtstation 

dubbelstraats

75422 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79038 / Bilserbaan 67 - 

Maastrichtt

DS 1 str FP SAP:HD-79038 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75429 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79055 / Griend 1 - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79055 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75430 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79050 / Dr 

Schaepmanstraat 66A - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79050 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75431 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79061 / 

Heerderdw arsstraat 22 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79061 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75432 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79081 / Cruyshaag 50 - 

Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79081 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75433 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79067 / Laan in den Drink 

8 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79067 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75434 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD-79041 / Brouw ersw eg 

100 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD-79041 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

Omschrijving investering
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75447 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 VV - HD staal slechte staat bekleding Vervanging 1500 meter HD staal, slechte staat 

bekleding, reeds onbenoemd; nader te bepalen

VV - HD staal Limburg Zuid 1500 Hoofdleiding Staal HD

75448 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 VV - HD staal slechte staat bekleding Vervanging 2000 meter HD staal, slechte staat 

bekleding, reeds onbenoemd; nader te bepalen

VV - HD staal Limburg Zuid 2000 Hoofdleiding Staal HD

75449 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 VV - HD staal i.v.m. expansiestukken Vervanging 2000 meter HD staal i.v.m. grote 

aantallen expansiestukken niet trekvaste 

verbinding

VV - HD Staal Limburg Zuid 2000 Hoofdleiding Staal HD

75460 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Herstellen van KB knelpunten Herstellen van KB knelpunten herstellen KB knelpunten Limburg Zuid 1 Overige Installaties

75593 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 NUMA DS plan 2022 DS 1 str FP SAP:HD- 79097 / Francois de 

Veijestraat 1 - Maastricht

DS 1 str FP SAP:HD- 79097 Limburg Zuid 1 Districtstation 

enkelstraats

75621 Veiligheidsincident door gaslekkage / 

Onbeheerste gasuitstroom hoofdleiding of

aansluitleiding

2022 2022 Verv HL 1e gen PE 4 bar onbenoemd 

tgv puntbelasting (stenen)

Overijsel Oost vervangen 500 meter 4 bar 1e 

gen PE 63 tgv puntbelasting (stenen)

T: Solo Overijssel Oost verv HL 1e 

gen PE 4 bar nav storingen agv 

stenen

Overijssel Oost 500 Hoofdleiding PE 1e 

Generatie

75763 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 AS 1 str HLN.AS 00085 Souretw eg 13 

Heerlen.

AS 1 str HLN.AS 00085 Souretw eg 13 

Heerlen.

AS 1 str HLN.AS 00085 Souretw eg 13 

Heerlen.

Limburg Zuid 1 Afleverstation

75764 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 AS 1 str HLN.AS 00088 Souretw eg 11 

Heerlen.

AS 1 str HLN.AS 00088 Souretw eg 11 

Heerlen.

AS 1 str HLN.AS 00088 Souretw eg 11 

Heerlen.

Limburg Zuid 1 Afleverstation

75765 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2022 2022 AS 1 str HLN.AS 00086 Souretw eg 2 

Heerlen

AS 1 str HLN.AS 00086 Souretw eg 2 Heerlen AS 1str HLN.AS 00086 Souretw eg 2 

Heerlen

Limburg Zuid 1 Afleverstation

Omschrijving investering
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7.5 Bijlage ï Majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit: 2022-2031 

 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. Verplaatsing deel MS naar 

beoogd nabij gelegen station 

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een

2. Verplaatsing deel MS naar 

beoogd nabij gelegen nieuw  

station 

20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: levert te w einig 

transportcapaciteit om het 

knelpunt volledig op te lossen.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10 en 20kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10 en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 en 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Groningen/Drenthe - Opwek

Inv GrDr-BL-

IP22-A

GrDr-BL-

IP22-A 

(GrDr 2)

Beilen HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

CVD-IP22-A

GrDr-CVD-

IP22-A 

(GrDr4)

Dedemsvaart HS/MS-transformator verzw aren Studie 2025 2030

N.v.t.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

CVD-IP22-A

GrDr-CVD-

IP22-A 

(GrDr 3)

Coevorden Verplaatsing deel MS naar beoogd nabij gelegen nieuw  

station 

Studie 2027 2029

2030

Inv GrDr-

EMW-IP22-

A

GrDr-EMW-

IP22-A 

(Grdr 7)

Emmen Weerdinge HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Grdr 6 Grdr 6 Eemshaven Midden HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2018 2022

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

MRST-IP22-

A

GrDr-MRST-

IP22-A 

(Grdr 9)

Groningen 

Bornholmstraat

Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2023 2028

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

GLTK-IP22-

A

GrDr-GLTK-

IP22-A 

(Grdr 8)

Gasselte 

Kraanlanden

HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024 2026

2029

Inv GrDr-

HDB-IP22-A

GrDr-HDB-

IP22-A 

(Grdr 13)

Hardenberg HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Grdr 12 Grdr 12 Groningen Hunze Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Grdr 46.

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

HGV-IP22-A

GrDr-HGV-

IP22-A 

(Grdr 14)

Hoogeveen Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv GrDr-RGMR-IP22-A (GrDr14) & Inv 

GrDr-HGV-IP22-A (GrDr50)

2029
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10 en 20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2:

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2:

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Groningen/Drenthe - Opwek

Inv GrDr-

RGMR-IP22-

A

GrDr-RGMR-

IP22-A 

(Grdr 14)

Hoogeveen Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2024 2030

Inv Grdr 18 Grdr 18 Meeden HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2019

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv GrDr-

MAK-IP22-A

GrDr-MAK-

IP22-A 

(Grdr 17)

Marsdijk (Assen) HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2030

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv GrDr-

VO-IP22-A

GrDr-VO-

IP22-A 

(Grdr 22)

Veenoord HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2029

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

MSK-IP22-A

GrDr-MSK-

IP22-A 

(Grdr 

19/20)

Stadskanaal en 

Musselkanaal 

Zandberg

Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2022 2028

2023

Inv Grdr 23 Grdr 23 Vierverlaten 10kV HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

VOB-IP22-A

GrDr-VOB-

IP22-A 

(Grdr 

1/3/7/16/22)

Bargermeer/Coevord

en/Emmen 

Weerdinge/Klazienav

een/Veenoord

Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2022 2029

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Grdr 27 Grdr 27 Winsum Ranum HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2019 2022

N.v.t.

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

WS-IP22-A

GrDr-WS-

IP22-A 

(Grdr 26)

Winschoten HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2029 2031

2023

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Grdr 28 Grdr 28 Zeijerveen (Assen) HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020 2022

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem      Knelpunten       Investeringen       Bijlagen 

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     66 

Bijlagen 

 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10 en 20kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10 en 20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 en 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-BL-

IP22-B

GrDr-BL-

IP22-B 

(Grdr 31)

Beilen HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2021

2022 2027

Groningen/Drenthe - Afname

Inv GrDr-

BGMR-IP22-

A

GrDr-BGMR-

IP22-A 

(Grdr 29)

Bargermeer HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie

Inv GrDr-

EMW-IP22-B

GrDr-EMW-

IP22-B 

(Grdr 39)

Emmen Weerdinge HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025 2029

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

DDV-IP22-A

GrDr-DDV-

IP22-A 

(Grdr 36)

Dedemsvaart Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv GrDr-CVD-IP22-A (GrDr4)

2023

Inv Grdr 44 Grdr 44 Groningen van 

Heemskerckstraat

HS/MS-transformator verzw aren Realisatie 2020

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

GNBS-IP22-

A

GrDr-GNBS-

IP22-A 

(Grdr 43)

Groningen 

Bloemsingel

HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2028 2030

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

HDB-IP22-A

GrDr-HDB-

IP22-A 

(Grdr 48)

Hardenberg Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv GrDr-HDB-IP22-A (GrDr13)

N.v.t.

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Grdr 46 Grdr 46 Groningen Hunze HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2021 2024

2022

Inv GrDr-

MAK-IP22-A

GrDr-MAK-

IP22-A 

(Grdr 55)

Marsdijk (Assen) Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv GrDr-MAK-IP22-A (GrDr17)

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.Inv GrDr-

HGV-IP22-A

GrDr-HGV-

IP22-A 

(Grdr 50)

Hoogeveen HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2028 2030

Inv Grdr 23 Grdr 23 Vierverlaten 10kV Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv GrDr 23
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Bijlagen 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en/of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en/of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. Verplaatsing deel MS naar 

beoogd nabij gelegen station 

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Groningen/Drenthe - Afname

Inv Grdr 67 Grdr 67 Weiw erd MS-schakelinstallatie bijplaatsen Realisatie 2021 2022

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

DZW-IP22-

A

GrDr-DZW-

IP22-A 

(Grdr 67)

Weiw erd Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2026 2030

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Overijssel - Opwek

Inv Ov 1 Ov 1 Almelo Mosterpot HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020

2028Inv GrDr-

WSMR-IP22-

A

GrDr-WSMR-

IP22-A 

(Grdr 72)

Winsum Ranum HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-

ESDM-IP22-

A

Ov-ESDM-

IP22-A (Ov 

7)

Enschede Marsteden HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2029

N.v.t.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-

DVTB-IP22-

A

Ov-DVTB-

IP22-A (Ov 

3)

Deventer Bergw eide HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2030

2022

Inv Ov-

HGLB-IP22-

A

Ov-HGLB-

IP22-A (Ov 

12)

Hengelo Bolderhoek MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2022

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 10 Ov 10 Goor HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2021 2023

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-LS-

IP22-A

Ov-LS-IP22-

A (Ov 16)

Losser Verplaatsing deel MS naar beoogd nabij gelegen station studie 2027 2029

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-ISM-

IP22-A

Ov-ISM-IP22-

A (Ov 14)

IJsselmuiden MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2027 2030

2027

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.
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Bijlagen 

 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en/of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en/of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. Verplaatsing deel MS naar 

beoogd nabij gelegen station 

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

2022

Overijssel - Opwek

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-LS-

IP22-A

Ov-LS-IP22-

A (Ov 16)

Losser Verplaatsing deel MS naar beoogd nabij gelegen station studie 2027 2029

2030 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Ov-ISM-

IP22-A

Ov-ISM-IP22-

A (Ov 14)

IJsselmuiden MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2027

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-

HGLB-IP22-

A

Ov-HGLB-

IP22-A (Ov 

12)

Hengelo Bolderhoek MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2022 2027

2023 N.v.t.Inv Ov 10 Ov 10 Goor HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2021

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-

ESDM-IP22-

A

Ov-ESDM-

IP22-A (Ov 

7)

Enschede Marsteden HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2029

2030 N.v.t.Inv Ov-

DVTB-IP22-

A

Ov-DVTB-

IP22-A (Ov 

3)

Deventer Bergw eide HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023

Inv Ov 1 Ov 1 Almelo Mosterpot HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Groningen/Drenthe - Afname

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

WSMR-IP22-

A

GrDr-WSMR-

IP22-A 

(Grdr 72)

Winsum Ranum HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2028

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv GrDr-

DZW-IP22-

A

GrDr-DZW-

IP22-A 

(Grdr 67)

Weiw erd Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2026 2030

Inv Grdr 67 Grdr 67 Weiw erd MS-schakelinstallatie bijplaatsen Realisatie 2021 2022

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

N.v.t.

N.v.t.

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse
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Bijlagen 

 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10 en 20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 10 en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10 en 20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10 en 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 en/of 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 en/of 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10 of 20kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10 of 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10 of 20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Overijssel - Opwek

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.Inv Ov-MPN-

IP22-A

Ov-MPN-

IP22-A (Ov 

17)

Meppel Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2023 2030

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-OMD-

IP22-A

Ov-OMD-

IP22-A (Ov 

21)

Ommen Dante Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Ov-OMD-IP22-A (Ov64)

2023Inv Ov 20 Ov 20 Olst HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2021

Inv Ov 24 Ov 24 Steenw ijk HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2019

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.Inv Ov-RS-

IP22-A

Ov-RS-IP22-

A (Ov 22)

Rijssen HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025 2030

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 25 Ov 25 Tubbergen HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020 2022

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-SW-

IP22-A

Ov-SW-IP22-

A (Ov 24)

Steenw ijk HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2030

2022

Inv Ov 26 Ov 26 Vroomshoop HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-TBG-

IP22-A

Ov-TBG-

IP22-A (Ov 

25)

Tubbergen HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026 2030

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-VH-

IP22-A

Ov-VH-IP22-

A (Ov 26)

Vroomshoop HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024 2030

2022
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10 of 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting te geven

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

Ov 47 Goor

1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

Ov 63 Olst

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Overijssel - Opwek

Inv Ov 27 Ov 27 Vollenhove HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020 2023

Studie 2024

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 29 Ov 29 Zw olle Hessenw eg MS-schakelinstallatie bijplaatsen Realisatie 2020 2022

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 47 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov 47

2028

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Overijssel - Afname

Inv Ov-

AMLM-IP22-

A

Ov-AMLM-

IP22-A (Ov 

32)

Almelo Mosterpot HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026

2030Inv Ov-

ZLHN-IP22-

A

Ov-ZLHN-

IP22-A (Ov 

29)

Zw olle Hessenw eg Nieuw  HS/MS station stichten

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-MP-

IP22-A

Ov-MP-IP22-

A (Ov 57)

Meppel HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024

2023 2025Inv Ov-

HGLW-IP22-

A

Ov-HGLW-

IP22-A (Ov 

51)

Hengelo Weidew eg HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Studie

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 63 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov 63

Inv Ov-OMD-

IP22-A

Ov-OMD-

IP22-A (Ov 

64)

Ommen Dante HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie

N.v.t.

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-NVD-

IP22-A

Ov-NVD-

IP22-A (Ov 

59)

Nijverdal HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2022 2026

2030

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.2023 2025
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer op bestaande station.

Ov 68 Steenw ijk

Ov 69 Tubbergen

Ov 70 Vroomshoop

Ov 72 Vollenhove

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS/MS-transformator 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov-RT-

IP22-A

Ov-RT-IP22-

A (Ov 68)

Raalte MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2022 2025

2022Inv Ov 67 Ov 67 Raalte HS/MS-transformator verzw aren Realisatie 2020

Inv Ov 70 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov-VH-IP22-A (Ov 26)

Inv Ov 72 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov 27

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Ov 68 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov-SW-IP22-A (Ov 24)

Inv Ov 69 Belasting en opw ek issue w orden tegelijk opgelost. Zie 

voor oplossing: Inv Ov-TBG-IP22-A (Ov 25)

N.v.t.

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.2026Inv Ov-ZLF-

IP22-A

Ov-ZLF-

IP22-A (Ov 

73)

Zw olle Frankhuis MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2022
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

Inv LI-BEEK-

IP22-A
LI-BEEK-

IP22-A
Beek 10kV Realisatie 2021 2023 1.

HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2.

HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV en 20kV Optie 1: levert extra aansluitvelden

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: levert extra aansluitvelden

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: N-0 bedrijven van één 

schakelinstallatie

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

3. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-

transformator

20kV Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

Optie 3: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: N-0 bedrijven van één 

schakelinstallatie

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Limburg

HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 5 Li 5 Boekend MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2025 2031

2030 N.v.t.Inv Li 2 Li 2 Belfeld HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Studie 2025

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding 

echter kunnen ontw ikkelingen in de markt de 

noodzaak geven om optie 3 uit te voeren op termijn.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 8 Li 8 Buggenum HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie 2021 2024

2030 N.v.t.Inv Li 7 Li 7 Born MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2025

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 12

Inv Li 13

Li 12

Li 13

Gennep HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie 2021 2024

2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Li 10 Li 10 Californie MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2025
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. MS-veld + MS/MS 

transformator + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 1: levert extra aansluitvelden

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

geen extra capaciteit op maar 

geeft hogere kosten en een 

langere doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert extra capaciteit op maar 

heeft een hogere kosten en een 

langere doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie vervangen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

10kV en 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

2. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

3. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra N-0 capaciteit op.

Optie 3: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: heeft ernstige gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Limburg

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 15 Li 15 Helden HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023 2027

2028 N.v.t.Inv Li 23 Li 23 Heer MS-schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2025

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Li 18

Inv Li 19

Li 18

Li 19

Kelpen HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie vervangen

Realisatie 2021 2024

2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Li 16 Li 16 Horst HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2023

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Inv Li 34 Li 34 Maalbroek HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Li 49

Inv LI-LUTT-

IP22-A

Li 49

LI-LUTT-

IP22-A

Lutterade HS/MS-transformator verzw aren Realisatie 2020 2023

2024 N.v.t.Inv Li 20 Li 20 Limmel HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie 2021

N.v.t. Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.2022 2023
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-

transformator

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie(s) 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-

transformator

10kV en 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

20kV 1. N-0 bedrijven van één 

schakelinstallatie

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

10kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV en 20kV Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: levert naast extra aansluitvelden 

ook extra capaciteit op maar geeft 

hogere kosten en een langere 

doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

10kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV en 20kV Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-

transformator

20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV Optie 1: lost het knelpunt niet op.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Klantaansluiting realiseren op 

het HS-net

10kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd en een haalbare 

businesscase van initatieven komt 

zeer w aarschijnlijk te vervallen.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Limburg

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding 

echter kunnen ontw ikkelingen in de markt de 

noodzaak geven om optie 2 uit te voeren op termijn.

Inv Li 36 Li 36 Merum HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-transformator

Realisatie 2021 2024

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Inv Li 35 Li 35 Maasbracht HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie 2022 2024

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 41 Li 41 Schoonbron HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie bijplaatsen

Realisatie 2021 2023

2022 2023

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Li 38 Li 38 Nederw eert N-0 bedrijven van één schakelinstallatie Realisatie

N.v.t. Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 47 Li 47 Venray HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + verzw aren HS/MS-transformator

Realisatie

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Li 44

Inv Li 45

Li 44

Li 45

Treebeek HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2025 2027

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 2 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Li 47 Li 47 Wellsmeer Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2021 2029

2020 2029



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem      Knelpunten       Investeringen       Bijlagen 

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     75 

Bijlagen 

 

ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing

Spannings-

niveau

Investerings-

fase
Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV en 20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Klantaansluiting realiseren op 

het HS-net

150kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd en een haalbare 

businesscase van initatieven komt 

zeer w aarschijnlijk te vervallen.

10kV en 20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten 10kV en 20kV Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Klantaansluiting realiseren op 

het HS-net

150kV Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd en een haalbare 

businesscase van initatieven komt 

zeer w aarschijnlijk te vervallen.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: is relatief duur en heeft een lange 

doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2:

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Limburg

Inv Li 47 Li 47 Ysselsteyn Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2022 2030

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Noord-Brabant

Inv Br 1 Br 1 Aarle-Rixtel HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024

2022 2030

De congestie in dit gebied w ordt 

opgelost met deze investering.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Inv Li 15

Inv Li 16

Li 15

Li 16

De Peel Nieuw  HS/MS station stichten Studie

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 3 Br 3 Best HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2030

2027 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 5 Br 5 Boxtel Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2028 2031

2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 4 Br 4 Biesbosch HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2026

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 6b Br 6b Breda HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2027 2030

2030 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 6 Br 6 Breda HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027
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congestiegebied
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investerings
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in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator 

verzw aren

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV en 10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Noord-Brabant

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 2a Br 2a Bergen op Zoom HS/MS-transformator verzw aren Studie 2021 2029

2024 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 2b Br 2b Bergen op Zoom HS/MS-transformator verzw aren Studie 2021

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 8 Br 8 Eerde HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024 2027

2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 7 Br 7 Dinteloord HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 11 Br 11 Eindhoven-West HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026 2029

2027 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 10 Br 10 Eindhoven-Oost HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 14b Br 14b Geertruidenberg HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallaties 

bijplaatsen

Realisatie 2020 2023

2023 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 13 Br 13 Etten HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2021

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 14a Br 14a Geertruidenberg HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2026
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ID
Knelpunt 

ID
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niveau

Investerings-
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Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. Trafos verzw aren Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Noord-Brabant

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.Inv Br 15 en 

Inv Br 105

Br 15 en Br 

105

Hapert HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2020 2025

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 112a Br 112a Haps HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026 2029

2023 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 112b Br 112b Haps MS schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2021

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Er ontstaat overbelasting van het 

net met een langdurige 

leveringsonderbreking tot gevolg.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 17 Br 17 Helmond-Zuid HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2024 2027

2031 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 16 Br 16 Helmond-Oost HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2028

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 19 Br 19 's-Hertogenbosch-

West

HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025 2028

2028 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 18 Br 18 's-Hertogenbosch-

Noord

HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 20a Br 20a Maarheeze HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2030

2022 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 20b Br 20b Maarheeze Trafos verzw aren Opdracht 2021
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ID
Knelpunt 

ID
Locatie / station Oplossing
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Investerings-
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Jaar IB Jaar IBN

Gevolgen voor bestaand 

congestiegebied
Alternatievenafweging

Spannings-

niveau

investerings

besluit

in bedrijf  

name

Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: levert te w einig 

transportcapaciteit om het 

knelpunt volledig op te lossen.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Noord-Brabant

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 21a Br 21a Moerdijk HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2030

2023 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 21b Br 21b Moerdijk MS schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2021

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert een toekomstvaste oplossing.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 23 Br 23 Oss Nieuw  HS/MS station stichten Studie 2027 2030

2030 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 22 Br 22 Oosteind HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 25 Br 25 Roosendaal HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2028 2031

2030 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 24 Br 24 Princenhage HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2027

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 26a Br 26a Tilburg-Noord HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2027 2030

2024 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 26b Br 26b Tilburg-Noord MS schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2022
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Gevolgen van niets doen 

(optie 0)
Verantwoording keuze

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + Trafoverzw aring

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: lost het knelpunt voorlopig op 

tegen relatief lage kosten en korte 

doorlooptijd.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen + Trafoverzw aring

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: is relatief duur maar lost het 

knelpunt volledig op.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

20kV 1. HS-veld + HS/MS-transformator 

+ MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

10kV 1. HS/MS-transformator(en) 

verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Optie 0: gaat ten koste van de w ettelijke 

taak om klanten op verzoek een 

aansluiting aan te bieden.

2. Nieuw  HS/MS station stichten Optie 1: de extra transportcapaciteit is 

afdoende.

Optie 2: lost het knelpunt volledig op maar 

hoge kosten en lange doorlooptijd.

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Noord-Brabant

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 27a Br 27a Tilburg-West HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Realisatie 2027 2030

2023 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 27b Br 27b Tilburg-West MS schakelinstallatie bijplaatsen + HSMS trafo Studie 2021

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Nieuw e klanten kunnen niet 

aangesloten w orden.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 28a Br 28a Tilburg-Zuid HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2022 2030

2024 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 28b Br 28b Tilburg-Zuid MS schakelinstallatie bijplaatsen + HSMS trafo Studie 2021

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 30b Br 30b Waalw ijk MS schakelinstallatie bijplaatsen Studie 2021 2023

2028 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 29 Br 29 Uden HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2025

De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Optie 1 levert de beste prijs/capaciteit verhouding.

Inv Br 31 Br 31 Woensdrecht HS/MS-transformator(en) verzw aren + MS-

schakelinstallatie(s) bijplaatsen

Studie 2020 2025

2029 De congestie in dit gebied w ordt 

hiermee nog niet verholpen. De 

congestie bevindt zich in het 

bovenliggende (E)HS-net.

Inv Br 30a Br 30a Waalw ijk HS-veld + HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie 

bijplaatsen

Studie 2026
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7.6 Bijlage ï Majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit: terugblik 2020 

 

 

Peildatum oktober 2021 IBN = in bedrijf  name

ID1 Knelpunt ID2 Locatie / station Type maatregel Omschrijving maatregel Toelichting afwijkingen van

Verwacht 

IP2020

Gerealiseerd/ 

Prognose
IBN of >25% kosten

GrDr 6 Eemshaven Midden Uitbreiding Nieuw  HS/MS station stichten 2021 30-6-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast na afstemming met 

TenneT

GrDr 31  Beilen rail 11_31 Uitbreiding HS/MS-transformator verzw aren 2021 31-12-2023 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast na afstemming met 

TenneT

GrDr 52  Kropsw olde ritter 10 Uitbreiding HS/MS-transformator verzw aren+ MS-schakelinstallatie bijplaatsen 2021 29-6-2021

GrDr 62  Veenoord rail A Uitbreiding Belasting herverdelen 2021 In uitvoering; nadert voltooiing

Ov 1 Almelo Mosterpot Uitbreiding HS/MS-transformator + MS-schakelinstallatie bijplaatsen 2021 Q3/Q4-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast na afstemming met 

TenneT

Ov 14 IJsselmuiden Uitbreiding HS/MS-transformator verzw aren + MS-schakelinstallatie bijplaatsen 2021 10-12-2021 In uitvoering; oplevering gepland december 2021

Ov 16 Losser Uitbreiding HS/MS-transformator verzw aren 2021 31-10-2021 In uitvoering; oplevering gepland eind oktober 2021

Ov 78  Zw artsluis ABB Uitbreiding Belasting herverdelen 2021 In uitvoering; nadert voltooiing

Br 101 Eindhoven Noord 10kV-blok A en B Uitbreiding TR1 Verzw aren 2020 13-2-2020

Br 102 Tilburg Zuid 10kV-blok A en B Uitbreiding MS installatie subblok C en trafo T1 verzw aren 2020 18-8-2020

Br 103 Tilburg Centrum 10 kV Uitbreiding MS installatie subblok C 2021 24-2-2021

Br 104 Roosendaal 10kV-blok A,AS,B,C en L Uitbreiding 20kV MS installatie Blok L, T5, T3 verzw aren, HS veld 2021 30-8-2021

Br 105 Hapert  10kV-blok A/B en L Uitbreiding 20kV MS installatie Blok L + T3 en T4? 2021 30-12-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast; verstrekking opdracht 

heeft vertraging opgelopen

Br 106 Maarheeze 10kV-blok A Uitbreiding MS installatie subblok C, Trafo's verzw aren 2021 1-7-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast i.v.m levering MS-

installatie

Li 6/7 Born Uitbreiding Trafo 1 en 2 verzw aren, 10 kV blok Z en MS installatie subblok Zs 2021 1-7-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast i.v.m. 

leveringsproblemen primaire installaties

Li 29/50 Boschpoort Uitbreiding Nieuw e 50 kV kabels LIMM-BOSP 2021 In uitvoering; oplevering gepland november 2021

Li 26/27 Limmel 50 kV - systeem P Uitbreiding Klant S omzetten naar systeem R om het moment dat klant E haar 

aansluiting opzegt.

2021 Klant E heeft nog niet opgezegd.

Li 33 Lutterade Uitbreiding Vervangen systeem X en Y 2021 1-12-2023 Eerste prognose van IBN in IP2020 aangepast n.a.v. 

nadere uitw erking uitbreidingsplan

Li 37/38 Nederw eert Uitbreiding HS/MS trafoveld 3, trafo 3 + 20 kV blok L.  

Wisseltrafo T2 verzw aren (reeds in uitvoering).

2021 1-4-2022 Eerste prognose van IBN in IP2020 aangepast n.a.v. 

nadere uitw erking uitbreidingsplan

Li 46/47 Venray Uitbreiding HS trafoveld (4), HS/MS trafo 20 kV + 20 kV blok L + vervangen HS/MS 

w isseltrafo

2021 1-8-2022 Prognose t.o.v. IP2020 aangepast

1) In het vorige IP zijn nog geen ID's benoemd bij de majeure vervangingsinvesteringen.
2) In het vorige IP zijn bij de majeure vervangingsinvesteringen nog geen knelpunt ID's benoemd.

Jaar IBN
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7.7 Bijlage ï Majeure investeringen Gas: 2022-2031 

  

Toelichting indien realisatie 2020 meer dan 25% afwijkt van de prognose

Totaal uitbreidingen:  

De verschillende soorten investeringen zijn niet allen "geoormerkt" in het bedrijfsmiddelregistratiesysteem en het financiele systeem. Dit geldt met name 

voor de uitbreidingsinvesteringen. Een complete analyse van afwijkingen is niet op te stellen. 

(*) Registratie van de gerealiseerde assets (HD) is niet compleet.

Totaal vervangingen: Als oorzaken van de afwijkingen in de vervangingsinvesteringen kunnen benoemd worden: 

- Moeizame afstemming met gemeentes en uitblijven van noodzakelijke vergunningen, waardoor de geplande werkzaamheden niet konden starten zoals 

gepland. Voornaamste problematiek is dat de resterende grootschalige vervangingen zich voornamelijk bevinden in de oude stadskernen (incl. 

winkelstraten) en dat de ervaren overlast van deze werkzaamheden reden zijn voor het uitblijven van de noodzakelijke vergunningen. 

- Een structureel tekort aan aannamerijcapaciteit (regionaal), in combinatie met een zeer groot lokaal werkpakket aan vervangingen, waardoor deze 

werkpakketten niet weggezet konden worden bij onze aannemerijpartners en in de markt. 

Informatiebron Omschrijving oplossing Componentsoort Eenheid
Prognose 

in vorig IP
Realisatie

2022 2023 2024

Uitbreidingen

- Jaarorderboek 2020 Uitbreiding HD netten HD hoofdleidingen km 15 17 (*) 20 0 0

- Jaarorderboek 2022 HD gasstations (OS/DS/AS/combi) aantal 10 13 (*) 9 0 0

- Strategisch Asset Management Plan 2020-2030 HD hogedrukafleveringsstation (HAS) aantal 51 65 (*) 28 0 0

- Investeringsplan Gas 2020-2030 HD groen gas tussenbooster aantal 0 0 1 0 0

Vervangingen (incl. reconstructies)

- Jaarorderboek 2020 Vervanging HD netten HD hoofdleidingen km 48 22 35 32 32

- Jaarorderboek 2022 HD gasstations (OS/DS/AS/combi) aantal 133 106 151 184 184

HD hogedrukafleveringsstations (HAS) aantal 421 549 384 400 400

HD afsluiters aantal 115 206 23 200 200

Aantal (in eenheid)

2020
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7.8 Bijlage ï Majeure investeringen Gas: terugblik 2020 

 

 

 

 
  

Toelichting afwijkingen van

Verwacht Gerealiseerd  jaar IBN

51065 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Ambachtsweg 3 (ZWA.01b012) Hasselt Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

56487 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Installatie in matige staat. Geen reservedelen voor 

filter en VA. Asbest verdachte pakkingen en 

beinvloedingsleiding op verkeerde plaats 

aangesloten. Kast verkeerd in slechte staat.

K:-ST - HD-70866 - Ezinge, Terpstraat 24 

(WSM.001607). Stationsbeoordeling 22,8

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

60657 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79421 Doelstraat 10 

Hoogerheide

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79421 Doelstraat 10 

Hoogerheide

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

60850 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV regelaar W&S RSV16 vestiging Venlo Vervangen van 2 stuks. In kader van RSV16; 

Tegelen Gasthuisstraat, Meijel Kapelkesweg.

VV Regelaar W&S RSV 16 Limburg Noord 2 Districtstation 

dubbelstraats

2020 Project in uitvoering

61571 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters W: Piet van Donkplein 1 Deventer 

(DVT.146086)

Overijssel West 1 Afleverstation 2020 2021
Andere oplossing, NEN 1059-project 

(*)

61576 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters W: Croddendijk 26 Lettele (DVT.166100) Overijssel West 1 Afleverstation 2020 2021
Andere oplossing, NEN 1059-project 

(*)

61579 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters W: Handelskade 2 Deventer (DVT.146122) Overijssel West 1 Afleverstation 2020 2021
Andere oplossing, NEN 1059-project 

(*)

61582 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters W: Noorwegenstraat 19 Deventer 

(DVT.146270)

Overijssel West 1 Afleverstation 2020 2020 n.v.t.

61587 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters T: Reute 26a (HBG.246029) Haaksbergen Overijssel Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

61590 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters T: Molenstraat 54a (HBG.246024) 

Haaksbergen

Overijssel Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

61593 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters T: Krabbeweg 5 (BKL.246039) Rietmolen Overijssel Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61597 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Hogeweg 8 (RTE.30b007) Raalte Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61600 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Evenbelterweg 7 (RTE.30b008) Raalte Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61603 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Molenbelterweg 9 (RSN.326021) Holten Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61608 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Forthaarsweg (RSN.326026) Holten Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61611 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Lageweg 11a (RSN.326006) Holten Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61614 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Pannenbakkersstraat 2a (RSN.326011) 

Holten

Overijssel West 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

61617 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Het Landeweerd 42 (RSN.326028) 

Holten

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

61622 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Hendrik Evinkstraat (KPN.20b018) 

Wilsum

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

62172 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 2 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 01 Limburg Zuid 2 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

62186 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 2 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 02 Limburg Zuid 2 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

62189 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 2 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 03 Limburg Zuid 2 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

62196 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 04 Limburg Zuid 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

62202 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 05 Limburg Zuid 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

62207 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 06 Limburg Zuid 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

62210 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 07 Limburg Zuid 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

Jaar IBN

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfna

me

Omschrijving investering Regio Aantal Type gasstation
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Toelichting afwijkingen van

Verwacht Gerealiseerd  jaar IBN

62675 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 Limburg Noord 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

62678 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 Limburg Noord 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

62683 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 Limburg Noord 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

62686 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 Limburg Noord 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

62689 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 Limburg Noord 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

63369 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Vlaanderenlaan 1 Stadskanaal Vervanging DS ivm ontbreken spareparts E: DS Vlaanderlaan 1 Stadskanaal Drenthe 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63389 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Ribesstraat 7, Musselkanaal Vervanging DS ivm ontbreken spareparts DS Ribesstraat 7, Musselkanaal Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63398 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Stokleggingslaan 19, Gieten Vervanging DS ivm ontbreken spareparts E: DS Stokleggingslaan 19, Gieten Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63404 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Leeuwerikhof 9, Stadskanaal Vervanging DS ivm ontbreken spareparts E: DS Leeuwerikhof 9, Stadskanaal Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63410 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Kruisstraat 39, Musselkanaal Vervanging DS ivm ontbreken spareparts E: DS Kruisstraat 39, Musselkanaal Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 Planning gewijzigd in overleg met stakeholders 

63418 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Landlaan 50, Onstwedde Vervanging DS ivm ontbreken spareparts E: DS Landlaan 50, Onstwedde Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63832 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Hoofdstraat 18, Schoonloo Vervanging DS ivm ontbreken spareparts 

bovendien plaats evt herzien

E: DS Hoofdstraat 18, Schoonloo Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63863 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 VV stations NEN 1059 projectmatig VV  stations NEN 1059 3 stuks projectmatige 

vervanging nieuwe tactiek 1182 (selectie moet nog 

gebeuren voor 2020)

VV stations NEN 1059 07 Limburg Zuid 3 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

63898 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79538 Weidehek 32 

Breda

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79538 Weidehek 32 

Breda

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

63904 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79331 Postbaan 0 

Dinteloord

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79331 Postbaan 0 

Dinteloord

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63907 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79343 Kruisstraat 48 

Lage Zwaluwe

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79343 Kruisstraat 48 

Lage Zwaluwe

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63911 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79395 Middenweg 7 

Moerdijk

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79395 Middenweg 7 

Moerdijk

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63912 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79364 

Moerstraatseweg 70 Moerstraten

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beÃ¯nvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79364 

Moerstraatseweg 70 Moerstraten

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63919 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79424 Kasteelstraat 5 

Ossendrecht

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79424 Kasteelstraat 5 

Ossendrecht

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

63924 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79230 Moleneind 70 

Prinsenbeek

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79230 Moleneind 70 

Prinsenbeek

Brabant West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

63962 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation Vervangen Districtstation Z: Zwolle n.a.v. TA-1182 Overijssel West 2 Districtstation 

dubbelstraats

2020
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

63990 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 Str Jan van Scorelstraat 2 THV 5831XZ 

BOXMEER /17.108

DS 2 Str Jan van Scorelstraat 2 THV 

5831XZ BOXMEER /17.108

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

63994 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 Str Den Hoek 16 B  THV 5845EM SINT 

ANTHONIS /18.101

DS 2 Str Den Hoek 16 B  THV 5845EM 

SINT ANTHONIS /18.101

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

63997 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 Str Gildestraat 36 THV 5824AB HOLTHEES 

/19.105

DS 2 Str Gildestraat 36 THV 5824AB 

HOLTHEES /19.105

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64002 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Schuttersweg HAPS /23.102 DS 2 str Schuttersweg HAPS /23.102 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64005 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Zeelandsedreef 6 THV 5374RR SCHAIJK 

/24.102

DS 2 str Zeelandsedreef 6 THV 5374RR 

SCHAIJK /24.102

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64008 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Heideveldhoeve 10 A 5262NC VUGHT 

/34.112

DS 2 str Heideveldhoeve 10 A 5262NC 

VUGHT /34.112

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

Jaar IBN

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfna

me

Omschrijving investering Regio Aantal Type gasstation
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Toelichting afwijkingen van

Verwacht Gerealiseerd  jaar IBN

64011 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Kapellaan 2 A 5261CN VUGHT /34.105B DS 2 str Kapellaan 2 A 5261CN VUGHT 

/34.105B

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64014 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Bunderstraat SCHIJNDEL /03.110 DS 2 str Bunderstraat SCHIJNDEL /03.110 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64017 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str Zuster Persoonsstraat MARIAHOUT 

/43.102

DS 2 str Zuster Persoonsstraat 

MARIAHOUT /43.102

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64020 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Hopakker 44 A 5262ML VUGHT /34.113 DS 1 str Hopakker 44 A 5262ML VUGHT 

/34.113

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64023 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Kerkendijk SCHIJNDEL /03.103 DS 1 str Kerkendijk SCHIJNDEL /03.103 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64026 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Floralaan SCHIJNDEL /03.106 DS 1 str Floralaan SCHIJNDEL /03.106 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64031 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Kasteellaan SINT-OEDENRODE /06.101 DS 1 str Kasteellaan SINT-OEDENRODE 

/06.101

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64036 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Jkr Marcus van Gerwenln SINT-

OEDENRODE /06.107

DS 1 str Jkr Marcus van Gerwenln SINT-

OEDENRODE /06.107

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64039 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str Lekkerbeetjenlaan VUGHT /34.111 DS 1 str Lekkerbeetjenlaan VUGHT /34.111 Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64042 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Hoogeindsestraat 23 A TO 5447PE 

RIJKEVOORT /21.102

AS 1 str Hoogeindsestraat 23 A TO 

5447PE RIJKEVOORT /21.102

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64045 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet AS 1 str Fitselsteeg 6  5491TW SINT-

OEDENRODE /06.504

AS 1 str Fitselsteeg 6  5491TW SINT-

OEDENRODE /06.504

Brabant Noord Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64238 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79206 Schaluinen 14 

te Baarle Nassau

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beÃ¯nvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79206 Baarle Nassau-

Schaluinen 14-station score inventarisatie 

21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64249 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str GBL.31.104 Burg. v.d. Wildenberghlaan DS 2 str GBL.31.104 Burg. v.d. 

Wildenberghlaan

Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64254 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str HMD.40.311 Elzaspassage DS 2 str HMD.40.311 Elzaspassage Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 Planning gewijzigd in overleg met stakeholders 

64257 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 2 str GBL.30.113 Scheiweg DS 2 str GBL.30.113 Scheiweg Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64260 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet OS 2 str EHV.82R033 Kanaaldijk-Noord OS 2 str EHV.82R033 Kanaaldijk-Noord Brabant Zuid Oost 1 Overslagstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64263 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str EHV.82R033 Kanaaldijk-Noord DS 1 str EHV.82R033 Kanaaldijk-Noord Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64266 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str HMD.40.148 Gasthuisstraat DS 1 str HMD.40.148 Gasthuisstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021
Andere oplossing, NEN 1059-project 

(*)

64269 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str ATN.36.303 Molenakkers DS 1 str ATN.36.303 Molenakkers Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64272 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str ATN.36.107 Spicastraat DS 1 str ATN.36.107 Spicastraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64275 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str DNE.35.132 Biesdeel DS 1 str DNE.35.132 Biesdeel Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2022 Andere oplossing, station verwijderd

64279 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str EHV.81R016 St. Ewaldstraat DS 1 str EHV.81R016 St. Ewaldstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2020 n.v.t.

64282 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str DNE.35.539 Helmondsingel DS 1 str DNE.35.539 Helmondsingel Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64285 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SMR.37.103 Hoevenstraat DS 1 str SMR.37.103 Hoevenstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64290 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Programma Gasstation Endinet DS 1 str SMR.37.504 Vaarselstraat DS 1 str SMR.37.504 Vaarselstraat Brabant Zuid Oost 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021 Planning gewijzigd in overleg met stakeholders 

64293 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79266 Spijksweer te 

Werkendam

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beÃ¯nvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79266 Werkendam-

Spijksweer 41-station score inventarisatie 

22

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

Jaar IBN

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfna

me

Omschrijving investering Regio Aantal Type gasstation



Inhoud       Inleiding      Missie en strategie       Methodiek      Ontwikkelingen in het energiesysteem      Knelpunten       Investeringen       Bijlagen 

Investeringsplan Enexis Netbeheer 2022                                                                                                                                     85 

Bijlagen 

Toelichting afwijkingen van

Verwacht Gerealiseerd  jaar IBN

64296 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79504 Broekzijde te 

Moergestel

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beÃ¯nvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79504 Moergestel-

Broekzijde 14-station score inventarisatie 22

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64299 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79475 Withagen 21 te 

Chaam

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79475 Chaam-

Withagen 21-station score inventarisatie 22

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64302 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79501 De Werft 1 te 

Moergestel

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79501 Moergestel-De 

Werft 1-station score inventarisatie 22

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64305 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79361 Adriaan 

Brouwerlaan 45 te Oosterhout

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79361 Oosterhout-

Adriaan Brouwerlaan 45-station score 

inventarisatie 21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64308 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79502 't Vunderke 7 te 

Moergestel

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79502 Moergestel-'t 

Vunderke 7-station score inventarisatie 21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2020 n.v.t.

64315 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79474 Het Goorke te 

Oosterhout

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79474 Oosterhout-Het 

Goorke 7-station score inventarisatie 21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 Andere oplossing, station verwijderd

64402 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor filter, regelaar en VAK. 

Asbest verdachte pakkingen, geen BMA/BDA en 

geen delta-p meting over filter.

K:-ST - HD-71703 - Uithuizen, Menkema's 

uiterdijk 6 (EMD.001318). 

Stationsbeoordeling 22,8

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64407 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Asbest verdachte pakkingen, behuizing in matige 

conditie..

K:-ST - HD-70246 - Eelde, Burg. J.G. 

Legroweg 64 (TNL.004092). 

Stationsbeoordeling 24,0

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64412 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Asbest verdachte pakkingen, behuizing in matige 

conditie..

K:-ST - HD-75840 - Hoogezand, Molendijk 

1a (HGZ.802110). Stationsbeoordeling 24,0

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64415 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Asbest verdachte pakkingen, behuizing in matige 

conditie..

K:-ST - HD-75836 - Hoogezand, 

Winkelhoek 52 (HGZ.801050). 

Stationsbeoordeling 24,0

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2021 Project is in uitvoering

64418 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor filter, regelaar en VAK. 

Asbest verdachte pakkingen, behuizing in matige 

conditie.

K:-ST - HD-69970 - Oude Pekela, 

Draijerswijk 29 (PKL.006408). 

Stationsbeoordeling 22,8

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64423 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor regelaar en VAK. Asbest 

verdachte pakkingen, kast in slechte conditie.

K:-ST - HD-70042 - Finsterwolde, 

Ganzedijk 59 (RDR.006210). 

Stationsbeoordeling 22,8

Groningen 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2021 Project is in uitvoering

64428 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor VA, regelaar en VAK. 

Geen BMA/BDA. Asbest verdachte pakkingen, 

kaststation in goede conditie.

K:-ST - HD-70609 - Niezijl, Hoofdstraat 102 

(ZHN.001815). Stationsbeoordeling 22,8

Groningen 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64431 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Overslagstation dubbelstraats. Vervangen districtstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor filter, VA en VAK. Geen 

delta-p meting over filter. Asbest verdachte 

pakkingen, kaststation in matige conditie.

K:-ST - HD-71537 - Ulrum, Ir A J van den 

Brielweg 3 (MNE.001717). 

Stationsbeoordeling 25,2

Groningen 1 Overslagstation 

dubbelstraats

2020 2021 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64436 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters.

Geen reservedelen voor regelaar, VA en VAK. 

Geen BMA/BDA. Asbest verdachte 

pakkingen,gebouw in matige conditie.

K:-ST - HD-69730 - Veenhuizen, Hoofdweg 

(NDV.004147). Stationsbeoordeling 24,0

Groningen 1 Afleverstation 2020 2021 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64437 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters K:-ST - HD-HD-71041 - Farmsum, 

Koperweg 3 (DZL.001012). 

Stationsbeoordeling 22

Groningen 1 Afleverstation 2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64442 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. K:-ST - HD-71001 - Appingedam, 

Farmsumerweg 43 (APG.001116). 

Stationsbeoordeling 17

Groningen 1 Afleverstation 2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64445 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. K:-ST - HD-71669 - Eemshaven, 

Eemshornweg 1 (EMD.001304). 

Stationsbeoordeling 12

Groningen 1 Afleverstation 2020 2022 Doorgeschoven n.a.v. beperkte uitvoeringscapaciteit Infra en prioritering 

werkpakket

64489 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 OS Schaalbergweg 2 Ter Wisch Vervanging OS ivm ontbreken spareparts 

bovendien plaats evt herzien en inpassen als DS 

voor nieuwe netstructuur ikv masterplan

E: OS Schaalbergweg 2 Ter Wisch Drenthe 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

64528 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79136 Laarstraat 3 te 

Diessen

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beÃ¯nvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79136 Diessen-

Laarstraat 3-station score inventarisatie 21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64534 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation HD-79596 Chemieweg 3 

Moerdijk

Vervangen Afleverstation inclusief grondafsluiters.

Station heeft maar 1 veiligheid en is slecht 

bereikbaar.

VV Gasstations HD-79596 Chemieweg 3 

Moerdijk

Brabant West 1 Afleverstation 2020 2021 In opdracht gegeven, beperking uitvoeringscapaciteit

Jaar IBN

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfna

me

Omschrijving investering Regio Aantal Type gasstation
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Toelichting afwijkingen van

Verwacht Gerealiseerd  jaar IBN

64540 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Districtstation HD-79363 Effentweg te 

Oosterhout

Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters

De beinvloedingsleidingen van de beveiligingen  

voldoen niet aan de NEN 1059,

Districtstations v/h Intergas

VV Gasstations HD-79363 Oosterhout-

Effentweg -station score inventarisatie 21

Brabant Midden 1 Districtstation 

dubbelstraats

2020 2022
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64608 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. VV Afleverstation HD-79143 Oosteind - 

Provincialeweg 129

Brabant Midden 1 Afleverstation 2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64635 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Overslagstation HD-30001 Vlieringhweg 

Bergen op Zoom

Vervangen Overslagstation inclusief 

grondafsluiters. Scheidingsafsluiters zitten niet op 

voldoende afstand en niet goed bereikbaar igv 

nood.

VV Gasstations HD-30001 Vlieringhweg 

Bergen op Zoom

Brabant West 1 Overslagstation 

dubbelstraats

2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64761 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation HD-79371 Rucphensebaan 

48 Sprundel

Vervangen Afleverstation uit 1970 inclusief 

grondafsluiters.

VV Gasstations HD-79371 Rucphensebaan 

48 Sprundel

Brabant West 1 Afleverstation 2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64774 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 DS Havenstraat 1 Beilen Vervangen naar evt een nieuwe locatie aangezien 

dit station zeer slecht bereikbaar is

E: DS Havenstraat 1 Beilen Drenthe 1 Districtstation 

enkelstraats

2020 2023 Planning gewijzigd in overleg met stakeholders 

64808 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. VV Afleverstation HD-10504 Tilburg-NS 

plein 3

Brabant Midden 1 Afleverstation 2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64813 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. VV Afleverstation HD-12972 Elshout-

Naulandseweg 51

Brabant Midden 1 Afleverstation 2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

64816 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2020 2020 Afleverstation. Vervangen afleverstation inclusief grondafsluiters. VV Afleverstation HD-20427 Haarsteeg-

Tuinbouwweg 15

Brabant Midden 1 Afleverstation 2020 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

51065 Veiligheidsincident door gaslekkage/

Onbeheerste gasuitstroom gasstation

2021 2021 Districtstation Vervangen Districtstation inclusief grondafsluiters W: Ambachtsweg 3 (ZWA.01b012) 

Hasselt. Score 43

Overijssel West 1 Districtstation 

dubbelstraats

2021 n.v.t.
Niet in opdracht gegeven, herprioritering NEN 1059-project 

(*)

Jaar IBN

ID Relatie met risicocluster
Jaar

start

Jaar

inbedrijfna

me

Omschrijving investering Regio Aantal Type gasstation

(*) Toelichting NEN 1059 project

Met het NEN 1059-project zijn alle overslag- en districtstations van Enexis Netbeheer in 2018 opnieuw geschouwd op de meest relevante veiligheidsaspecten uit de norm NEN 1059. Op basis van de 

schouwingsresultaten worden met een meerjarenplan vervangingen en modificaties aan deze gasstations uitgevoerd. Gedurende de looptijd van het meerjarenprogramma wordt steeds beoordeeld hoe, op basis van 

de laatste inzichten, de betreffende gasstations zo efficient mogelijk kunnen worden vervangen/gemodificeerd. Hierdoor kunnen er locatiespecifiek afwijkingen ontstaan tussen planning en realisatie. 
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7.9 Bijlage ï Majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit: 2022-2024 

 

 

ID
Knelpunt 

ID

Locatie / 

station
Oplossing

Investerings-

fase
Jaar IB

Jaar 

IBN
Alternatievenafweging

investerings

besluit

in bedrijf  

name
TOTAAL 2022 2023 2024 > 2024 Gevolgen van niets doen (optie 0) Verantwoording keuze

2,3 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,5 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,1 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

2,0 1. Vervangen HS/MS-transformator Optie 0: Niet voldoen aan w ettelijke verplichte 

storingsreserve

2. Reviseren HS/MS-transformator Optie 1: Lost het probleem definitief op. 

Investeringskosten relatief hoog.

Optie 2: Gezien verw achte beperkte restlevensduur is 

revisie geen rendabele optie.

4,9 1. Vervangen verouderde secundaire installatie door 

moderne aanrakingsveilige variant

Optie 0: Gevaar voor aanraken spanningvoerende delen 

met mogelijk letsel tot gevolg

2. Nemen van operationele maatregelen tijdens 

w erkzaamheden, zoals aanbrengen van afscherming, 

extra toezicht, etc.

Optie 1: Lost het probleem definitief op. 

Investeringskosten relatief hoog.

Optie 2: Lost het probleem slechts deels op. Er blijf t een 

resterend veiligheidsrisico.

1,8 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

2,1 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,8 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 8 VV 8 Terw inselen TERW vervanging sec. + aanpakken 

LS veiligh. Issues

Studie 2021 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2024 0,3 1,2 0,4 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 7 VV 7 Tilburg-West TBW vervanging 

LS2000+TG809+1703 + bev. icm 

N.U.

Realisatie 2020 2023 1,7 0,4

Onveilige situatie tijdens 

w erkzaamheden aan niet 

aanrakingsveilige secundaire installatie 

op HS/MS-station.

Alleen optie 1 lost het 

veiligheidsrisico echt op en w ordt 

daarom gekozen.

Inv VV 6 VV 6 Tilburg-Noord TBN vervang. sec.TG809+aanpak. 

LS-veiligh. icm NU

Studie 2022 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2025 0,3 1,4 0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 4 VV 4 Limmel LIMM - Aanschaf en plaatsing 

150/50/10kV trafo

Studie 2021 Optie 1 is de meest rendabele en 

realistische oplossing.

Inv VV 5 VV 5 Lutterade LUTT Renovatie Lutterade Realisatie 2020 2023 2,5 2,4

2023 2,0 Ontbreken enkelvoudige 

storingsreserve door langdurig niet 

beschikbaar zijn HS/MS-transformator.

VV 2 Eindhoven-Oost EHVO vervanging sec. TG809 

RTU+VeldComptr.+bev.

Studie 2022

Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Verwachte Kosten (mln ú)

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 3 VV 3 Geertruidenberg GTB vervanging SA LS2000 + 

TG809

Realisatie 2020 2022 1,1

2024 1,1 0,4 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 2

Inv VV 1 VV 1 Blerick BLER vervanging  sec. + aanpakken 

LS-veiligh.issues

Realisatie 2020 2023 1,7 0,6

1) Dit betreft een cluster van verw achte knelpunten op diverse stations. Jaarlijks w orden deze knelpunten opgelost zodra ze concreet w orden, mede op basis van de aangetroffen conditie bij inspecties.

Het investeringsbedrag is een stelpost gebaseerd op historisch gerealiseerde kosten.
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ID
Knelpunt 

ID

Locatie / 

station
Oplossing

Investerings-

fase
Jaar IB

Jaar 

IBN
Alternatievenafweging

investerings

besluit

in bedrijf  

name
TOTAAL 2022 2023 2024 > 2024 Gevolgen van niets doen (optie 0) Verantwoording keuze

11,3 1. Preventief vervangen MS-schakelinstallatie op HS/MS-

station

Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid

2. Reviseren MS-schakelinstallatie Optie 1: Lost het probleem definitief op. 

Investeringskosten relatief hoog.

Optie 2: Revisie is moeilijk uitvoerbaar door w egvallen 

leveranciersondersteuning en verdw ijnen 

technische expertise van oud type 

schakelinstallatie.

2,2 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,5 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,1 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,4 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,2 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,2 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,0 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

0,8 0,1 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 16 VV 16 's-Hertogenbosch-

West

HTW vervang. sec.+aanpak. LS-

veiligh.issues icm NU

Studie 2022 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2025 0,2 0,7 0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 15 VV 15 Gennep GENN vervanging sec. + aanpakken 

LS veiligh. Issues

Studie 2022 2025 0,3

1,0 0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 14 VV 14 Buggenum BUGG vervanging sec. ABB/MP + 

bev. icm NU

Studie 2022 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2025 0,3 0,8 0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 13 VV 13 Breda BD vervang. sec.+aanpak. LS-

veiligh.issues icm N.U.

Studie 2022 2025 0,3

0,2 1,3 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 12 VV 12 Oss OSS vervang. sec.+aanpak. LS-

veiligh.issues (icm NU)

Studie 2024 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2027 1,1 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 11 VV 11 Helmond-Oost HMO vervanging 

LS2000+TG809+1703 + bev.

Studie 2023 2026

2,3 4,5 Grootschalige en langdurige 

leveringsonderbreking bij falen MS-

schakelinstallatie.

Optie 1 is de meest realistische 

oplossing.

Inv VV 10 VV 10 Bergen op Zoom BOZ vervanging SA SAS2000 + 

bev.

Studie 2023 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2026 0,2 2,1 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 9 VV 9 Divers1 Vervangen HHC-installaties Realisatie jaarlijks jaarlijks 2,3 2,3

Verwachte Kosten (mln ú)

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

1) Dit betreft een cluster van verw achte knelpunten op diverse stations. Jaarlijks w orden deze knelpunten opgelost zodra ze concreet w orden, mede op basis van de aangetroffen conditie bij inspecties.

Het investeringsbedrag is een stelpost gebaseerd op historisch gerealiseerde kosten.
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ID
Knelpunt 

ID

Locatie / 

station
Oplossing

Investerings-

fase
Jaar IB

Jaar 

IBN
Alternatievenafweging

investerings

besluit

in bedrijf  

name
TOTAAL 2022 2023 2024 > 2024 Gevolgen van niets doen (optie 0) Verantwoording keuze

1,6 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,0 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,5 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,5 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,0 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,1 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

1,5 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

4,0 1. Vervangen verouderde onderdelen railbeveiliging Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid

2. Complete vervanging door nieuw  type railbeveiliging Optie 1: Effectieve oplossing tegen relatief lage kosten.

Optie 2: Lost het probleem op, maar kosten relatief hoog.

1,0 0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 24 VV 24 Divers1 Verouderde en storingsgevoelige 

railbeveiliging HS/MS-station

Realisatie jaarlijks Optie 1 is de meest rendabele 

oplossing

jaarlijks 1,0 1,0 1,0 1,0 Grootschalige en langdurige 

leveringsonderbreking bij defecte 

railbeveiliging van MS-schakelinstallatie.

Inv VV 23 VV 23 Weertheide WRTH vervanging sec. + 

aanpakken LS veiligh. Issues

Studie 2022 2025 0,4

1,0 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 22 VV 22 Woensdrecht WDT vervanging sec. (TG809 + 

bev.) icm N.U.

Studie 2023 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2026 0,2 1,0 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 21 VV 21 Treebeek TRBK vervanging sec. + aanpakken 

LS veiligh. Issues

Studie 2024 2027

0,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 20 VV 20 Roermond RMND vervanging SA ABB/MP + 

bev.

Studie 2021 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2024 0,2 1,0 0,3 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 19 VV 19 Princenhage PCH vervanging SA SAS2000 + 

bev.

Studie 2021 2024 0,3 1,0

1,0 0,4 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 18 VV 18 Oosteind OTD vervang. sec.+aanpak. LS-

veiligh.issues (icm NU)

Studie 2025 Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

2028 1,0 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Inv VV 17 VV 17 Maasbracht MSBT vervang. sec. + aanpak LS 

veiligh.issues icm N.U.

Studie 2022 2025 0,3

Verwachte Kosten (mln ú)

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse

1) Dit betreft een cluster van verw achte knelpunten op diverse stations. Jaarlijks w orden deze knelpunten opgelost zodra ze concreet w orden, mede op basis van de aangetroffen conditie bij inspecties.

Het investeringsbedrag is een stelpost gebaseerd op historisch gerealiseerde kosten.
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ID
Knelpunt 

ID

Locatie / 

station
Oplossing

Investerings-

fase
Jaar IB

Jaar 

IBN
Alternatievenafweging

investerings

besluit

in bedrijf  

name
TOTAAL 2022 2023 2024 > 2024 Gevolgen van niets doen (optie 0) Verantwoording keuze

1,1 1. Vervangen MS-vermogensschakelaars in bestaande MS-

schakelinstallatie

Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en veiligheid eigen 

personeel

2. Reviseren MS-vermogensschakelaars Optie 1: Definitieve oplossing die de negatieve effecten 

voorkomt.

Optie 2: Revisie is arbeidsintensief en onderdelen moeilijk 

verkrijgbaar.

7,2 1. Vervangen onderdelen met slechte conditie Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid

2. Uitvoeren extra onderhoud Optie 1: Lost het probleem definitief op.

Optie 2: Problemen niet goed onderhoudbaar.

8,6 1. Preventief vervangen besturingssysteem HS/MS-station Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid en enkelvoudige 

storingsreserve

2. Storingsafhankelijk onderhoud/vervanging 

besturingssysteem

Optie 1: Ondervangt negatieve effecten volledig, maar 

w el relatief hoge investering.

Optie 2: Ondervangt negatieve effecten slechts deels. 

Hoge operationele kosten. Op termijn niet 

houdbaar door gebrek aan reserveonderdelen.

5,4 1. Vervangen onderdelen met slechte conditie Optie 0: Niet voldoen aan w ettelijke verplichte 

storingsreserve

2. Uitvoeren extra onderhoud Optie 1: Lost het probleem definitief op.

Optie 2: Problemen niet goed onderhoudbaar.

5,4 1. Vervangen onderdelen met slechte conditie Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid

2. Uitvoeren extra onderhoud Optie 1: Lost het probleem definitief op.

Optie 2: Problemen niet goed onderhoudbaar.

1,7 1. Vervangen onderdelen met slechte conditie Optie 0: Negatieve gevolgen voor de 

netbetrouw baarheid

2. Uitvoeren extra onderhoud Optie 1: Lost het probleem definitief op.

Optie 2: Problemen niet goed onderhoudbaar.

1) Dit betreft een cluster van verw achte knelpunten op diverse stations. Jaarlijks w orden deze knelpunten opgelost zodra ze concreet w orden, mede op basis van de aangetroffen conditie bij inspecties.

Het investeringsbedrag is een stelpost gebaseerd op historisch gerealiseerde kosten.

0,2 0,2 0,2 1,2 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defecte 

gelijkstroomvoorziening.

0,6 3,6 Extra storingen met mogelijk 

leveringsonderbreking.

Optie 1 is de meest effectieve 

oplossing

Inv VV 30 VV 30 Divers1 Verouderde en storingsgevoelige 

gelijkstroomvoorziening HS/MS-

station

Realisatie jaarlijks

Optie 1 is de meest effectieve 

oplossing

Inv VV 29 VV 29 Divers1 Slechte conditie netcomponenten 

(algemeen) HS/MS-station 

geconstateerd bij inspectie

Realisatie jaarlijks jaarlijks 0,6 0,6

jaarlijks 0,6 0,6 0,6 3,6 Ontbreken enkelvoudige 

storingsreserve door langdurig niet 

beschikbaar zijn HS/MS-transformator.

Optie 1 is de meest effectieve 

oplossing

jaarlijks

1,0 5,7 Verlengde onderbrekingsduur door 

w egvallen signalering en 

verrebediening door defect 

besturingssysteem.

Optie 1 is de meest rendabele en 

toekomstvaste oplossing

Inv VV 28 VV 28 Divers1 Slechte conditie van onderdelen 

van HS/MS-transformatoren 

geconstateerd bij inspectie

Realisatie jaarlijks

Inv VV 27 VV 27 Divers1 Verouderd en storingsgevoelig 

besturingssysteem HS/MS-station 

geconstateerd bij inspectie

Realisatie jaarlijks jaarlijks 1,0 1,0

0,4 Grootschalige  leveringsonderbreking 

en onveilige situatie voor bedienend 

personeel bij falen MS-

vermogensschakelaar.

Optie 1 is de meest realistische 

oplossing

Inv VV 26 VV 26 Divers1 Slechte conditie van onderdelen 

van MS-schakelinstallaties 

geconstateerd bij inspectie

Realisatie jaarlijks Optie 1 is de meest effectieve 

oplossing

jaarlijks 0,8 0,8 0,8 4,8 Grootschalige leveringsonderbreking bijj 

falen MS-schakelinstallatie.

Inv VV 25 VV 25 Divers1 Verouderde en storingsgevoelige 

MS-schakelinstallatie type Univer op 

HS/MS-station

Realisatie jaarlijks jaarlijks 0,4 0,4

Verwachte Kosten (mln ú)

M ogelijke alternatieven Verschilanalyse
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7.10 Bijlage ï Majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit: terugblik 2020 
 

Peildatum oktober 2021 IBN = in bedrijf  name

ID1 Knelpunt ID2 Locatie / station Type maatregel Omschrijving maatregel Toelichting afwijkingen van

Verwacht 

IP2020

Gerealiseerd/ 

Prognose
IBN of >25% kosten

Roosendaal Vervanging Vervanging SA SAS2000 2021 29-1-2021

Oldenzaal Vervanging Vervangen HH-installatie 2020 1-4-2020

Nederw eert Vervanging Vervanging RTU + stuurkw iteer bord + SA 2020 1-4-2022 Doorgeschoven naar 2022 i.v.m. mogelijkheid tot combineren met uitbreiding

Lutterade Vervanging Renovatie Lutterade 2021 1-12-2023 Eerste prognose van IBN uit IP2020 aangepast n.a.v. nadere uitw erking vervangingsplan

Limmel Vervanging Vervangen 50kV-installatie 2021 29-10-2020

Limmel Vervanging Aanschaf en plaatsing 150/50/10kV trafo 2020 2023 Dit project is komen te vervallen en opgesplitst naar 50kV deel en 10kV deel. Dit alles is 

doorgeschoven naar 2023

Divers Vervanging Vervangingen aan transformatoren 2020 2020

Divers Vervanging Vervangen secundaire installaties 2020 2020

Divers Vervanging Vervanging beveiligingsrelais P122 2020 2020

Divers Vervanging Vervangen fotocelbeveiliging 2020 Wordt vanaf Q2-2021 projectmatig opgepakt

Born Vervanging Vervanging SA  ABB/MP 2021 1-7-2022

Born Vervanging Vervangen HH-installatie systeem X 2021 1-7-2022

Kelpen Vervanging Vervangen transformator 2 2021 9-12-2020

1) In het vorige IP zijn nog geen ID's benoemd bij de majeure vervangingsinvesteringen.
2) In het vorige IP zijn bij de majeure vervangingsinvesteringen nog geen knelpunt ID's benoemd.

Jaar IBN

De afgelopen periode is de verdeling van de gerealiseerde kosten anders gebleken dan vooraf 

geprognotiseerd. Voor de jaarlijkse investeringen in de kw aliteit van het net geldt dat dit vooral 

bepaald w ordt vanuit toestandsafhankelijk onderhoud [TAO]. Jaarlijks w orden knelpunten 

opgelost zodra deze concreet w orden en is vooral afhankelijk van de aangetroffen conditie bij 

inspecties. Afhankelijk van de beschikbare uitvoeringscapaciteit en bepaalde conditie kunnen 

investeringen in de kw aliteit van het net uitgesteld w orden ten faveure van het aansluiten van 

klanten. Bij spontaan falen zal direct opgetreden w orden. 

Prognose t.o.v. IP2020 aangepast. Vertraging levering primaire installaties
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7.11 Bijlage ï Reguliere investeringen elektriciteit: 2022-2024 en terugblik 2020 

 

 

 

Omschrijving oplossing Componentsoort Eenheid Realisatie
2

2020

Uitbr. Verv. Tot. Uitbr. Verv. Uitbr. Verv. Uitbr. Verv.

MS kabels km 550 100 753 750 100 750 100 750 100

MS stations aantal 10 1 12 15 1 18 1 18 1

MS schakelvelden aantal 2,500 1,000 4,514 3,500 1,300 3,500 1,300 3,500 1,300

MS beveiligingen
1 aantal - - 942 750 250 750 250 750 250

MS ruimtes aantal 400 150 570 450 150 450 150 450 150

MS/LS transformatoren aantal 500 150 785 750 150 750 150 750 150

MS aansluitingen
1 aantal - - 644 1,000 0 1,000 0 1,000 0

LS kabels km 850 200 1,023 800 200 800 200 800 200

LS kasten aantal 0 400 284 0 300 0 300 0 300

LS aansluitingen aantal 35,000 2,000 36,789 30,000 4,000 30,000 4,000 30,000 4,000

kWh-meters
1 aantal - - 252,221 30,000 110,000 30,000 170,000 30,000 120,000

Deze categorie was niet vermeld in het vorige IP. Hierdoor ontbreken de prognose cijfers uit dat IP.

Bij de gerealiseerde aantallen wordt steeds het totale aantal nieuw geïnstalleerde netcomponenten in een jaar weergegeven. Dit betreft een rapportage achteraf

uit de bedrijfsmiddelenregistratie, waarbij er geen onderscheid is tussen of het een uitbreiding of vervanging betrof.

Prognose uit vorig IP Prognose in dit IP

2020 2022 2023 2024

Uitbreiding/vervanging MS netten

Uitbreiding/vervanging LS netten

Toelichting indien realisatie 2020 meer dan 25% afwijkt van de prognose

MS schakelvelden: het aantal MS schakelvelden is hoger uitgevallen, omdat er meer nieuwe MS klanten zijn aangesloten 

dan vooraf voorzien. Deze klanten dienen zich lopende het jaar aan. Verder is het inspectieprogramma van MS 

schakelinstallaties van het type Coq geïntensiveerd vanuit veiligheidsstandpunt. Hier zijn meer vervangingen uit 

voortgekomen.

LS kasten: de vervanging van LS kasten vindt toestandsafhankelijk plaats. Jaarlijks wordt een deel van de totale populatie  

geïnspecteerd. Afhankelijk van het inspectieresultaat [TAO] kan dit leiden tot vervanging. Vooraf is niet precies te voorspellen 

hoeveel dit er zullen zijn.
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7.12 Bijlage ï Netgerelateerde investeringen elektriciteit: 2022-2024 en terugblik 2020 

 

 
 
 

 
 
  


























